

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 1/2019

uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

So sídlom : Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo

Štat. zástupca : Milan Hubík, primátor

IČO : 00 314 676

DIČ : 2020571707

Bank. spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN :

Zhotoviteľ:

Jozef Brandys-Geodetické práce

So sídlom: Veterná 157/2, 02901 Námestovo

Tel./email:

IČO : 17 808 405

DIČ : 1020461948

Bank. spojenie : VUB, a.s., Námestovo

IBAN :

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 25. 9. 2019 zmluvu o dielo č. 1/2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17. 12. 2020 a Dodatku č. 2 zo dňa 2. 12. 2021 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vyhotovenie diela: komplexné vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Námestovo v lokalite Vojenské 2 formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou-skratka „**JPÚ Námestovo-Vojenské 2**“ podľa platných predpisov o pozemkových úpravách tak, aby bol schválený príslušným orgánom a podkladom pre zápis do katastra nehnuteľností.

2. Z dôvodu objektívnych prekážok, ktoré znemožnili zhotoviteľovi dodržať časový harmonogram jednotlivých etáp diela, účastníci zmluvy týmto uzatvárajú v súlade s Čl. IV. ods. 2 Zmluvy tento dodatok, ktorým sa mení príloha č. 1 Zmluvy.

Čl. II.

Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je zmena prílohy č. 1 Zmluvy „*Jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Námestovo-lokalita Vojenské 2 – termínové a cenové zostavenie etáp diela*“, a to v časti časového ohraničenia na vykonanie jednotlivých etáp diela, podľa prílohy č. 1 ozn. ako „*termín ukončenia etapy*“. Zmena sa týka etapy A, B a C diela, ktoré budú ukončené v termínoch podľa prílohy č. 1 tohto dodatku, čím sa zároveň v zmysle Čl. II. ods. 3 Zmluvy menia aj termíny ukončenia fakturačného celku v zmysle uvedenej prílohy.

2. Ostatné znenie Zmluvy ostáva nezmenené.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1/2019 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.
2. Dodatok č. 3 sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 3 je príloha č. 1 zmluvy „Návrh na plnenie kritériá-zadanie – termínové a cenové zostavenie etáp diela“.
4. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
5. Dodatok č. 3 sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
6. Dodatok č. 3 podlieha finančnej kontrole v zmysle Zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohoto dodatku, že jeho obsah sa zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že dodatok neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V Námestove dňa 28. 1. 2022

V Námestove dňa 28. 1. 2022

Za objednávateľa :

Zhotoviteľ :

.....
Milan Hubík, primátor mesta

.....
Jozef Brandys

Jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Námestovo - lokalita Vojenské 2

Termínové a cenové zostavenie etáp diela

Etapa	Termín ukončenia etapy	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Eur	Cena ucelenej etapy bez DPH v Eur	DPH 20 % v Eur	Cena ucelenej etapy s DPH v Eur
A. Úvodne podklady projektu jednoduchých pozemkových úprav							
A.1.a		Operát obvodu jednoduchých pozemkových úprav - prešetrovanie, vytýčenie, zameranie a vyhotovenie elaborátu hranice obvodu pozemkových úprav.	26	80.00 €	2 080.00 €	416.00 €	2 496.00 €
A.1.b	30.11.2019	Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav - zameranie všetkých polohopisných a výškopisných prvkov ovplyvňujúcich projektovanie nových pozemkov.	26	120.00 €	3 120.00 €	624.00 €	3 744.00 €
A.2.a		Stanovenie hodnoty pozemkov a vyhotovenie mapy hodnoty pozemkov.	26	55.00 €	1 430.00 €	286.00 €	1 716.00 €
A.2.b	30.11.2021	Register pôvodného stavu (RPS) - zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi.	26	135.00 €	3 510.00 €	702.00 €	4 212.00 €
A.3.	31.05.2022	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav (VZFU) - zisťovanie potrieb účastníkov pozemkových úprav, návrh technického riešenia územia, návrh spoločných a verejných zariadení a opatrení.	26	70.00 €	1 820.00 €	364.00 €	2 184.00 €
B. Návrh nového uporiadania v obvode jednoduchých pozemkových úprav							
B.1	31.08.2022	Zásady pre umiestnenie nových pozemkov - spracovanie návrhu zásad, ich zaslanie účastníkom pozemkových úprav, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov.	26	80.00 €	2 080.00 €	416.00 €	2 496.00 €
B.2	30.09.2022	Spracovanie plánu spoločných a verejných zariadení a opatrení.	26	65.00 €	1 690.00 €	338.00 €	2 028.00 €
B.3	31.12.2022	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytýčovacieho plánu - prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov s vlastníckymi pozemkov, vyhotovenie zápisníc, vypracovanie registra nového stavu.	26	370.00 €	9 620.00 €	1 924.00 €	11 544.00 €
C. Vykonalie projektu jednoduchých pozemkových úprav							
C.1	28.02.2023	Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.	26	35.00 €	910.00 €	182.00 €	1 092.00 €
C.2	30.04.2023	Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov.	26	90.00 €	2 340.00 €	468.00 €	2 808.00 €
C.3	31.08.2023	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu - aktuálny stav obvodu pozemkových úprav, registra pôvodného stavu, registra nového stavu, rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, záznamy podrobného merania zmien, mapa projektu pozemkových úprav.	26	240.00 €	6 240.00 €	1 248.00 €	7 488.00 €
Cena celkom v EUR - bez DPH/DPH 20%/ S DPH					34 840.00 €	6 968.00 €	41 808.00 €