

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo č. 2/2019

uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

so sídlom : Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo

Štat. zástupca : Milan Hubík, primátor

IČO : 00 314 676

DIČ : 2020571707

Bank. spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN :

Zhotoviteľ:

Jozef Brandys-Geodetické práce

So sídlom: Veterná 157/2, 02901 Námestovo

Tel./email:

IČO : 17808405

DIČ : 1020461948

Bank. spojenie : VUB, a.s., Námestovo

IBAN :

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 25. 9. 2019 zmluvu o dielo č. 2/2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.12.2020, Dodatku č. 2 zo dňa 02. 12. 2021 a Dodatku č. 3 zo dňa 25.3.2022 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vyhotovenie diela : komplexné vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Námestovo v lokalite Brehy formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou - skratka „**JPÚ Námestovo-Brehy**“ podľa platných predpisov o pozemkových úpravách tak, aby bol schválený príslušným orgánom a podkladom pre zápis do katastra nehnuteľností.

2. Z dôvodu objektívnych prekážok, ktoré znemožnili zhotoviteľovi dodržať časový harmonogram jednotlivých etáp diela, účastníci zmluvy týmto uzatvárajú v súlade s Čl. IV. ods. 2 zmluvy tento dodatok, ktorým sa mení príloha č. 1 Zmluvy.

Čl. II.

Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je zmena prílohy č. 1 Zmluvy „Jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Námestovo-lokalita Brehy – termínové a cenové zostavenie etáp diela“, a to v časti označenej ako „*termín ukončenia etapy*“. Zmena sa týka etapy B a C diela, ktoré budú ukončené v termínoch podľa prílohy č. 1 tohto dodatku, čím sa zároveň v zmysle Čl. II. bod 3 Zmluvy menia aj termíny ukončenia fakturačného celku v zmysle uvedenej prílohy.

2. Ostatné znenie Zmluvy ostáva nezmenené.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 4 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2/2019 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3.
2. Dodatok č. 4 sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 4 je príloha č. 1 zmluvy „Návrh na plnenie kritériá-zadanie – termínové a cenové zostavenie etáp diela“.
4. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
5. Dodatok č. 4 sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
6. Dodatok č. 4 podlieha finančnej kontrole v zmysle Zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohoto dodatku, že jeho obsah sa zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že dodatok neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ho vlastnoručne podpisujú.

v Námestove dňa 30. 08. 2022

V Námestove dňa 30. 08. 2022

Za objednávateľa :

Zhotoviteľ :

.....
Milan Hubík, primátor mesta

.....
Jozef Brandys

Jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Námestovo - lokalita Brehy**Termínové a cenové zostavenie etáp diela**

Etapa	Termín ukončenia etapy	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Eur	Cena ucelenej etapy bez DPH v Eur	DPH 20 % v Eur	Cena ucelenej etapy s DPH v Eur
A. Úvodne podklady projektu jednoduchých pozemkových úprav							
A.1.a	30.11.2019	Operát obvodu jednoduchých pozemkových úprav - prešetrenie, vytýčenie, zameranie a vyhotovenie elaborátu hranice obvodu pozemkových úprav.	16	80.00 €	1 280.00 €	256.00 €	1 536.00 €
A.1.b		Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav - zameranie všetkých polohopisných a výškopisných prvkov ovplyvňujúcich projektovanie nových pozemkov.	16	120.00 €	1 920.00 €	384.00 €	2 304.00 €
A.2.a	31.12.2020	Stanovenie hodnoty pozemkov a vyhotovenie mapy hodnoty pozemkov.	16	55.00 €	880.00 €	176.00 €	1 056.00 €
A.2.b		Register pôvodného stavu (RPS) - zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi.	16	135.00 €	2 160.00 €	432.00 €	2 592.00 €
A.3.	30.11.2021	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav (VZFU) - zisťovanie potrieb účastníkov pozemkových úprav, návrh technického riešenia územia, návrh spoločných a verejných zariadení a opatrení.	16	70.00 €	1 120.00 €	224.00 €	1 344.00 €
B. Návrh nového uporiadania pozemkov v obvode jednoduchých pozemkových úprav							
B.1	30.11.2022	Zásady pre umiestnenie nových pozemkov - spracovanie návrhu zásad, ich zaslanie účastníkom pozemkových úprav, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov.	16	80.00 €	1 280.00 €	256.00 €	1 536.00 €
B.2	31.12.2022	Spracovanie plánu spoločných a verejných zariadení a opatrení.	16	65.00 €	1 040.00 €	208.00 €	1 248.00 €
B.3	31.04.2023	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu - prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov s vlastníckmi pozemkov, vyhotovenie zápisníc, vypracovanie registra nového stavu.	16	370.00 €	5 920.00 €	1 184.00 €	7 104.00 €
C. Vykonalie projektu jednoduchých pozemkových úprav							
C.1	31.05.2023	Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.	16	35.00 €	560.00 €	112.00 €	672.00 €
C.2	31.06.2023	Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov.	16	90.00 €	1 440.00 €	288.00 €	1 728.00 €
C.3	30.10.2023	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu - aktuálny stav obvodu pozemkových úprav, registra pôvodného stavu, registra nového stavu, rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, záznamy podrobného merania zmien, mapa projektu pozemkových úprav.	16	240.00 €	3 840.00 €	768.00 €	4 608.00 €
Cena celkom v EUR - bez DPH/DPH 20%/ S DPH					21 440.00 €	4 288.00 €	25 728.00 €