

Dodatok č. 5

k Zmluve o dielo č. 1/2018

uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

so sídlom : Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo

Štat. zástupca : Ing. Ján Kadera, primátor

Tel./email:

IČO : 00 314 676

DIČ : 2020571707

Bank. spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN :

Zhotoviteľ:

Brandys, s.r.o.

So sídlom: Cyrila Metoda 329/6, 029 01 Námestovo

v zast.: Jozef Brandys, konateľ

Tel./email:

IČO : 36431281

DIČ : 2022017184

Bank. spojenie : VUB, a.s., Námestovo

IBAN :

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 2. 7. 2018 Zmluvu o dielo č. 1/2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18. 12. 2020, Dodatku č. 2 zo dňa 2. 12. 2021, Dodatku č. 3 zo dňa 28.01.2022 a Dodatku č. 4 zo dňa 30. 08. 2022 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vyhotovenie diela : komplexné vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Námestovo v lokalite Vojenské I. formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou-skratka „JPÚ Námestovo-Vojenské 1“ podľa platných predpisov o pozemkových úpravách tak, aby bol schválený príslušným orgánom a podkladom pre zápis do katastra nehnuteľností.

2. Z dôvodu objektívnych prekážok, ktoré znemožnili zhotoviteľovi dodržať časový harmonogram jednotlivých etáp diela sa účastníci dohodli, že v súlade s Čl. IV. ods. 2 Zmluvy uzatvárajú tento dodatok, ktorým sa mení príloha č. 1 Zmluvy.

Čl. II.

Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je zmena prílohy č. 1 Zmluvy „*Návrh na plnenie kritériá- zadanie – termínové a cenové zostavenie etáp diela*“, a to v časti označenej ako „*termín ukončenia etapy*“. Zmena sa týka etapy B a C diela, ktoré budú ukončené v nových termínoch podľa prílohy č. 1 tohto dodatku, čím sa zároveň v zmysle Čl. II. ods. 3 Zmluvy menia aj termíny ukončenia fakturačného celku v zmysle uvedenej prílohy.

2. Ostatné znenie Zmluvy ostáva nezmenené.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 5 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 1/2018 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4.
2. Dodatok č. 5 sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 5 je príloha č. 1 Zmluvy „Návrh na plnenie kritériá-zadanie – termínové a cenové zostavenie etáp diela“.
4. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
5. Dodatok č. 5 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
6. Dodatok č. 5 podlieha finančnej kontrole v zmysle Zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohoto dodatku, že jeho obsah sa zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že dodatok neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ho vlastnoručne podpisujú.

v Námestove dňa 30. 11. 2022

V Námestove dňa 30. 11. 2022

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Ing. Ján Kadera, primátor mesta

.....
Jozef Brandys, konateľ

Návrh na plnenie kritériá - zadanie**Jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Námestovo - lokalita Vojenské 1****Termínové a cenové zostavenie etáp diela**

Etapa	Termín ukončenia etapy	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet MJ	Cena za MJ	Cena ucelenej etapy v Eur s DPH
A. Úvodne podklady projektu jednoduchých pozemkových úprav					
A.1.a	31.08.2019	Operát obvodu jednoduchých pozemkových úprav - prešetrovanie, vytýčenie, zameranie a vyhotovenie elaborátu hranice obvodu pozemkových úprav	31	95.00 €	2 945.00 €
A.1.b		Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav - zameranie všetkých polohopisných a výškopisných prvkov ovplyvňujúcich projektovanie nových pozemkov	31	140.00 €	4 340.00 €
A.2.a	31.12.2019	Stanovenie hodnoty pozemkov a vyhotovenie mapy hodnoty pozemkov	31	65.00 €	2 015.00 €
A.2.b	31.03.2020	Register pôvodného stavu (RPS) - zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi.	31	160.00 €	4 960.00 €
A.3.	31.12.2020	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav (VZFU) - zisťovanie potrieb účastníkov pozemkových úprav, návrh technického riešenia územia, návrh spoločných a verejných zariadení a opatrení.	31	85.00 €	2 635.00 €
B. Návrh nového uporiadania pozemkov v obvode jednoduchých pozemkových úprav					
B.1	31.03.2022	Zásady pre umiestnenie nových pozemkov - spracovanie návrhu zásad, ich zaslanie účastníkom pozemkových úprav, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov.	29	85.00 €	2 465.00 €
B.2	30.05.2022	Spracovanie plánu spoločných a verejných zariadení a opatrení.	29	75.00 €	2 175.00 €
B.3	28.02.2023	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu - prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov s vlastníckymi pozemkov, vyhotovenie zápisníc, vypracovanie registra nového stavu.	29	420.00 €	12 180.00 €
C. Vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav					
C.1	31.03.2023	Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	29	40.00 €	1 160.00 €
C.2	30.04.2023	Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	29	95.00 €	2 755.00 €
C.3	31.07.2023	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu - aktuálny stav obvodu pozemkových úprav, registra pôvodného stavu, registra nového stavu, rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, záznamy podrobného merania zmien, mapa projektu pozemkových úprav	29	295.00 €	8 555.00 €
Cena celkom v EUR s DPH					46 185.00 €