

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 12.11.2012

Uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. z.č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ: : Mesto Námestovo
Zastúpený : Ing. Kadera Ján – primátor mesta
IČO : 00314 676
DIČ : 2020571707
Bankové spojenie : DEXIA Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu : 4001016002/5600
Č.tel./fax : 043/5504 711 /fax043/5504 712
e-mail : sekretariat@namestovo.sk , vystavba@namestovo.sk

Zhotoviteľ
Obchodné meno: MBM-STAV, s.ro.
Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
V zastúpení: Marián Brontvaj, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Volksbank Slovensko a.s.
Číslo účtu: 4320060705/3100
IČO: 36 394 645
DIČ: 2020129628
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sr., vložka číslo 12485/L

A.

Z titulu nezahnutých prác do rozpočtu stavby: „Štrková úprava miestnej komunikácie ul. Lesná – Čerchle Námestovo“, ktoré neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy o dielo sa zmluvné strany vzájomne dohodli na nasledovných zmenách a doplnkoch k hore uvedenej zmluve o dielo:
- vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr. 1-4 do 2000m – 72m³ – z dôvodu že do 500 metrov v okolí stavby nebolo možné dané množstvo zeminy uložiť
- úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením – 80m² – z dôvodu vytvorenia otočky pre automobily na konci miestnej komunikácie

B. Cena

1. Vodorovné premiestnenie výkopku 72m ³ po spevnenej ceste	214,56 EUR
2. Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením – 80m ²	32,00 EUR
DPH 20%	49,31 EUR

Sumár ceny za dodanie prác (s DPH) 295,87 EUR

V ostatných bodoch ostáva ZoD bez zmien. Tento dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach pre zhotoviteľa aj obstarávateľa po jednom vyhotovení.

Za zhotoviteľa: 20.11.2012

MBM-STAV, s.r.o.
Marián Brontvaj
konateľ spoločnosti

MBM - STAV s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo
IČO: 36394645, DIČ: 2020129628

Za obstarávateľa: 20.11.2012

Ing. Ján Kadera
primátor mesta

