

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 1/2019
uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ : **Mesto Námestovo**
So sídlom : Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Štat. zástupca : Milan Hubík, primátor
IČO : 00 314 676
DIČ : 2020571707

Zhotoviteľ : **Jozef Brandys-Geodetické práce**
So sídlom: Veterná 157/2, 02901 Námestovo
Tel./email: +42190569564, jozef.brandys@geodetno.sk
IČO : 17 808 405
DIČ : 1020461948

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 25. 9. 2019 zmluvu o dielo č. 1/2019 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vyhotovenie diela : komplexné vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Námestovo v lokalite Vojenskej 2 formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou- skratka „JPÚ Námestovo-Vojenské 2“ podľa platných predpisov o pozemkových úpravách tak, aby bol schválený príslušným orgánom a podkladom pre zápis do katastra nehnuteľností.

2. Z dôvodu objektívnych prekážok, ktoré znemožnili zhotoviteľovi dodržať časový harmonogram jednotlivých etáp diela, účastníci zmluvy týmto uzatvárajú v súlade s Čl. IV. ods. 2 Zmluvy tento dodatok, ktorým sa mení príloha č. 1 Zmluvy.

Čl. II.

Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je zmena prílohy č. 1 Zmluvy „*Jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Námestovo-lokalita Vojenskej 2 – termínové a cenové zostavenie etáp diela*“, a to v časti „*termín ukončenia etapy*“ – týkajúci sa etapy A, B a C diela, v termínoch podľa prílohy č. 1 tohto dodatku, čím sa zároveň v zmysle Čl. II. bod 3 Zmluvy menia aj termíny ukončenia fakturačného celku v zmysle uvedenej prílohy.

2. Ostatné znenie Zmluvy ostáva nezmenené.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia


1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1/2019.
2. Dodatok č. 1 sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je príloha č. 1 zmluvy „Návrh na plnenie kritériá-zadanie – termínové a cenové zostavenie etáp diela“.
4. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
5. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
6. Dodatok č. 1 podlieha finančnej kontrole v zmysle Zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohoto dodatku, že jeho obsah sa zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že dodatok neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ho vlastnoručne podpisujú.

v Námestove dňa 18.12.2020

Za objednávateľa :



V Námestove dňa 17.12.2020



Za zhotoviteľa :

Jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Námestovo - lokalita Vojenské 2

Termínové a cenové zostavenie etáp diela

Etapa	Termín ukončenia etapy	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Eur	Cena ucelenej etapy bez DPH v Eur	DPH 20 % v Eur	Cena ucelenej etapy s DPH v Eur
A. Úvodne podklady projektu jednoduchých pozemkových úprav							
A.1.a	30.11.2019	Operát obvodu jednoduchých pozemkových úprav - prešetrovanie, vytýčenie, zameranie a vyhotovenie elaborátu hranice obvodu pozemkových úprav.	26	80,00 €	2 080,00 €	416,00 €	2 496,00 €
A.1.b		Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav - zameranie všetkých polohopisných a výškopisných prvkov ovplyvňujúcich projektovanie nových pozemkov.	26	120,00 €	3 120,00 €	624,00 €	3 744,00 €
A.2.a	31.3.2021	Stanovenie hodnoty pozemkov a vyhotovenie mapy hodnoty pozemkov.	26	55,00 €	1 430,00 €	286,00 €	1 716,00 €
A.2.b		Register pôvodného stavu (RPS) - zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi.	26	135,00 €	3 510,00 €	702,00 €	4 212,00 €
A.3.	30.6.2021	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav (VZFU) - zisťovanie potrieb účastníkov pozemkových úprav, návrh technického riešenia územia, návrh spoločných a verejných zariadení a opatrení.	26	70,00 €	1 820,00 €	364,00 €	2 184,00 €
B. Návrh nového uporiadania v obvode jednoduchých pozemkových úprav							
B.1	30.9.2021	Zásady pre umiestnenie nových pozemkov - spracovanie návrhu zásad, ich zaslanie účastníkom pozemkových úprav, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov.	26	80,00 €	2 080,00 €	416,00 €	2 496,00 €
B.2	30.9.2021	Spracovanie plánu spoločných a verejných zariadení a opatrení.	26	65,00 €	1 690,00 €	338,00 €	2 028,00 €
B.3	31.1.2022	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu - prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov s vlastníckymi pozemkov, vyhotovenie zápisníc, vypracovanie registra nového stavu.	26	370,00 €	9 620,00 €	1 924,00 €	11 544,00 €
C. Vykonalie projektu jednoduchých pozemkových úprav							
C.1	28.2.2022	Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.	26	35,00 €	910,00 €	182,00 €	1 092,00 €
C.2	31.3.2022	Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov.	26	90,00 €	2 340,00 €	468,00 €	2 808,00 €
C.3	30.6.2022	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu - aktuálny stav obvodu pozemkových úprav, registra pôvodného stavu, registra nového stavu, rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, záznamy podrobného merania zmien, mapa projektu pozemkových úprav.	26	240,00 €	6 240,00 €	1 248,00 €	7 488,00 €
Cena celkom v EUR - bez DPH/DPH 20%/ S DPH					34 840,00 €	6 968,00 €	41 808,00 €