

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. SP01/2020

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi :

Objednávateľ : Mesto Námestovo
Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Zastúpený: Milan Hubík, primátor
IČO: 00314 676
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:
Telefón: 043/5504711, fax: 043/5504712
E-mail: sekretariat@namestovo.sk

Zhotoviteľ : STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Sídlo: Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
V zastúpení: Ing. Martin Habiňák, konateľ spoločnosti
IČO: 36373249
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: -----
Č. tel./fax: -----

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro., vložka č. 10480/L

Účastníci Zmluvy o dielo č. SP01/2020 uzatvorenej dňa 25. 08. 2020 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie stavby „Oprava terénnych schodov mesto Námestovo“, týmto v súlade s čl. 10., bod. 10.8 zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k zmluve v nasledovnom znení.

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

Z dôvodu potreby vykonania prác navyiac, ktoré sa ukázali v priebehu prác ako potrebné a nevyhnutné na dokončenie diela a objednávateľ o ich vykonanie písomne požiadal zhotoviteľa v súlade s Čl. 4. bodom 4.5.3 zmluvy, meníme týmto znenie zmluvy v Čl. 4. Cena diela, bod 4.1 nasledovne:

Čl. 4. Cena diela

4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení:

SO 01 Oprava schodov Brehy

4.1.1. cena bez DPH	2 740,00 €
4.1.2. cena DPH	548,00 €
4.1.3. cena spolu s DPH	3 288,00 €

SO 01 Oprava schodov medzi ulicami E. Štúra a Mlynská

4.1.1. cena bez DPH	12 200,72 €
4.1.2. cena DPH	2 440,14 €
4.1.3. cena spolu s DPH	14 640,86 €

Cena celkom za dielo (SO 01+SO 02)

4.1.1. cena bez DPH	14 940,72 €
4.1.2. cena DPH	2 988,14 €
4.1.3. cena spolu s DPH	17 928,86 €

Čl. II.

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Čl. III.


1. Tento Dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
3. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.
4. Prílohou dodatku je rozpis navýšených prác stavby „Oprava terénnych schodov mesto Námestovo“.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
6. Tento Dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

v Námestove dňa 05.10.2020.....

V Námestove dňa 02.10.2020.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :


.....
Mesto Námestovo
Milan Hubík-primátor


STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. M
029 0
IČO: 36373249 IČ
.....
STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.,
Ing. Martin Habiňák- konateľ