

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. D052021

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi:

Objednávateľ : Mesto Námestovo
Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Zastúpený: Milan Hubík, primátor
IČO: 00314 676
DIČ: 2020571707
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: _____

Zhotoviteľ : DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.
Sídlo: Stará Ves 271, 029 53 Breza
V zastúpení: Stanislav Papajik, Stanislav Papajik, konatelia
IČO: 36394947
DIČ: 2020129606
IČ DPH: SK2020129606
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: SK _____
Zapísaný v registri: OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12516/L

Čl. I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Zmluvné strany dňa 22.04.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo č. D052021 predmetom ktorej bolo zhotovenie diela - stavby „Náučný chodník - Nábřežie v Námestove“ v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazov výmer, na základe projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy bola víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 28.07.2020 spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Náučný chodník - Nábřežie v Námestove“, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania č. 128/2020., pod značnou 22271 - WYP dňa 17. 06. 2020.(ďalej len „zmluva“).

Čl. II.

PREDMET DODATKU

(1) Účastníci Zmluvy o dielo č. D052021 uzatvorenej dňa 22.04.2021 sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“), v súlade s čl.14 ods.3 a čl.5 ods.8 zmluvy, ktorým sa na základe odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác vykonaných v rozsahu podľa obsahu prílohy č. 1 tohto dodatku č. 1 v cene

Cena bez DPH: 4.815,16 EUR, slovom: štyritisícosemstopäťnásť EUR, 16 centov

DPH: 963,03 EUR, slovom: deväťstošesťdesiattri eur EUR, 3 centy

Cena s DPH: 5.778,19 EUR, slovom: päťtisícšesťdesiatosem EUR, 19 centov“

mení znenie zmluvy v ustanovení čl. 5 bodu č. 2 zmluvy tak, že nové znenie ustanovenia čl. 5 bodu č. 2 zmluvy po zmene je nasledovné:

„Čl. 5. CENA

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 150 646,45 EUR, slovom: stopäťdesiatšesťstoštyridsaťšesť EUR, 45 centov
DPH: 30 129,29 EUR, slovom: tridsaťšesťstoštyridsaťdeväť EUR, 29 centov
Cena s DPH: 180 775,74 EUR, slovom: stoosemdesiatšesťstoštyridsaťdeväť EUR, 74 centov“

(2) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. D052021 ostáva nezmenené.

ČI. III. ODKLADACIA PODMIENKA

Zmluvné strany sa dohodli na odkladacej podmienke podľa ktorej povinnosť objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi cenu za doplnujúce stavebné práce vykonané v rozsahu podľa obsahu prílohy č. 1 tohto dodatku č. 1 v sume 5.778,19 EUR nevznikne, ak nebudú splnené všetky podmienky vykonania úhrady v zmysle zmluvy o dielo a súčasne ak zhotoviteľ v celom rozsahu na svoje náklady neodstráni vady diela a chyby spôsobené nesprávnym vyhotovením diela, ktoré sú špecifikované vo výzve na odstránenie väd diela a výzve na odstránenie chyby spôsobenej nesprávnym vyhotovením diela zo dňa 28.07.2021, ktorá bola zhotoviteľovi doručená dňa 29.07.2021 (ďalej len „Výzva“), ktoré vady a chyby je zhotoviteľ povinný na svoje náklady odstrániť v lehote najneskôr do 12.08.2021. Výzva zo dňa 28.07.2021 tvorí prílohu č. tohto dodatku.

ČI. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.
4. Prílohou tohto dodatku je rozpočet s výkazom výmer navyiac prác, rekapitulácia stavby s rozpočtom menej prác a výzva zo dňa 28.07.2021.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
6. Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

Prílohy: č.1: rozpočet s výkazom výmer navyiac prác
č.2: rekapitulácia stavby s rozpočtom menej prác.
č.3: Výzva zo dňa 28.07.2021

v Námestove dňa 29.7.2021

V Námestove dňa 29.7.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mesto Námestovo
Milan Hubík, primátor mesta



DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť
Stanislav Papajik, konateľ spoločnosti

