

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. S01MB/2021

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi :

Objednávateľ : Mesto Námestovo
Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Zastúpený: Milan Hubík, primátor
IČO: 00314 676
DIČ: 2020571707
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: SK

Zhotoviteľ : MBM-GROUP, a.s.
Sídlo: Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
V zastúpení: Alena Nováková, predseda predstavenstva
IČO: 36 740 519
DIČ: 2022337548
IČ DPH: SK2022337548
Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Číslo účtu: SK
Zapísaný v registri: Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10582/L

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

Účastníci Zmluvy o dielo č. S01MB/2021 uzatvorenej dňa 01. 04. 2021 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela „*Stavebné úpravy miestnych komunikácií*“: Časť: 1- SO 05 Ulica Červeného križa, sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“), v súlade s čl. 13 a čl. 5 ods. 8 zmluvy, ktorým sa na základe odôvodnenej potreby dopĺňujúcich stavebných prác mení znenie zmluvy v Čl. 5 CENA, bod č.2 nasledovne:

„Čl. 5. CENA

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 54 719,22 EUR, slovom: päťdesiatštyritisíc sedemstodevätnásť 22/100 EUR

DPH: 10 943,84 EUR, slovom: desaťtisícdeväťstoštyridsaťtri 84/100 EUR

Cena s DPH: 65 663,06 EUR, slovom: šesťdesiatpäťtisícšesťstošesťdesiattri 06/100 EUR“

Čl. II.

1. Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. S01MB/2021 ostáva nezmenené.

Čl. III.

1. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.
4. Prílohou tohto dodatku je rozpočet s výkazom výmer doplňujúcich prác stavby a rekapitulácia stavby s rozpočtom nerealizovaných prác.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
6. Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

v Námestove dňa 11.6.2021

V Námestove dňa 10.6.2021

Objednávateľ:



Mesto Námestovo
Milan Hubík, primátor mesta

Zhotoviteľ :

MBM-GROUP, a.s. ©
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
Mestská časť Ružinov
IČO: 36740519 IČDPH: SK2022337548

MBM-GROUP, a.s.
Alena Nováková, predseda predstavenstva