

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. OV6/2021

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi:

Objednávateľ : Mesto Námestovo
Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Zastúpený: Milan Hubík, primátor
IČO: 00314 676
DIČ: 2020571707
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Zhotoviteľ : MBM – GROUP, a.s.
Sídlo: Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Zastúpený: Alena Nováková, predseda predstavenstva
IČO: 36 740 519
DIČ: 2022337548
IČ DPH: SK2022337548
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný v registri: Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 7207/B

ČI. I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

Zmluvné strany dňa 31.08.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo č. OV6/2021 predmetom ktorej bolo zhotovenie diela - stavby „Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove“, Stavebné objekty:

- SO 01 MK ulica Slanicka
- SO 02A MK ulica Lúčna
- SO 02B MK ulica Lúčna
- SO 03 MK ulica Slniečná
- SO 04 MK ulica Slobody
- SO 05 MK ulica SNP
- SO 06 MK ulica Mirka Nešpora
- SO 07 MK ulica Lazová

v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazov výmer, na základe projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy bola víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 30.06.2021 spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove“, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania č. 130/2021, pod značnou 28442 - WYP dňa 01.06.2021.(ďalej len „zmluva“).

Čl. II.
PREDMET DODATKU

(1) Účastníci Zmluvy o dielo č. OV6/2021 uzatvorenej dňa 31.08.2021 sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“), v súlade s čl.13 ods.1 a čl.5 ods.8 zmluvy, ktorým sa na základe nerealizovaných stavebných prác (menej práce) v rozsahu podľa obsahu prílohy č.1 a odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác (naviac práce) vykonaných v rozsahu podľa obsahu prílohy č.2 tohto dodatku č.1 v cene:

SO 05 MK ulica SNP:

- nerealizované stavebné práce (menej práce)

Cena bez DPH: - 5.258,83 EUR, slovom: päťtisícdeväťdesiatosem EUR, 83 centov

DPH: - 1.051,77 EUR, slovom: tisícpäťdesiatjeden EUR, 77 centov

Cena s DPH: - 6.310,60 EUR, slovom: šesťtisícristodesať EUR, 60 centov

- doplňujúce stavebné práce (naviac práce)

Cena bez DPH: 4.037,49 EUR, slovom: štyritisíctridsaťsedem EUR, 49 centov

DPH: 807,50 EUR, slovom: osemstosedem EUR, 50 centov

Cena s DPH: 4.844,99 EUR, slovom: štyritisícosemstoštyridsaťštyri EUR, 99 centov

- rekapitulácia

Cena bez DPH: - 1.221,34 EUR, slovom: tisícdeväťdesiatjeden EUR, 34 centov

DPH: - 244,27 EUR, slovom: dvestoštyridsaťštyri EUR, 27 centov

Cena s DPH: - 1.465,61 EUR, slovom: tisícštyristošesťdesiatpäť EUR, 61 centov

SO 06 MK ulica Mirka Nešpora:

- nerealizované stavebné práce (menej práce)

Cena bez DPH: - 2.262,36 EUR, slovom: dvetisícdeväťdesiatdva EUR, 36 centov

DPH: - 452,47 EUR, slovom: štyristopäťdesiatdva EUR, 47 centov

Cena s DPH: - 2.714,83 EUR, slovom: dvetisícdeväťdesiatdva EUR, 83 centov

- doplňujúce stavebné práce (naviac práce)

Cena bez DPH: 2.237,58 EUR, slovom: dvetisícdeväťdesiatdva EUR, 58 centov

DPH: 447,52 EUR, slovom: štyristoštyridsaťsedem EUR, 52 centov

Cena s DPH: 2.685,10 EUR, slovom: dvetisícšesťstoosemdesiatpäť EUR, 10 centov

- rekapitulácia

Cena bez DPH: - 24,78 EUR, slovom: dvadsaťštyri EUR, 78 centov

DPH: - 4,95 EUR, slovom: štyri EUR, 95 centov

Cena s DPH: - 29,73 EUR, slovom: dvadsaťdeväť EUR, 73 centov

mení znenie zmluvy v ustanovení čl. 5 bodu č. 2 zmluvy tak, že nové znenie ustanovenia čl. 5 bodu č.2 zmluvy po zmene je nasledovné:

„Čl. 5. CENA

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 527.803,70 EUR, slovom: päťstodvadsaťsedemtisícosemstoti EUR, 70 centov

DPH: 105.560,74 EUR, slovom: stopäťtisícpäťstošesťdesiat EUR, 74 centov

Cena s DPH: 633.364,44 EUR, slovom: šesťstotridsaťtritisícristošesťdesiatštyri EUR, 44 centov“

(2) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. OV6/2021 ostáva nezmenené.

**Či. III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.
4. Prílohou tohto dodatku je rekapitulácia stavby menej práce, navyš práce, rekapitulácia objektov stavby menej práce, navyš práce, krycie listy menej práce, navyš práce, rozpočty menej práce, navyš práce pre SO 05 MK ulica SNP, SO 06 MK ulica Mirka Nešpora.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
6. Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

Prílohy: č.1: SO 05 MK ulica SNP, SO 06 MK ulica Mirka Nešpora - menej práce:
rekapitulácia stavby, rekapitulácia objektov stavby, krycí list, rozpočet.
 č.2: SO 05 MK ulica SNP, SO 06 MK ulica Mirka Nešpora - navyš práce:
rekapitulácia stavby, rekapitulácia objektov stavby, krycí list, rozpočet.

V Námestove dňa.....15.12.2021.....

V BRATISLAVE dňa.....14.12.2021.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :



.....
Mesto Námestovo
Milan Hubík
primátor mesta

MBM-GROUP, a.s. ☉
Miletičov tislava
M
IČO: 36740519 IČDPH: SK2022337543

.....
MBM - GROUP, a.s.
Alena Nováková
predseda predstavenstva