

# DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č. OV11/2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi:

## Zmluvné strany

|  |   |
|--|---|
| Objednávateľ:  | Mesto Námestovo                                 |
| Sídlo:   | Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo         |
| Zastúpený:   | Milan Hubík, primátor                           |
| IČO:   | 00314676  |
| Bankové spojenie:  | Prima banka Slovensko, a.s.                     |
| Číslo účtu:  | 4001016002/5600                                 |
| Číslo tel.:  | 043/5504 711 /fax 043/5504 712                  |
| E-mail:  | sekretariat@namestovo.sk                        |
| <br>   |   |
| Obchodné meno:   | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.                          |
| Sídlo:   | Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo |
| V zastúpení:   | Ing. Martin Habiňák                             |
| Bankové spojenie:  |   |
| Číslo účtu:  |   |
| IČO:   | 36373249  |
| Zástupca vo veciach technických:                               | Ing. Martin Habiňák                             |
| Telefón:   |   |
| Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: | Sro, vložka č. 10480/L                          |

## ČI. I. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Zmluvné strany dňa 11.08.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo č. OV11/2022 predmetom ktorej bolo zhotovenie diela - stavby „**Odstránenie havarijného stavu v budove súp.č.1096**“ v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazu výmer a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy bola víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 05.08.2022 spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania s použitým postupom verejného obstarávania podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami s predmetom zákazky „Odstránenie havarijného stavu v budove súp.č.1096“ (ďalej len „zmluva“).

## ČI. II. PREDMET DODATKU

(1) Účastníci Zmluvy o dielo č. OV11/2022 uzatvorenej dňa 11.08.2022 sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“), v súlade s čl.10 bod č.10.2 zmluvy, ktorým na základe odôvodnenej potreby sa pôvodné znenie zmluvy v ustanovení čl. 3 bodu č.3.1 zmluvy:

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví riadne **do 25 dní** od účinnosti zmluvy,“

mení tak, že nové znenie ustanovenia čl. 3 bodu 3.1 zmluvy je po zmene nasledovné:

„3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví riadne **do 70 dní** od účinnosti zmluvy.“

(2) **Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. OV11/2022 ostáva nezmenené.**

### Či. III.

#### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
6. Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

V Námestove dňa 06.09.2022

V Námestove dňa 06.09.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :

.....  
**Mesto Námestovo**

Milan Hubík  
primátor mesta

.....  
**STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.**

Ing. Martin Habiňák  
konateľ spoločnosti