

Dodatok č. 8

k Zmluve o dielo č. 1/2019

uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ:	Mesto Námestovo So sídlom : Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo Štat. zástupca : Ing. Ján Kadera, primátor mesta IČO : 00 314 676 DIČ : 2020571707 Bank. spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. IBAN : SK93 5600 0000 0040 0101 6002
Zhotoviteľ:	Jozef Brandys-Geodetické práce So sídlom: Veterná 157/2, 02901 Námestovo Tel./email: +42190569564, jozef.brandys@geodetno.sk IČO : 17 808 405 DIČ : 1020461948 Bank. spojenie : VUB, a.s., Námestovo IBAN : SK55 0200 0000 0092 7934 6332

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 25. 9. 2019 zmluvu o dielo č. 1/2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18. 12. 2020, Dodatku č. 2 zo dňa 2. 12. 2021, Dodatku č. 3 zo dňa 28.1.2022, Dodatku č. 4 zo dňa 30. 08. 2022, Dodatku č. 5 zo dňa 29. 03. 2023, Dodatku č. 6 zo dňa 20. 10. 2023 a Dodatku č. 7 zo dňa 8. 10. 025 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vyhotovenie diela: komplexné vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Námestovo v lokalite Vojenské 2 formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou - skratka „**JPÚ Námestovo-Vojenské 2**“ podľa platných predpisov o pozemkových úpravách tak, aby bol schválený príslušným orgánom a podkladom pre zápis do katastra nehnuteľností.
2. Z dôvodu objektívnych prekážok, ktoré znemožnili zhotoviteľovi dodržať časový harmonogram jednotlivých etáp diela, účastníci zmluvy týmto uzatvárajú v súlade s Čl. IV. ods. 2 Zmluvy tento dodatok, ktorým sa mení príloha č. 1 Zmluvy.

Čl. II.

Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je zmena prílohy č. 1 Zmluvy „*Jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Námestovo-lokalita Vojenské 2 – termínové a cenové zostavenie etáp diela*“, a to v časti označenej ako „*termín ukončenia etapy*“. Zmena sa týka etapy C diela, ktorá bude ukončená v termínoch podľa prílohy č. 1 tohto dodatku, čím sa zároveň v zmysle Čl. II. ods. 3 Zmluvy menia aj termíny ukončenia fakturačného celku v zmysle uvedenej prílohy.
2. Ostatné znenie Zmluvy ostáva nezmenené.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 8 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1/2019 v znení Dodatku č. 1 až Dodatku č. 7.
2. Dodatok č. 8 sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 8 je príloha č. 1 zmluvy „Návrh na plnenie kritériá-zadanie – termínové a cenové zostavenie etáp diela“.
4. Dodatok č. 8 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni jeho zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
5. Dodatok č. 8 sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží jedno jeho vyhotovenie.
6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohoto dodatku, že jeho obsah sa zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že dodatok neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ho vlastnoručne podpisujú.

v Námestove dňa 23. 06. 2026

V Námestove dňa 23. 06. 2026

Za objednávateľa :

Zhotoviteľ :

.....
Ing. Ján Kadera, primátor mesta

.....
Jozef Brandys

Jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Námestovo - lokalita Vojenské 2

Termínové a cenové zostavenie etáp diela

Etap a	Termín ukončenia etapy	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Eur	Cena ucelenej etapy bez DPH v Eur	DPH 20 % v Eur	Cena ucelenej etapy s DPH v Eur	
A. Úvodne podklady projektu jednoduchých pozemkových úprav								
A.1.a	30.11.2019	Operát obvodu jednoduchých pozemkových úprav - prešetrovanie, vytýčenie, zameranie a vyhotovenie elaborátu hranice obvodu pozemkových úprav.	26	80,00 €	2 080,00 €	416,00 €	2 496,00 €	
A.1.b		Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav - zameranie všetkých polohopisných a výškopisných prvkov ovplyvňujúcich projektovanie nových pozemkov.	26	120,00 €	3 120,00 €	624,00 €	3 744,00 €	
A.2.a	30.11.2021	Stanovenie hodnoty pozemkov a vyhotovenie mapy hodnoty pozemkov.	26	55,00 €	1 430,00 €	286,00 €	1 716,00 €	
A.2.b		Register pôvodného stavu (RPS) - zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi.	26	135,00 €	3 510,00 €	702,00 €	4 212,00 €	
A.3.	30.11.2022	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav	26	70,00 €	1 820,00 €	364,00 €	2 184,00 €	
B. Návrh nového uporiadania pozemkov v obvode jednoduchých pozemkových úprav								
B.1	30.10.2023	Zásady pre umiestnenie nových pozemkov - spracovanie návrhu zásad	26	80,00 €	2 080,00 €	416,00 €	2 496,00 €	
B.2	30.11.2023	Spracovanie plánu spoločných a verejných zariadení a opatrení.	26	65,00 €	1 690,00 €	338,00 €	2 028,00 €	
B.3	31.3.2024	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	26	370,00 €	9 620,00 €	1 924,00 €	11 544,00 €	
Cena v EUR - bez DPH/DPH 20%/ cena s DPH						25 350,00 €	5 070,00 €	30 420,00 €
C. Vykonalie projektu jednoduchých pozemkových úprav								
C.1	30.6.2026	Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.	26	35,00 €	910,00 €	209,30 €	1 119,30 €	
C.2	30.6.2026	Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov.	26	90,00 €	2 340,00 €	538,20 €	2 878,20 €	
C.3	31.8.2026	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu - aktuálny stav obvodu pozemkových úprav, registra pôvodného stavu, registra nového stavu	26	240,00 €	6 240,00 €	1 435,20 €	7 675,20 €	
Cena v EUR - bez DPH/DPH 23%/ cena s DPH						9 490,00 €	2 182,70 €	11 672,70 €
Celková cena za dielo v EUR								42 092,70 €