
Dodatok č. 3 
k Zmluve o dielo č. OV 5/2023 zo dňa 22.03.2023   

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov, v znení dodatku č.1 zo dňa 11.05.2023 a dodatku č.2 zo dňa 

12.07.2023 
 
 

Objednávateľ:              Mesto Námestovo 
Sídlo:     Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo  
Zastúpený:    Ing. Ján Kadera, primátor  
IČO:      00314 676                  
Bankové spojenie:   PRIMA banka Slovensko a. s. 
Číslo účtu:     4001016002/5600 
Číslo.tel.:                      043/5504 711 /fax043/5504 712 
E-mail:     sekretariat@namestovo.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)  
 
Zhotoviteľ  :                                   STAVINEK, s.r.o. 
Sídlo:                                             Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo 
V zastúpení:                                    Ing. Štefan Cubinek- konateľ 
Bankové spojenie:                           TATRA banka, a. s. 
Číslo účtu:                                       SK76 1100 0000 0029 4503 4954 
IČO:                                                 50726773 
E-mail:                                             info@stavinek.sk 
Č. tel.:                                              0905 408 042 
Zapísaný:               Obchodný register Okresného súdu Žilina v oddiel: Sro 

vložka č. 67186/L     
(ďalej len „zhotoviteľ“)  

Čl. I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 
1.  Zmluvné strany dňa 22.03.2023 uzatvorili zmluvu o dielo č. OV 5/2023 a dodatok č.1 zo 

dňa 11.05.2023 a dodatok č.2 zo dňa zo dňa 12.07.2023, predmetom ktorej bol záväzok 
zhotoviteľa pre objednávateľa zhotoviť dielo v rámci projektu „Nadstavba MŠ č. X. ul. 
Veterná - Námestovo" v rozsahu projektovej dokumentácie v súlade s oceneným výkazom 
výmer a v zmysle podmienok tejto zmluvy. Zmluva bola zverejnená na internetovej stránke 
objednávateľa dňa 22.03.2023. Zmluva bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv pod 
číslom ZOD 006/2023, ID zmluvy: 7653939 dňa 22.03.2023.  

 
Čl. II. 

PREDMET DODATKU č.3 
 

(1) Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. OV 5/2023 uzatvorenej dňa 22.03.2023 sa v súlade s čl.5 
bod č.7 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 (ďalej len „dodatok“).  
Na základe nevykonaných stavebných prác v rozsahu prílohy č. 1 (menej práce) SO 01 a 
odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác v rozsahu prílohy č. 2 a prílohy č.3 
(naviac práce) SO 01 tohto dodatku č. 3  
 

- nevykované stavebné práce (menej práce) – SO 01 



Cena bez DPH                   - 6 185,11  EUR 
DPH 20%                                   - 1 237,02    EUR 
Cena spolu s DPH                      - 7 422,13   EUR 
 slovom (sedemtisícštyristodvadsaťdva eur/13 centov) 
 

- doplňujúce stavebné práce (naviac práce) – SO 01 
Cena bez DPH                  20 550,20 EUR 
DPH 20%                                    4 110,04   EUR 
Cena spolu s DPH                     24 660,24 EUR 
slovom (dvadsaťštyritisícšesťstošesťdesiat eur/24 centov) 
 

- rekapitulácia – SO 01 
Cena bez DPH                   14 365,09 EUR 
DPH 20%                                     2 873,02   EUR 
Cena spolu s DPH                      17 238,11 EUR 
slovom (sedemnásťtisícdvestotridsaťosem eur/11 centov) 
 
sa pôvodné znenie zmluvy v ustanovení čl. 5 bodu č. 2 zmluvy  
„2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:  

 

Platca DPH  

 

Cena bez DPH: 405 636,25 Eur  

Slovom: štyristopäťtisicšesťstotridsaťšesťEur/25centov  

Výška DPH:  81 127,25 Eur  

Slovom: osemdesiatjedentisícstodvadsaťsedemEur/25centov  

Cena s DPH:  486 763,50 Eur  

Slovom: štyristoosemdesiatšesťtisícsedemstošesťdesiattriEur/50centov“ 

 

mení tak, že nové znenie ustanovenia čl. 5 bodu č. 2 zmluvy je po zmene nasledovné:  
 

„2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:  

 

Platca DPH  

 

Cena bez DPH: 420 001,34 Eur  

Slovom: štyristodvadsaťtisicjednaEur/34centov  

Výška DPH:  84 000,27 Eur  

Slovom: osemdesiatštyritisíc Eur/27centov  

Cena s DPH:  504 001,61 Eur  

Slovom: päťstoštyritisícjednaEur/61centov“ 

 
(2) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. OV 5/2023 ostáva nezmenené.  

 
 
 
 

 



Čl. III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

(1) Tento dodatok  sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 
5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.  
(2) Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť  deň po 
dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s  ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka. 
(3) Dodatok č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, 
pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.  
(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je 
v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, 
v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú. 
(5) Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite v neskoršom znení. 
 
Prílohy:   
1. Krycí list a rozpočet menej prác – SO 01 
2. Krycí list a rozpočet naviac prác – SO 01 

3. Krycí list a rozpočet naviac prác – SO 01 

 

V Námestove, dňa  16.08.2023            V Námestove, dňa 16.08.2023 

 
Objednávateľ:                                                          Zhotoviteľ : 
 
 
 
 
 
 
..............................................                                   ............................................... 
Mesto Námestovo                                        STAVINEK, s.r.o. 
Ing. Ján Kadera    Ing. Štefan Cubinek 
primátor mesta  konateľ spoločnosti  
 
 
 
 
 
  



Krycí list stavby MENEJ PRÁCE Príloha č. 1

Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 50726773 DIČ: 2120439640

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV  6 185,11   0,00  6 185,11 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 VRN   0,00   0,00   0,00 9

5 Spolu  6 185,11 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky   0,00 17 Horské oblasti   0,00

13 Prevádzkové vplyvy   0,00 18 Mimostavenisková doprava   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20  6 185,11

22 DPH 20% z  6 185,11  1 237,02

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  7 422,13

F 

Odberateľ Dodávateľ

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo - SO 01

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.



Rekapitulácia rozpočtu - MENEJ PRÁCE            Sadzby DPH

   A      B   

20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena

Menej práce  6 185,11   0,00   0,00   0,00   0,00  6 185,11

           Celkom bez DPH  6 185,11   0,00   0,00   0,00   0,00  6 185,11

           DPH 20% z  6 185,11  1 237,02

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR  7 422,13

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo



Rozpočet Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo / Menej práce

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 

Zákazka Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo

Objekt Menej práce SO 01 Stavebné úpravy prízemia

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

R/RE  612460222 Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm   m2   459,051   8,50   0,00  3 901,93 0

R/RE  632452255

Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, 

hr. 80 mm   m2   59,760   11,20   0,00   669,31 0

R/RE  632452683

Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr.  5 

mm   m2   58,300   8,12   0,00   473,40 0

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY  5 044,64   0,00  5 044,64   0,000 0

9 OSTATNÉ PRÁCE

 13/B 1  965042141

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo 

liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t   m3   5,976   79,04   0,00   472,34 0

 13/B 1  965081712

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických 

dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t   m2   59,760   4,12   0,00   246,21 0

 13/B 1  979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t   14,330   6,23   0,00   89,28 0

 13/B 1  979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t   86,020   1,10   0,00   94,62 0

 13/B 1  979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   t   14,330   7,40   0,00   106,04 0

 13/B 1  979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   t   14,330   9,21   0,00   131,98 0

9 OSTATNÉ PRÁCE  1 140,47   0,00  1 140,47   0,000 0

Práce HSV  6 185,11   0,00  6 185,11   0,000 0

Celkom v EUR  6 185,11   0,00  6 185,11   0,000 0

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Strana 1 z 1    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Rekapitulácia NAVIAC PRÁC Príloha č.2 a Príloha č.3            Sadzby DPH

   A      B   

20% 0%

Názov objektu Cena

Naviac práce Príloha č.2  11 764,38

Naviac práce Príloha č.3  8 785,82

           Celkom bez DPH  20 550,20

           DPH 20% z  20 550,20

           DPH  4 110,04

          Celkom v EUR  24 660,24

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo



Krycí list stavby naviac práce Príloha č.2

Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 50726773 DIČ: 2120439640

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV  4 860,98   0,00  4 860,98 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV  4 361,04  2 542,36  6 903,40 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 VRN   0,00   0,00   0,00 9

5 Spolu  11 764,38 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky   0,00 17 Horské oblasti   0,00

13 Prevádzkové vplyvy   0,00 18 Mimostavenisková doprava   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20  11 764,38

22 DPH 20% z  11 764,38  2 352,88

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  14 117,26

F 

Odberateľ Dodávateľ

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo - SO 01

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.



Rekapitulácia rozpočtu            Sadzby DPH

   A      B   

20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena

Naviac práce  11 764,38   0,00   0,00   0,00   0,00  11 764,38

           Celkom bez DPH  11 764,38   0,00   0,00   0,00   0,00  11 764,38

           DPH 20% z  11 764,38  2 352,88

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR  14 117,26

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo



Rozpočet Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo / Naviac práce

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 

Zákazka Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo

Objekt Naviac práce SO 01 Stavebné úpravy prízemia

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

R/RE  612460272 Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm   m2   459,051   9,80   0,00  4 498,70 0

R/RE  61248104R Rohový profil pre sádrové omietky   m   249,850   1,45   0,00   362,28 0

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY  4 860,98   0,00  4 860,98   0,000 0

Práce HSV  4 860,98   0,00  4 860,98   0,000 0

Práce PSV

771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

773/A 2  777611011 Náter penetračný adhezný mostik na dlažbu m2   59,760   2,87   0,00   171,51   0,001 0,036

771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ   171,51   0,00   171,51   0,040 0

776 PODLAHY POVLAKOVÉ

775/A 2  776411000 Lepenie podlahových líšt soklových   m   137,640   1,57   0,00   216,09   0,000 0,001

P/PE  283410017900 Soklová PVC lišta DSL 60, ochranný lem 5 mm,   m   139,016   0,00   8,22  1 142,71 0

775/A 2  776992131 Očistenie a penetrácia podkladu zmesou ATLAS m2   202,380   2,32   0,00   469,52 0

775/B 2  776511820

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s 

podložkou,  -0,00100t m2   202,380   2,70   0,00   546,43 0

 11/A 1  632477217

Vyrovnanie podkladu samonivelizačná podlahová hmota ATLAS na 

vnútorné použitie hrúbky do 10 mm m2   254,890   9,63   0,00  2 454,59   0,023 5,962

775/A 2  776541200

Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj 

click   m2   71,670   5,62   0,00   402,79   0,000 0,028

P/PE  284110003600

Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, CLICK, hrúbka 4,5 

mm, trieda záťaže 23/32,   m2   75,250   0,00   18,60  1 399,65 0

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Strana 1 z 2    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo / Naviac práce

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

775/A 2  998776101 Presun hmôt pre povlakové podlahy v objektoch výšky do 6 m t   5,991   16,71   0,00   100,11 0

776 PODLAHY POVLAKOVÉ  4 189,53  2 542,36  6 731,89   5,990 0

Práce PSV  4 361,04  2 542,36  6 903,40   6,030 0

Celkom v EUR  9 222,02  2 542,36  11 764,38   6,030 0

Strana 2 z 2    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Krycí list stavby - NAVIAC PRÁCE Príloha č.3

Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 50726773 DIČ: 2120439640

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   269,20   0,00   269,20 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV  7 981,96   534,66  8 516,62 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 VRN   0,00   0,00   0,00 9

5 Spolu  8 785,82 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky   0,00 17 Horské oblasti   0,00

13 Prevádzkové vplyvy   0,00 18 Mimostavenisková doprava   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20  8 785,82

22 DPH 20% z  8 785,82  1 757,16

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  10 542,98

F 

Odberateľ Dodávateľ

Stavba Mš Veterná Námestovo - SO 01

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.



Rekapitulácia rozpočtu - NAVIAC PRÁCE            Sadzby DPH

   A      B   

20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena

 Stavebné úpravy 1  5 599,79   0,00   0,00   0,00   0,00  5 599,79

 Stavebné úpravy 2  3 186,03   0,00   0,00   0,00   0,00  3 186,03

           Celkom bez DPH  8 785,82   0,00   0,00   0,00   0,00  8 785,82

           DPH 20% z  8 785,82  1 757,16

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR  10 542,98

Stavba Mš Veterná Námestovo



Rozpočet Mš Veterná Námestovo / 1.NP Stavebné úpravy

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 

Zákazka Mš Veterná Námestovo

Objekt  Stavebné úpravy 1

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 14/C 1  612401391 Oprava omietok vnútorných stien soklík súbor   1,000   164,21   0,00   164,21   0,030 0,03

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY   164,21   0,00   164,21   0,030 0

9 OSTATNÉ PRÁCE

 13/B 1  978059531

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných 

vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -0,06800t   m2   7,320   3,49   0,00   25,55 0

9 OSTATNÉ PRÁCE   25,55   0,00   25,55   0,000 0

Práce HSV   189,76   0,00   189,76   0,030 0

Práce PSV

771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

773/A 2  777611011 Náter penetračný adhezný mostik na dlažbu m2   85,600   2,87   0,00   245,67   0,001 0,051

 11/A 1  632477217

Vyrovnanie podkladu samonivelizačná podlahová hmota ATLAS na 

vnútorné použitie hrúbky do 10 mm m2   85,600   9,63   0,00   824,33   0,023 2,002

771/A 1  771571110.S Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 200 mm   m2   85,600   21,50   0,00  1 840,40   0,043 3,693

R/RE  597740000900.S

Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, 

viacfarebné   m2   97,320   16,00   0,00  1 557,12 0

P/PE  585820000700.S Stavebné lepidlo a hydroizolácia dvojzložková, trieda C1E S2   kg   85,600   0,00   5,32   455,39 0

771/A 1  998771101.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m   t   3,744   20,23   0,00   75,74 0

R/RE  771411008.S Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 400 x95 mm   m   73,200   5,62   0,00   411,38 0

771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ  4 954,64   455,39  5 410,03   5,750 0

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Strana 1 z 2    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Mš Veterná Námestovo / 1.NP Stavebné úpravy

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce PSV  4 954,64   455,39  5 410,03   5,750 0

Celkom v EUR  5 144,40   455,39  5 599,79   5,780 0
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Rozpočet Mš Veterná Námestovo /  Stavebné úpravy

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 

Zákazka Mš Veterná Námestovo

Objekt  Stavebné úpravy 2

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 14/C 1  612401391 Oprava omietok vnútorných stien soklík súbor   1,000   74,20   0,00   74,20   0,030 0,03

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY   74,20   0,00   74,20   0,030 0

9 OSTATNÉ PRÁCE

 13/B 1  978059531

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných 

vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -0,06800t   m2   1,500   3,49   0,00   5,24 0

9 OSTATNÉ PRÁCE   5,24   0,00   5,24   0,000 0

Práce HSV   79,44   0,00   79,44   0,030 0

Práce PSV

771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

773/A 2  777611011 Náter penetračný adhezný mostik na dlažbu m2   14,900   2,87   0,00   42,76   0,001 0,009

 11/A 1  632477217

Vyrovnanie podkladu samonivelizačná podlahová hmota ATLAS na 

vnútorné použitie hrúbky do 10 mm m2   14,900   9,63   0,00   143,49   0,023 0,349

771/A 1  771571110.S Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 200 mm   m2   14,900   21,50   0,00   320,35   0,043 0,643

R/RE  597740000900.S

Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, 

viacfarebné   m2   17,500   16,00   0,00   280,00 0

P/PE  585820000700.S Stavebné lepidlo a hydroizolácia dvojzložková, trieda C1E S2   kg   14,900   0,00   5,32   79,27 0

771/A 1  998771101.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m   t   1,000   20,23   0,00   20,23 0

R/RE  771411008.S Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 400 x95 mm   m   13,100   5,62   0,00   73,62 0

771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ   880,45   79,27   959,72   1,000 0

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.
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Rozpočet Mš Veterná Námestovo /  Stavebné úpravy

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

776 PODLAHY POVLAKOVÉ

775/B 2  776200820 Odstránenie podlahovín zo schod. stupňov lepených m   26,400   4,05   0,00   106,92 0

775/B 2  776200830 Odstránenie hrán zo schod. stupňov m   26,400   2,41   0,00   63,62 0

775  776210110 Lepenie podlahovín PVC na schod. stupnice rovné m   26,400   9,21   0,00   243,14 0

775  776210200 Lepenie podlahovín PVC na schod. podstupnice m   26,400   8,44   0,00   222,82 0

R/RE  2841024111 Podlahovina PVC m2   31,200   25,00   0,00   780,00 0

775  776210300 Lepenie podlahovín gumených na schod. hrany m   26,400   8,12   0,00   214,37 0

R/RE  2841A9006 Hrana schod.stupňov m   27,720   7,41   0,00   205,41 0

R/RE  776491111 Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace soklíky a lišty m   16,100   4,00   0,00   64,40 0

R/RE  2841A90041 podlahová lišta m   18,000   6,21   0,00   111,78 0

775/A 2  776521100 Lepenie povlakových podláh PVC m2   4,000   7,52   0,00   30,08   0,000 0,001

775/A 2  998776201 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m %   20,377   5,1200   0,0000   104,3300 0

776 PODLAHY POVLAKOVÉ  2 146,87   0,00  2 146,87   0,000 0

Práce PSV  3 027,32   79,27  3 106,59   1,000 0

Celkom v EUR  3 106,76   79,27  3 186,03   1,030 0
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