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DODATOK č.2  
k Zmluve o dielo č. OV11/2022 

 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

v zmysle dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 06.09.2022 medzi: 
 

Zmluvné strany 
Objednávateľ:   Mesto Námestovo 
Sídlo:     Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo 
Zastúpený:    Milan Hubík, primátor 
IČO:   00314676   
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu:   4001016002/5600    
Číslo tel.:   043/5504 711 /fax 043/5504 712 
E-mail:   sekretariat@namestovo.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Obchodné meno:    STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.      
Sídlo:      Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo  
V zastúpení:    Ing. Martin Habiňák 
Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 
Číslo účtu:  2885758853/0200 
IČO:     36373249   
Zástupca vo veciach technických:Ing. Martin Habiňák     
Telefón:       0917 475 522 
Zapísaný v  obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 10480/L      
(ďalej len „zhotoviteľ“)                                

Čl. I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

(1) Zmluvné strany dňa 11.08.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo č. OV11/2022, predmetom ktorej 
bolo zhotovenie diela - stavby „Odstránenie havarijného stavu v budove súp.č.1096" v 
zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazu výmer a za podmienok dohodnutých v 
tejto zmluve. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy bola víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 
05.08.2022 spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného 
obstarávania s použitým postupom verejného obstarávania podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. 
zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami s predmetom zákazky „Odstránenie havarijného stavu 
v budove súp.č.1096" (ďalej len „zmluva“).  
 

Čl. II. 
PREDMET DODATKU 

(1) Účastníci Zmluvy o dielo č. OV11/2022 uzatvorenej dňa 11.08.2022 sa dohodli na uzatvorení 
tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“), v súlade s čl.10 bod č.10.2 zmluvy, ktorým sa na 
základe odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác vykonaných v rozsahu podľa 
obsahu prílohy č.1 (naviac práce) tohto dodatku a nezrealizovaných stavebných prác v rozsahu 
prílohy č. 2 (nerealizované práce) pôvodné znenie zmluvy v ustanovení čl. 4 bodu č.4.1 zmluvy: 
 
„Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem 
prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení: 
4.1.1.  cena bez DPH 53 866,81 EUR 
4.1.2. cena DPH  10 773,36 EUR 
4.1.3. cena spolu s DPH 64 640,17 EUR 
 slovom  šesťdesiatštyritisícšesťstoštyridsať eur 17/100 centov“ 
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mení tak, že nové znenie ustanovenia čl. 4 bodu 4.1  zmluvy je po zmene nasledovné: 
 
„Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem 
prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení: 
4.1.1.  cena bez DPH 50 462,67 EUR 
4.1.2. cena DPH  10 092,53 EUR 
4.1.3. cena spolu s DPH 60 555,20 EUR 
 slovom  šesťdesiattisícpäťstopäťdesiatpäť eur 20/100 centov“ 
 
(2) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. OV11/2022 ostáva nezmenené.  
        

Čl. III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 
(1) Tento dodatok  sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 
5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.  
(2) Dodatok č. 2 nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň 
po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s  ust. § 47a ods. 1 Obč. 
zákonníka. 
(3) Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre 
každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.  
(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je 
v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, 
v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú. 
(5) Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej 
kontrole a audite v neskoršom znení. 
 
Prílohy: 
1. krycí list, rekapitulácia a rozpočet naviac prác 
2. krycí list, rekapitulácia a rozpočet nerealizovaných prác 
3. krycí list stavby a rekapitulácia rozpočtu 
 
 
V Námestove dňa  04.10.2022   V Námestove dňa 04.10.2022 
 
Objednávateľ:                                         Zhotoviteľ : 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................                                    ............................................... 
 Mesto Námestovo STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. 
 Milan Hubík Ing. Martin Habiňák 
 primátor mesta konateľ spoločnosti 



Krycí list rozpočtu PRÍLOHA 1

Objekt Naviac práce Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 26. 9. 2022

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 7 Ostatné náklady 0

2 PSV  1 046,46   272,88  1 319,34

3 MONT 8 Kompletačná činnosť   0,00

4 OST 9 HZS   0,00

5 VN 

6 Spolu  1 319,34 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20  1 319,34

22 DPH 20% z  1 319,34   263,87

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  1 583,21

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096

Odberateľ: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 26. 9. 2022

Stavba Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096

Objekt Naviac práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce PSV

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ   868,11   272,88  1 140,99   0,0000   0,0000

MAĽBY   178,35   0,00   178,35   0,0200   0,0000

Práce PSV  1 046,46   272,88  1 319,34   0,0200   0,0000

Celkom v EUR  1 046,46   272,88  1 319,34   0,0200   0,0000

Odberateľ: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o



Rozpočet Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096 / Naviac práce

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 26. 9. 2022

Zákazka Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096

Objekt Naviac práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce PSV

735 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ

R/RE

 

734223230.S1dem Demontáž závitových armatúr vykurovacích telies   ks   8,000   2,37   0,00   18,96 0

731/A 4  734223230.S1 Montáž termostatickej hlavice   ks   4,000   15,71   0,00   62,84   0,000 0

P/PE  250000500

Hlavica termostaticka B - zabezpeceny model pre verejne priestory, 

skryté nastavenie, odolnosť voči zaťaženiu 100 kg   ks   4,000   0,00   34,51   138,04 0

R/RE  734223255.S0 Montáž armatúr pre pripojenie vykurovacích telies   ks   8,000   4,24   0,00   33,92 0

P/PE  371202000 Ventil radiatorovy V-exact priamy DT 15 1/2 ponikovany Heimeier   ks   4,000   0,00   19,53   78,12 0

P/PE  035602000 Regutec srobenie priame 15 1/2 bronz poniklovany DARE Heimeier   ks   4,000   0,00   14,18   56,72 0

731/A 3  733190217 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 m   253,000   1,10   0,00   278,30 0

731/A 5  735128110 Vykurovacie telesá oceľové článkové tlakové skúšky vodou telies m2   32,890   2,51   0,00   82,55 0

731/B 5  735494811

Vypúšťanie a napúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. 

vykurovacích telies kpl   1,000   350,00   0,00   350,00 0

731/A 5  998735201.S Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m   %   83,751   0,4960   0,0000   41,5400 0

735 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ   868,11   272,88  1 140,99   0,000 0

784 MAĽBY

784/C 1  784452931 Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop obrús. m. do 3,8m m2   56,799   3,14   0,00   178,35   0,000 0,019

784 MAĽBY   178,35   0,00   178,35   0,020 0

Práce PSV  1 046,46   272,88  1 319,34   0,020 0

Celkom v EUR  1 046,46   272,88  1 319,34   0,020 0

Odberateľ: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Strana 1 z 1    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Krycí list rozpočtu PRÍLOHA 2

Objekt Nerealizované Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 26. 9. 2022

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 7 Ostatné náklady 0

2 PSV - 2 850,42 - 1 873,06 - 4 723,48

3 MONT 8 Kompletačná činnosť   0,00

4 OST 9 HZS   0,00

5 VN 

6 Spolu - 4 723,48 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20 - 4 723,48

22 DPH 20% z - 4 723,48 -  944,70

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR - 5 668,18

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096

Odberateľ: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 26. 9. 2022

Stavba Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096

Objekt Nerealizované

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce PSV

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ - 2 850,42 - 1 873,06 - 4 723,48   0,0100   0,0000

Práce PSV - 2 850,42 - 1 873,06 - 4 723,48   0,0100   0,0000

Celkom v EUR - 2 850,42 - 1 873,06 - 4 723,48   0,0100   0,0000

Odberateľ: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o



Rozpočet Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096 / Nerealizované

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 26. 9. 2022

Zákazka Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096

Objekt Nerealizované

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce PSV

735 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ

R/RE  733111104.S1 Potrubie z oceľových rúrok hladkých DN20 - montáž   m   44,000 -  10,82   0,00 -  476,08 0

P/PE  733111104.S2 Potrubie z oceľových rúrok hladkých DN20 - materiál   m   44,000   0,00 -  13,19 -  580,36 0

R/RE  Pol102811 Potrubie z oceľových rúrok hladkých DN25 - montáž   m   46,000 -  10,39   0,00 -  477,94 0

P/PE  Pol102801 Potrubie z oceľových rúrok hladkých DN25 - materiál   m   46,000   0,00 -  15,60 -  717,60 0

R/RE  733121116.S1 Potrubie z oceľových rúrok hladkých DN32 - montáž   m   30,000 -  13,12   0,00 -  393,60 0

P/PE  733121116.S2 Potrubie z oceľových rúrok hladkých DN32 - materiál   m   30,000   0,00 -  19,17 -  575,10 0

R/RE  7350006 Nepredvídané stavebné práce v súvislosti s kanálom ÚK   súb.   1,000 -  150,00   0,00 -  150,00 0

783/A 1  783424241.S
Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie 
do DN 50 mm ednonás. 1x email a základný náter - 105µm   m   190,000 -  7,12   0,00 - 1 352,80   0,000 0,013

735 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ - 2 850,42 - 1 873,06 - 4 723,48   0,010 0

Práce PSV - 2 850,42 - 1 873,06 - 4 723,48   0,010 0

Celkom v EUR - 2 850,42 - 1 873,06 - 4 723,48   0,010 0

Odberateľ: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Strana 1 z 1    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Krycí list stavby PRÍLOHA 3

Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 26. 9. 2022

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

A Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 0 0 0 7 Ostatné náklady stavby 0

2 PSV - 1 803,96 - 1 600,18 - 3 404,14

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 Kompletačná činnosť   0,00

4 OST   0,00   0,00   0,00 9 HZS   0,00

5 VN   0,00   0,00   0,00

6 Spolu - 3 404,14 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky   0,00 17 Horské oblasti   0,00

13 Prevádzkové vplyvy   0,00 18 Mimostavenisková doprava   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20 - 3 404,14

22 DPH 20% z - 3 404,14 -  680,83

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR - 4 084,97

F 

Odberateľ Dodávateľ

Stavba Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096

Odberateľ: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o



Rekapitulácia rozpočtu            Sadzby DPH

   A      B   

20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Ostatné náklady stavby Cena

Naviac práce  1 319,34   0,00   0,00   0,00   0,00  1 319,34

Nerealizované - 4 723,48   0,00   0,00   0,00   0,00 - 4 723,48

           Celkom bez DPH - 3 404,14   0,00   0,00   0,00   0,00 - 3 404,14

           DPH 20% z - 3 404,14 -  680,83

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR - 4 084,97

Stavba Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096


