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DODATOK č. 8 
k Zmluve o dielo č. OV6/2021 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2021, Dodatku č. 2 zo dňa 

05.01.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 09.03.2022, Dodatku č. 4 zo dňa 12.07.2022, Dodatku č. 5 zo 
dňa 18.08.2022, Dodatku č. 6 zo dňa 19.08.2022, Dodatku č.7 zo dňa 08.11.2022 

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
Objednávateľ :           Mesto Námestovo 
Sídlo:       Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo 
Zastúpený:              Ing. Ján Kadera, primátor  
IČO:    00314 676 
DIČ:                          2020571707 
Bankové spojenie:     PRIMA banka Slovensko a. s. 
Číslo účtu:                  SK93 5600 0000 0040 0101 6002 
 
Zhotoviteľ  :              MBM – GROUP, a. s. 
Sídlo:                 Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov 
Zastúpený:   Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva 
IČO:                          36 740 519 
DIČ:                 2022337548 
IČ DPH:                SK2022337548 
Bankové spojenie:      Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 
Číslo účtu:               SK31 3000 0000 0000 0011 5625 
Zapísaný v registri:    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  

Oddiel: Sa, Vložka číslo 7207/B 
 

Čl. II. 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 
(1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.08.2021 Zmluvu o dielo č. OV6/2021, dňa 15.12.2021 
Dodatok č. 1, dňa 05.01.2022 Dodatok č. 2, dňa 09.03.2022 Dodatok č. 3, dňa 12.07.2022 
Dodatok č. 4, dňa 18.08.2022 Dodatok č. 5, dňa 19.08.2022 Dodatok č. 6, dňa 08.11.2022 
Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. OV6/2021. Predmetom zmluvy o dielo OV6/2021 bolo 
zhotovenie diela stavby „Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove“ 

Stavebné objekty:  SO 01 MK ulica Slanická 
SO 02A MK ulica Lúčna 
SO 02B MK ulica Lúčna 
SO 03 MK ulica Slnečná 
SO 04 MK ulica Slobody 
SO 05 MK ulica SNP 
SO 06 MK ulica Mirka Nešpora 
SO 07 MK ulica Lazová 

v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazov výmer, na základe projektovej 
dokumentácie a za podmienok dohodnutých v zmluve o dielo a dodatkoch k zmluve. Podkladom 
pre uzatvorenie zmluvy o dielo bola víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 22.06.2021 spracovaná 
v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania s  predmetom 
zákazky „Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove", zverejnené vo vestníku 
verejného obstarávania č. 130/2021, pod značnou 28442 - WYP dňa 01.06.2021 (ďalej len 
„zmluva“). 

 



2 

 

Čl. III. 
PREDMET DODATKU 

 
(1) Účastníci Zmluvy o dielo č. OV6/2021 uzatvorenej dňa 31.08.2021sa dohodli na uzatvorení 
tohto Dodatku č. 8 (ďalej len „dodatok“), v súlade s čl.13 ods.1 a čl.5 ods.8  zmluvy, ktorým sa 
na základe nerealizovaných stavebných prác (menej prác) v rozsahu podľa obsahu prílohy č. 1 
a odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác (naviac prác) v rozsahu podľa obsahu 
prílohy č. 2 tohto dodatku č. 8 v cene: 
 
Nerealizované stavebné práce (menej práce): 
SO 01 Ulica Slanická 1, 2 - komunikácie 
Cena bez DPH     - 7 802,09 EUR 
DPH  - 1 560,42 EUR 
Cena s DPH  - 9 362,51 EUR 
SO 01 Ulica Slanická 1, 2 - odvodnenie 
Cena bez DPH     - 2816,38 EUR 
DPH  - 563,28 EUR 
Cena s DPH  - 3 379,66 EUR 
SPOLU 
Cena bez DPH     -10 618,47 EUR 
DPH  -2 123,70 EUR 
Cena s DPH  -12 742,17 EUR 
  
Doplňujúce stavebné práce (naviac práce): 
SO 01 Ulica Slanická 1, 2 - komunikácie 
Cena bez DPH     9 964,97 EUR 
DPH  1 992,99 EUR 
Cena s DPH  11 957,96 EUR 
SO 01 Ulica Slanická 1, 2 - odvodnenie 
Cena bez DPH     492,00 EUR 
DPH  98,40 EUR 
Cena s DPH  590,40 EUR 
SPOLU 
Cena bez DPH     10 456,97 EUR 
DPH  2 091,39 EUR 
Cena s DPH  12 548,36 EUR 
  
REKAPITULÁCIA (menej práce, naviac práce) 
Cena bez DPH     - 161,50 EUR 
DPH  - 32,31 EUR 
Cena s DPH  - 193,81 EUR 

 
mení znenie zmluvy v ustanovení čl. 5 bodu č.2 zmluvy tak, že nové znenie ustanovenia čl. 5 
bodu č.2 zmluvy po zmene je nasledovné:  
„Čl. 5. CENA 

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3.  predstavuje: 
Cena bez DPH:  627 688,21 EUR, slovom: šesťstodvadsaťsedemtisíc 

šesťstoosemdesiatosem EUR, 21 centov 
DPH:    125 537,64 EUR, slovom: stodvadsaťpäťtisíc päťsto tridsaťsedem EUR, 64 

centov  
Cena s DPH:   753 225,85 EUR, slovom sedemstopäťdesiattritisíc dvestodvadsaťpäť 

EUR,85 centov“ 
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(2) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. OV6/2021 ostávajú nezmenené.  

 
Čl. IV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 

(1) Tento dodatok č. 8 sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a 
§ 5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.  
(2) Dodatok č. 8 nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť  deň 
po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s  ust. § 47a ods. 1 Obč. 
zákonníka. 
(3) Dodatok č. 8 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre 
každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.  
(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je 
v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, 
v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú. 
(5) Tento dodatok č. 8 podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite v neskoršom znení. 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1 
Rekapitulácia stavby, rekapitulácia objektov stavby, krycí list a rozpočet menej prác 
Príloha č. 2 
Rekapitulácia stavby, rekapitulácia objektov stavby, krycí list a rozpočet naviac prác 
 
 
V Námestove dňa 19.12.2022   V Bratislave, dňa 15.12.2022 
 
 
Objednávateľ:                                         Zhotoviteľ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................                                    ............................................... 
 Mesto Námestovo MBM – GROUP, a.s. 
 Ing Ján Kadera Bc. Alena Nováková 
 primátor mesta predseda predstavenstva 



REKAPITULÁCIA STAVBY Súpis menej prác PRÍLOHA č. 1
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00314676
Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36740519
MBM-GROUP a.s., IČ DPH: SK2022337548

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

-10 618,47

Sadzba dane Základ dane Výška dane
20,00%

-2 123,7020,00% -10 618,47

-12 742,17EUR
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY Súpis menej prác

Kód: 0

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP a.s., Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

 

SO 01 Ulica Slanická 1,2 - odvodnenieB -3 379,66-2 816,38

Kód Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Popis

-9 362,51A -7 802,09SO 01 Ulica Slanická 1,2 - komunikácie

-10 618,47 -12 742,17
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KRYCÍ LIST Súpis menej prác

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00314676
Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36740519

MBM-GROUP a.s., IČ DPH: SK2022337548

Projektant:
 

Spracovateľ:
 

Poznámka:

Cena bez DPH -7 802,09

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 20,00%

znížená -7 802,09 20,00% -1 560,42

Cena s DPH v EUR -9 362,51

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

A - SO 01 Ulica Slanická 1,2 - komunikácie
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Súpis menej prác

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:  

Zhotoviteľ: MBM-GROUP a.s., Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu -7 802,09

D HSV Práce a dodávky HSV   -7 608,650

D 1 Zemné práce   -844,43

1 K 120001101.S
Ručný výkop náradím v blízkosti podzemného vedenia, 
objektov alebo výbušnín

m3 -33,42 19,05 -636,630

2 K 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 -210,43 0,58 -122,050

3 M 0057211100 Trávové semeno kg -10,52 8,15 -85,750

D 2 Zakladanie -1 779,380

4 K 212752127
Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, so štrko 
pieskovým lôžkom fr. 0-32 mm hr. 100 mm a ich 
obsypom štrkopieskom fr. 8-16 mm

m -134,80 10,27 -1 384,400

5 K 289971213 Zhotovenie vrstvy z geotextílie m2 -213,50 0,36 -76,860

6 M 6936657020 Netkaná PP separačná geotextília min. 400g/m2 m2 -213,50 1,49 -318,120

D 5 Komunikácie   -480,000

7 K 567124215
Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 
mm

m2 -38,40 12,5 -480,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   
-4 504,840

8 K 915711311.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela 
základná

m -280,60 1,1 -308,660

9 K 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z 
náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky

m -280,60 0,13 -36,48

10 K 917762111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou

m -219,00 12,01 -2 630,190

11 M 592170003600.S Obrubník cestný so skosením, lxšxv 250x150x250 mm ks -119,00 1,54 -183,260

12 M 5921745000R
Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 
mm

ks -100,00 4,1 -410,000

13 K 918101111
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. 

kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO
m3 -8,61 80,17 -690,260

14 M 1116171000
Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, 
Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, 
alt. použitie asf. pásky Dunaflex

m -203,30 1,21 -245,990

D M Práce a dodávky M   -193,440

D 21-M Elektromontáže   -193,440

15 K 210011444 Chránička delená m -5,20 1,44 -7,490

16 M 286130072300 Chránička delená CA 06160/2 CA, modrá, DN 160, m -5,20 35,76 -185,950

 

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

SO 01 Ulica Slanická 1,2 - komunikácie
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KRYCÍ LIST Súpis menej prác

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00314676
Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36740519

MBM-GROUP a.s., IČ DPH: SK2022337548

Projektant:
 

Spracovateľ:
 

Poznámka:

Cena bez DPH -2 816,38

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 20,00%

znížená -2 816,38 20,00% -563,28

Cena s DPH v EUR -3 379,66

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

B - SO 01 Ulica Slanická 1,2 - odvodnenie
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Súpis menej prác

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:  
Zhotoviteľ: MBM-GROUP a.s., Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu -2 816,38

D HSV Práce a dodávky HSV   -1 499,50

D 1 Zemné práce   -1 120,95

1 K 112101133.S
Vyrúbanie stromu list.,na svahu priemeru kmeňa nad 
300 do 400 mm

ks -1,000 139,59 -139,59

2 K 112201123.S
Odstránenie pňa na svahu nad 1:5 do 1:2 , priemer 
nad 300 do 400 mm

ks -1,000 130,28 -130,28

3 K 113106611.S
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 
ploche do 20 m2,  -0,2600 t

m2 -13,800 4,74 -65,41

18 K 132211121.S
Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  horninách tr. 
3 súdržných - ručným náradím

m3 -32,161 20,42 -656,73

32 K 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 -130,570 0,58 -75,73

33 M 0057211100 Trávové semeno kg -6,529 8,15 -53,21

D 5 Komunikácie   -266,34

51 K 596911161.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 40 mm

m2 -13,800 12,01 -165,74

52 M 592460008500 Zámková dlažba Tr. I, hr. 80 mm m2 -13,800 7,29 -100,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   -112,21

70 K 916561111
Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. 
tr. C 12/15 s bočnou oporou

m -4,000 8,41 -33,64

71 M 5921954620 Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm ks -4,000 1,19 -4,76

75 M 1116171000

Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, 

Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou 

hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex

m -61,000 1,21 -73,81

D M Práce a dodávky M   -1 316,88

D 21-M Elektromontáže   -1 316,88
85 K 210011444 Chránička delená m -35,400 1,44 -50,98

86 M 286130072300 Chránička delená CA 06160/2 CA, modrá, DN 160, m -35,400 35,76 -1 265,90

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

B - SO 01 Ulica Slanická 1,2 - odvodnenie
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REKAPITULÁCIA STAVBY Súpis prác - naviac práce PRÍLOHA č. 2
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00314676
Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36740519
MBM-GROUP a.s., IČ DPH: SK2022337548

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

12 548,36EUR

20,00%
2 091,39

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

10 456,97

Sadzba dane Základ dane Výška dane

20,00% 10 456,97
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY Súpis prác - naviac práce

Kód: 0

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP a.s., Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Popis

590,40B 492,00

A SO 01 Ulica Slanická 1,2 - komunikácie 9 964,97 11 957,96

SO 01 Ulica Slanická 1,2 - odvodnenie

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove
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KRYCÍ LIST Súpis prác - naviac práce

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00314676
Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36740519

MBM-GROUP a.s., IČ DPH: SK2022337548

Projektant:
 

Spracovateľ:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 9 964,97

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 20,00%

znížená 9 964,97 20,00% 1 992,99

Cena s DPH v EUR 11 957,96

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

SO 01 Ulica Slanická 1, 2 - komunikácie
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Stavba:   Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

Objekt:  SO 01 Ulica Slanická 1, 2 - komunikácie

Objednávateľ:   Mesto Námestovo
Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   

Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   9 750,57 9,865

2 Zakladanie   303,40 0,363

1 289971213 Zhotovenie vrstvy z geotextílie m2 164,000 0,36 59,04

2 6936657020 Netkaná PP separačná geotextília min. 400g/m2 m2 164,000 1,49 244,36

5 Komunikácie 8 397,77 0,000

5 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm m2 731,610 5,57 4 075,07

6 567133113.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 
zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm m2 115,600 11,97 1 383,73

7 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2 m2 118,500 0,41 48,59

8 573231107
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom modifik. v 
množstve 0,50 kg/m2 m2 104,800 0,32 33,54

9 577144251.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 
modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm m2 104,800 11,95 1 252,36

10 577164331.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm m2 118,500 13,54 1 604,49

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 049,40 9,161

16 917762111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z 
betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou   m 24,000 12,01 288,24 3,936

17 5,9217E+11
Obrubník PREMAC prechodový ľavý, lxšxv 
1000x200(150)x150(260) mm   ks 24,240 25,70 622,97 2,056

18 918101111.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných 
kociek z betónu prostého tr. C 12/15   m3 1,440 80,17 115,44 3,170

19 919735111.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 
do 50 mm   m 6,000 3,50 21,00 0,000

20 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 
na vzdialenosť do 1000 m   t 0,543 1,08 0,59 0,000

21 979082119.S
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 
1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 0,543 0,40 0,22 0,000

22 979087112.S
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu 
sutiny   t 0,543 1,74 0,94 0,000

99 Presun hmôt HSV 214,40 0,000

23
998225111.S

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 382,86 0,56
214,40 0,000

Celkom   9 964,97 9,865
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KRYCÍ LIST Súpis prác - naviac práce

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: IČO: 00314676
Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36740519

MBM-GROUP a.s., IČ DPH: SK2022337548

Projektant:
 

Spracovateľ:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 492,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 20,00%

znížená 492,00 20,00% 98,40

Cena s DPH v EUR 590,40

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

SO 01 Ulica Slanická 1, 2 - odvodnenie
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Stavba:   Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

Objekt:  SO 01 Ulica Slanická 1, 2 - odvodnenie

Objednávateľ:   Mesto Námestovo
Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   

Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   492,00 9,865

2 Zakladanie   56,46 0,363

3 212752254.S Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážných rúr DN 250   ks 2,000 8,18 16,36 0,362

4 286520011135.S
Redukcia PVC-U pre flexibilné drenážne rúry DN 160/DN 
200   ks 2,000 20,05 40,10 0,001

8 Rúrové vedenie   435,54 0,341

11 871374010.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného 
SN 10 DN 300 m 6,100 1,30 7,93

12 286140010300 Rúra PP, SN 10, DN 300 hladká pre kanalizáciu m 6,100 37,92 231,31

13 892371000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm m 6,100 2,20 13,42

14 899401112.S Osadenie poklopu liatinového - šupátko ks 3,000 25,65 76,95 0,313

15 422210001900.R Šupátkový poklop ks 3,000 35,31 105,93 0,029

Celkom   492,00 9,865
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