
1 

 

DODATOK č. 1 
k Zmluve o dielo č. OV 8/2022 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov  

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
Objednávateľ: Mesto Námestovo    
Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo 
Zastúpený: Ing. Ján Kadera, primátor mesta    
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a. s 
Číslo účtu: 4001016002/5600 
IČO: 00314676 
DIČ:   
(ďalej len ako „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ:  Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. alebo v skratke OVS, a. s.  
Sídlo:  Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín 
Zastúpený:  Predstavenstvom    
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu: SK47 0200 0000 0025 2713 5154  
IČO:  36672254                 
DIČ:  2022236315     
IČ DPH:  SK2022236315    
Zapísaný registri:  Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd.: Sa, 

vl. č. 10544/L  
(ďalej len ako „zhotoviteľ“) 

Čl. II. 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

(1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.07.2022 Zmluvu o dielo č. OV 8/2022. Predmetom zmluvy 
bolo zhotovenie diela – stavby „Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerchle Námestovo“. 
v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazu výmer, na základe projektovej 
dokumentácie a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
 
(2) Východiskové údaje: 

2.1 Názov stavby:   Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerchle Námestovo 
2.2 Miesto stavby:   Mesto Námestovo, lokalita Čerchle II. 
2.3 Katastrálne územie: k. ú. Námestovo 
2.4 Investor:    Mesto Námestovo 

 
(3) Podkladom pre uzatvorenie zmluvy o dielo je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 21.04.2022 
spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania 
s predmetom zákazky „Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerchle Námestovo“, ktoré bolo 
zverejnené vo vestníku verejného obstarávania č. 72/2022, pod značnou 16902 - WYP dňa 
18.03.2022 (ďalej len „zmluva). 
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Čl. III. 
PREDMET DODATKU 

 
(1) Účastníci Zmluvy o dielo č. OV 8/2022 uzatvorenej dňa 14.07.2022 sa dohodli na uzatvorení 
tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“), v súlade s čl.13 ods.1 a čl.5 ods.8  zmluvy, ktorým sa 
na základe nerealizovaných stavebných prác (menej prác) v rozsahu podľa obsahu prílohy č. 1 
a odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác (naviac prác) v rozsahu podľa obsahu 
prílohy č. 2 tohto dodatku č. 1 v cene: 
 
Nerealizované stavebné práce (menej práce): 
SO-02 Vodovod 
Cena bez DPH     - 1 467,84 EUR 

DPH  - 293,57 EUR 

Cena s DPH  - 1 761,41 EUR 

SO-03 Splašková kanalizácia 
Cena bez DPH     - 5 390,58 EUR 

DPH  - 1 078,12 EUR 

Cena s DPH  - 6 468,70 EUR 

SO-04 Dažďová kanalizácia 
Cena bez DPH     - 24 337,45 EUR 
DPH    - 4 867,49 EUR 

Cena s DPH  - 29 204,94 EUR 

MENEJ PRÁCE SPOLU 

Cena bez DPH     - 31 195,87 EUR 

DPH    - 6 239,18 EUR 

Cena s DPH  - 37 435,05 EUR 

 
Doplňujúce stavebné práce (naviac práce): 
SO-02 Vodovod 
Cena bez DPH     26 949,72 EUR 

DPH  5 389,94 EUR 

Cena s DPH  32 339,66 EUR 

SO-03 Splašková kanalizácia 
Cena bez DPH     8 563,91 EUR 

DPH    1 712,78 EUR 

Cena s DPH  10 276,69 EUR 
SO-04 Dažďová kanalizácia 
Cena bez DPH     401,74 EUR 
DPH  80,35 EUR 

Cena s DPH  482,09 EUR 

NAVIAC PRÁCE SPOLU 
Cena bez DPH     35 915,37 EUR 

DPH  7 183,07 EUR 

Cena s DPH  43 098,44 EUR 

 
 
REKAPITULÁCIA (menej práce, naviac práce) 
Cena bez DPH     4 719,50 EUR 

DPH  943,89 EUR 

Cena s DPH  5 663,39 EUR 

 
 



3 

 

mení znenie zmluvy v ustanovení čl. 5 bodu č.2 zmluvy tak, že nové znenie ustanovenia čl. 5 
bodu č.2 zmluvy po zmene je nasledovné:  
 
„Čl. 5. CENA 

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3.  predstavuje: 
Cena bez DPH:  201 574,12  EUR, slovom: dvestojedentisíc päťstosedemdesiatštyri EUR, 

12 centov 
DPH:    40 314,81  EUR, slovom: štyridsaťtisíc tristoštrnásť EUR, 81 centov  
Cena s DPH:   241 888,93  EUR, slovom EUR dvestoštyridsaťjedentisíc 

osemstoosemdesiatosem EUR 93 centov“ 
 
(2) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. OV8/2022 ostávajú nezmenené.  

 
Čl. IV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
(1) Tento dodatok č. 1 sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a 
§ 5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.  
(2) Dodatok č. 1 nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť  deň 
po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s  ust. § 47a ods. 1 Obč. 
zákonníka. 
(3) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre 
každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.  
(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je 
v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, 
v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú. 
(5) Tento dodatok č. 1 podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite v neskoršom znení. 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Rozpočet menej prác SO-02 Vodovod, SO-03 Splašková kanalizácia, SO-04 
Dažďová kanalizácia 
Príloha č. 2 – Rozpočet naviac prác SO-02 Vodovod, SO-03 Splašková kanalizácia, SO-04 
Dažďová kanalizácia 
Príloha č. 3 - Rekapitulácia 
 
V Dolnom Kubíne dňa 08.12.2022    V Námestove dňa 09.12.2022 

   
Zhotoviteľ :      Objednávateľ :   
 
 
 
 
                  
Ing. Jozef Revaj          Ing. Ján Kadera    
generálny riaditeľ a člen predstavenstva                  primátor 
mesta 

 
 
 
              

JUDr. Matúš Mních 
člen predstavenstva 



Príloha č. 1

Stavba:   Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerche Námestovo

Objekt:   SO-02   Vodovod - práce menej

Objednávateľ:   Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Miesto:   Námestovo, lokalita Čerchle Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania €
Celková cena zadania €

HSV HSV   

1 Zemné práce   
3 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 -30,000 5,82 -174,60 

7 162501122
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 -250,628 2,40 -601,51 

8 162501123 Príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 -1 002,512 0,35 -350,88 

9 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 -250,628 0,42 -105,26 

10 171201p01 Poplatok za uloženie sypaniny na skládky   M3 -501,256 0,47 -235,59 

Celkom   -1 467,84 

OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Spracoval: Ing. Hutlasová



Stavba:   Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerche Námestovo

Objekt:   SO-03   Splašková kanalizácia - práce menej

Objednávateľ:   Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:  Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Miesto:   Námestovo, lokalita Čerchle Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania €
Celková cena 

zadania €

HSV HSV   

1 Zemné práce   

6 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3   m3 -62,736 2,49 -156,21 

10 162501142
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 -334,718 1,87 -625,92 

11 162501143 Príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 -1 338,872 0,27 -361,50 

12 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3   m3 -334,718 0,30 -100,42 

13 171201p01 Poplatok za uloženie sypaniny na skládky   M3 -669,436 5,69 -3 809,09 

8 Rúrové vedenie   

27 871228111
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 
90 do 150 mm   m -223,000 0,18 -40,14 

28 2861121630 Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm   m -225,230 1,32 -297,30 

Celkom   -5 390,58

OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Spracoval: Ing. Hutlasová



Stavba:    Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerche Námestovo

Objekt:   SO-04   Dazďová kanalizácia - práce menej

Objednávateľ:   Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Miesto:   Námestovo, lokalita Čerchle Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania €
Celková cena zadania €

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

2 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3   m3 -58,650 3,26 -191,20 

6 162501142
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 -550,327 2,44 -1 342,80 

7 162501143 Príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 -2 201,308 0,35 -770,46 

8 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3   m3 -550,327 0,39 -214,63 

9 171201p01 Poplatok za uloženie sypaniny na skládky   M3 -1 100,654 7,43 -8 177,86 

10 174101002
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 -408,753 1,92 -784,81 

11 5833755100 Štrkopiesok preddrvený 0-63 b   m3 -817,506 6,62 -5 411,89 

99 Presun hmôt HSV   

59 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope   t -346,385 21,49 -7 443,81 

Celkom   -24 337,45 

OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Spracoval: Ing. Hutlasová



Príloha č. 2

Stavba:   Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerche Námestovo

Objekt:   SO-02   Vodovod - práce naviac

Objednávateľ:   Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Miesto:   Námestovo, lokalita Čerchle Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania €
Celková cena zadania €

HSV HSV   

1 Zemné práce   

55 132401201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo m3 30,000 67,68 2 030,40 

4 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť v hornine 3   m3 250,628 0,71 177,95 

56 220065001.S Prekládka optického kábla   ks 1,000 5 800,00 5 800,00 

8 Rúrové vedenie   
33 4227365078 Hydrant podzemný DUO DN  80 RD 1.50 m   voda   ks 1,010 587,50 593,38 

9 Komunikácie

57 121101112.S
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3   m2 1 500,000 1,00 1 500,00 

58 289971212.S Zhotovenie vrstvy z geotextílie m2 2 700,000 0,76 2 052,00 

59 693110002600.S Geotextília  m2 2 700,000 2,38 6 426,00 

60 566902132.S Vyspravenie podkladu zhutnením pred uložením geotextílie m2 2 700,000 3,10 8 370,00 

Celkom   26 949,72 

OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Spracoval: Ing. Hutlasová



Stavba:   Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerche Námestovo

Objekt:   SO-03   Splašková kanalizácia - práce naviac

Objednávateľ:   Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:  Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Miesto:   Námestovo, lokalita Čerchle Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania €
Celková cena 

zadania €

HSV HSV   

1 Zemné práce   

53 132401201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo m3 62,300 67,68 4 216,46 

7 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 
mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 334,718 0,560 187,442

37 89411a5 Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PP DN150   ks 13,000 320,000 4 160,000

Celkom   8 563,91

OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Spracoval: Ing. Hutlasová



Stavba:    Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerche Námestovo

Objekt:   SO-04   Dazďová kanalizácia - práce naviac

Objednávateľ:   Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Miesto:   Námestovo, lokalita Čerchle Dátum:  

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania €
Celková cena 

zadania €

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

3 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 
mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 550,327 0,73 401,74 

Celkom   401,74 

OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Spracoval: Ing. Hutlasová



Príloha č. 3

Stavba:   Realizácia inžinierskych sietí v lokalite Čerche Námestovo

Objekt:   

Objednávateľ:   Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Miesto:   Námestovo, lokalita Čerchle Dátum:  

Cena celkom 
(bez DPH) DPH

Cena celkom      
(s DPH)

-1 467,84 -293,57 -1 761,41

-5 390,58 -1 078,12 -6 468,70

-24 337,45 -4 867,49 -29 204,94

-31 195,87 -6 239,18 -37 435,05

Cena celkom 
(bez DPH) DPH

Cena celkom      
(s DPH)

26 949,72 5 389,94 32 339,66

8 563,91 1 712,78 10 276,69

401,74 80,35 482,09

35 915,37 7 183,07 43 098,44

4 719,50 943,89 5 663,39Rekapitulácia

Spolu práce naviac

SO-03   Splašková kanalizácia - práce menej

SO-04   Dažďová kanalizácia - práce menej

Spolu práce menej

SO-03   Splašková kanalizácia - práce naviac

Objekt

SO-04   Dažďová kanalizácia - práce naviac

Objekt

REKAPITULÁCIA

Spracoval: Ing. Hutlasová

SO-02   Vodovod - práce menej

SO-02   Vodovod - práce naviac


