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DODATOK Č. 4 
ZMLUVE O DIELO č. OV6/2021 

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2021, Dodatoku č. 

2 zo dňa 05.01.2022 a Dodatku č. 3 zo dňa 09.03.2022 
 

Čl.1. 
ZMLUVNÉ  STRANY 

 
1.1. Objednávateľ: Mesto Námestovo 
 Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo 
 Zastúpený: Milan Hubík, primátor mesta 
 Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s 
 Číslo účtu: 4001016002/5600 
 IČO: 00314676 
 DIČ: 2020571707 
 Konajúce prostredníctvom: Milan Hubík – konateľ  
 (ďalej len ako „objednávateľ“) 
 
1.2. Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s. 
 Sídlo: Miletičova 1,821 08Bratislava - mestská časť Ružinov  
 Zastúpený: Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva 
 Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 
 Číslo účtu: SK31 3000 0000 0000 0011 5625 
 IČO: 36 740 519 
 DIČ:  2022337548 
 IČ DPH: SK2022337548  
 Zapísaný registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa,    
 vložka číslo 7207/B 
 Konajúca prostredníctvom: Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva  
 (ďalej len ako „zhotoviteľ“) 

Čl. 2 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluvné strany dňa 31.08.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo č. OV6/2021 a dňa 15.12.2021 Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo a dňa 05.01.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo, a dňa 09.03.2022 Dodatok č. 3 
k Zmluve o dielo. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy bola víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 
22.06.2021 spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania 
s predmetom zákazky „Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove“, ktoré bolo 
zverejnené vo vestníku verejného obstarávania č. 130/2021, pod značnou 28442 - WYP dňa 01.06.2021. 
Predmetom tejto zmluvy bolo zhotovenie nasledovného diela – stavby   
 

1.1 Názov stavby:    Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v   
    Námestove 

1.2 Miesto stavby:    Mesto Námestovo, ulica Slanická, Lúčna, Slnečná, Slobody,  
SNP, Mirka Nešpora, Lazová 

1.3 Stavebné objekty:  SO 01 MK ulica Slanicka 
SO 02A MK ulica Lúčna 
SO 02B MK ulica Lúčna 
SO 03 MK ulica Slnečná 
SO 04 MK ulica Slobody 
SO 05 MK ulica SNP 
SO 06 MK ulica Mirka Nešpora 
SO 07 MK ulica Lazová 

1.4 Katastrálne územie:  k.ú. Námestovo 
1.5 Investor:   Mesto Námestovo 
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom k reálne zaznamenanému vývoju nárastu cien na relevantnom 
stavebnom trhu vznikla všeobecne nepredvídateľná okolnosť, z ktorej vyplýva nevyhnutná potreba 
zmeny zmluvy, ktorú ani verejný obstarávateľ, tak ako žiadny z uchádzačov vo verejnom obstarávaní a 
preukázateľne ani široká odborná verejnosť, nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, čím 
je daný zákonný dôvod na zmenu zmluvy, ktorým je dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom 
obstarávaní (tzv. nepredvídateľné okolnosti).  

3. Tento dodatok č.  4  je uzavretý podľa Čl. 13. ods. 1. zmluvy v spojení s  § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Na základe tohto dodatku č. 4 dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.   
 

Čl. 3.  
PREDMET DODATKU  

A) Účastníci Zmluvy o dielo č. OV6/2021 uzatvorenej dňa 31.08.2021 (ďalej len „Zmluva“) sa v súlade s čl. 
13 ods. 1 zmluvy v spojení s  § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 4 (ďalej len „dodatok“), 
ktorým sa mení znenie zmluvy v ustanovení Čl. 4 bodu č. 1 a Čl. 5 bodu č. 2 zmluvy tak, že nové znenie 
ustanovenia Čl. 4 bodu č. 1  a Čl. 5 bodu č. 2 a Čl. 8 bod 3, ods. 3.1 zmluvy po zmene je nasledovné: 

 
Čl. 4.   

ČAS PLNENIA 

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej  ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu  1. je: 

 

Termín prevzatia staveniska:  

najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky na konkrétny stavebný objekt, 

Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska, 

Termín ukončenia a odovzdania stavby pri  
SO 01 MK ulica Slanicka 
SO 02A MK ulica Lúčna 
SO 02B MK ulica Lúčna 
SO 05 MK ulica SNP 
SO 06 MK ulica Mirka Nešpora a  
SO 07 MK ulica Lazová: 
je najneskôr do 4 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska, 
 
Termín ukončenia a odovzdania stavby pri  
SO 03 MK ulica Slnečná a  
SO 04 MK ulica Slobody 
je najneskôr do 40 kalendárnych dní odo dňa účinnosti Dodatku č.4. 
 

Čl. 5.  
CENA 

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3.  predstavuje: 
Cena bez DPH:  629.891,06 EUR,slovom: šesťstodvadsaťdeväťtisícosemstodeväťdesiatjeden 06/100EUR 
DPH:         125.978,21 EUR,slovom: jednostodvadsaťpäťtisícdeväťstosedemdesiatosem 21/100EUR 
Cena s DPH:      755.869,27 EUR,slovom: sedemstopäťdesiatpäťtisícosemstošesťdesiatdeväť 27/100EUR 

 
Čl. 8.  

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

3. Odovzdanie staveniska 

 
3.1 Prevzatie staveniska objednávateľ zvolá najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky 
na konkrétny stavebný objekt. Zhotoviteľ je povinný v takto stanovenej lehote stavenisko prevziať.  

 
B) Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 4 nedotknuté, zostávajú naďalej v platnosti. 
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Čl. 4 
ZÁVEREČNÉ USTAN0VENIA 

1. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke mesta Námestovo. 

2. Tento Dodatok č. 4  podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 je príloha: 
 č. 1 – Špecifikácia ceny – Ocenený výkaz výmer (rozpočet) 

4. Tento Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 
dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ. 

5. Účastníci zmluvného vzťahu vyhlasujú, že sa s oboznámili s obsahom Dodatku č. 4  prečítaním, 
porozumeli jeho obsahu a prehlasujú, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, 
na znak toho ho podpisujú. 

 
V Námestovo, dňa ............................   V Bratislave, dňa    ............................ 
 
 
Objednávateľ :      Zhotoviteľ:  
 
 
 
 
 
.....................................................   .......................................................... 
Mesto Námestovo     MBM-GROUP, a.s. 
Milan Hubík primátor mesta    Bc. Alena Nováková, predseda  
primátor mesta      predstavenstva MBM-GROUP, a.s. 
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 30. 6. 2021

Objednávateľ: IČO: 00314676
Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36740519
MBM-GROUP a.s., IČ DPH: SK2022337548

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

ZOSTATOK K 
PRESTAVANIU (CENA)

nárast ceny za 
OBDOBIE na                                  

3-4Q 2021 a 1Q 2022

Cena bez DPH 339 412,25 441 499,61

DPH základná
znížená 67 882,45 88 299,92

Cena s DPH v 407 294,70 529 799,53

rozdiel bez DPH : 102 087,36

zmluvná cena včetne 
dodatku č.1 bez DPH :

527 803,70

zmluvná cena v četne 
dodatku č.4 bez DPH : 629 891,06

DPH : 125 978,21

zmluvná cena v četne 
dodatku č.4 s DPH : 755 869,27

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

633 364,44EUR

20,00% 0,00 0,00
105 560,7420,00% 527 803,70

2021/16-90-FINALL
Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námest ove

527 803,70

Sadzba dane Základ dane Výška dane

zmluvná cena včetne dodatku č.1
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2021/16-90-FINALL

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP a.s., Spracovateľ:

PRESTAVANÉ 
(CENA)

ZOSTATOK K 
PRESTAVANIU (CENA)

nárast ceny za 
OBDOBIE na               

3-4Q 2021 a 1Q 2022
ROZDIEL

Náklady z rozpo čtov popis 83 408,27 339 412,25 441 499,61 102 087,36

85 437,64 110 126,13 24 688,49 28,90%

47 285,97 57 042,68 9 756,71 20,63%

34 275,38 44 404,90 10 129,52 29,55%

31 981,62 39 929,99 7 948,37 24,85%

prestavané 24 643,45 110 649,16 148 322,78 37 673,62 34,05%

fakturované 58 764,82 29 782,48 41 673,13 11 890,65 39,92%

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

39 456,2632 880,22H SO 06 Ulica Mirka Nešpora
6 729,735 608,11I SO 07 Ulica Lazová

106 256,7688 547,30F SO 04 Ulica Slobody
79 793,8366 494,86G SO 05 SNP

38 377,9431 981,62SO 02 Ulica Lú čna, etapa BD
162 351,13135 292,61E SO 03 Ulica Slne čná

SO 01 Ulica Slanická 1,2 - odvodnenieB 56 743,1647 285,97
SO 02 Ulica Lú čna, etapa A 34 275,38C 41 130,46

Kód Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Popis

102 525,17A 85 437,64SO 01 Ulica Slanická 1,2 - komunikácie

527 803,70 633 364,44

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námest ove

30. 6. 2021

 

2021

Cena bez DPH [EUR]

2022zmluvná cena v četne dodatku č.1
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 30. 6. 2021

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:  

Zhotoviteľ: MBM-GROUP a.s., Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
ZOSTATOK K 

PRESTAVANIU

ZOSTATOK K 
PRESTAVANIU 

(CENA)

štatist.index 
nárastu stav.prác 

za obdobie                
3-4Q 2021 a 1Q 

2022

štatist.index nárastu 
stav.prác za obdobie 

3-4Q 2021 a 1Q 2022  

(J.C)

nárast ceny za 
OBDOBIE na       3-4Q 

2021 a 1Q 2022
ROZDIEL

Náklady z rozpočtu 85437,64 85 437,64 110 126,13 24 688,49

D HSV Práce a dodávky HSV   84117,78 84 117,78 108 543,45 28,90%

D 1 Zemné práce   12024,38 12 024,38 14 446,09

1 K 113107142.S Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm,  -0,18100tm2 32,40 4,66 150,980 32,400 150,98 1,201 5,60 181,44 Tab.5 42.11.2

2 K 113107222.S Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm,  -0,23500tm2 703,00 1,24 871,720 703,000 871,72 1,201 1,49 1 047,47 Tab.5 42.11.2

3 K 113307122.S Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500tm2 9,20 6,11 56,210 9,200 56,21 1,201 7,34 67,53 Tab.5 42.11.2

4 K 113307132.S Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000tm2 11,50 4,24 48,760 11,500 48,76 1,201 5,09 58,54 Tab.5 42.11.2

5 K 121101112.S Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosm3 240,02 0,86 206,420 240,020 206,42 1,201 1,03 247,22 Tab.5 42.11.2

6 K 122202202.S Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3m3 381,54 1,76 671,520 381,544 671,52 1,201 2,11 805,06 Tab.5 42.11.2

7 K 120001101.S Ručný výkop náradím v blízkosti podzemného vedenia, objektov alebo výbušnínm3 163,52 15,86 2 593,410 163,519 2 593,41 1,201 19,05 3 115,04 Tab.5 42.11.2

8 K 122202209.S Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosm3 181,69 0,1 18,170 181,688 18,17 1,201 0,12 21,80 Tab.5 42.11.2

9 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 8,70 7,6 66,120 8,700 66,12 1,201 9,13 79,43 Tab.5 42.11.2

10 K 131201109.S Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosťm3 2,90 0,1 0,290 2,900 0,29 1,201 0,12 0,35 Tab.5 42.11.2

11 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 60,68 7,37 447,180 60,676 447,18 1,201 8,85 536,98 Tab.5 42.11.2

12 K 132201109.S Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3m3 20,23 0,1 2,020 20,225 2,02 1,201 0,12 2,43 Tab.5 42.11.2

13 K 167101102.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3m3 854,46 1,45 1 238,970 854,460 1 238,97 1,201 1,74 1 486,76 Tab.5 42.11.2

14 K 162301101.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosm3 50,84 1,41 71,680 50,840 71,68 1,201 1,69 85,92 Tab.5 42.11.2

15 K 162501122.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosm3 803,62 1,34 1 076,850 803,620 1 076,85 1,201 1,61 1 293,83 Tab.5 42.11.2

16 K 162501123.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých m3 803,62 0,69 554,500 803,620 554,50 1,201 0,83 667,00 Tab.5 42.11.2

17 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 803,62 0,25 200,910 803,620 200,91 1,201 0,30 241,09 Tab.5 42.11.2

18 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatnét 1 366,15 2 2 732,310 1 366,154 2 732,31 1,201 2,40 3 278,77 Tab.5 42.11.2

19 K 174101003R Zásypy , dosypávky a drobné terénne úpravy vhodnou zeminoum3 8,75 4,31 37,710 8,750 37,71 1,201 5,18 45,33 Tab.5 42.11.2

20 K 181301303.S Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3, hr. do 200 mmm2 210,43 1,84 387,190 210,430 387,19 1,201 2,21 465,05 Tab.5 42.11.2

21 K 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 210,43 0,48 101,010 210,430 101,01 1,201 0,58 122,05 Tab.5 42.11.2

22 M 0057211100 Trávové semeno kg 10,52 6,7 70,500 10,522 70,50 1,216 8,15 85,75 Tab.9 01.19.31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
ZOSTATOK K 

PRESTAVANIU

ZOSTATOK K 
PRESTAVANIU 

(CENA)

štatist.index 
nárastu stav.prác 

za obdobie                
3-4Q 2021 a 1Q 

2022

štatist.index nárastu 
stav.prác za obdobie 

3-4Q 2021 a 1Q 2022  

(J.C)

nárast ceny za 
OBDOBIE na       3-4Q 

2021 a 1Q 2022
ROZDIEL

23 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 1 825,89 0,23 419,950 1 825,890 419,95 1,201 0,28 511,25 Tab.5 42.11.2

D 2 Zakladanie   3 053,110 3 053,11 3 597,81

24 K 212752127 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, so štrko pieskovým lôžkom fr. 0-32 mm hr. 100 mm a ich obsypom štrkopieskom fr. 8-16 mmm 275,80 8,55 2 358,090 275,800 2 358,09 1,201 10,27 2 832,47 Tab.5 42.11.2

25 K 289971213 Zhotovenie vrstvy z geotextílie m2 413,70 0,3 124,110 413,700 124,11 1,201 0,36 148,93 Tab.5 42.11.2

26 M 6936657020 Netkaná PP separačná geotextília min. 400g/m2 m2 413,70 1,38 570,910 413,700 570,91 1,083 1,49 616,41 Tab.9 13.95.10

D 5 Komunikácie   54 612,000 54 612,00 73 400,88

27 K 564561111.S Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 200 mmm2 703,00 0,98 688,940 703,000 688,94 1,201 1,18 829,54 Tab.5 42.11.2

28 K 564861111.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mmm2 1 061,79 4,64 4 926,710 1 061,790 4 926,71 1,201 5,57 5 914,17 Tab.5 42.11.2

29 K 567124215 Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mmm2 38,40 10,41 399,740 38,400 399,74 1,201 12,50 480,00 Tab.5 42.11.2

30 K 567133113.S Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mmm2 1 671,40 9,97 16663,86 1671,4 16 663,86 1,201 11,97 20 006,66 Tab.5 42.11.2

31 K 569903311.S Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnenímm3 57,46 6,45 370,620 57,460 370,62 1,201 7,75 445,32 Tab.5 42.11.2

32 M 583410004200 Hornina vhodná pre budovanie zemných krajníc t 97,68 8 781,46 97,682 781,46 1,08 8,64 843,97 Tab.9 08.12.12

33 K 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2m2 1 674,30 0,34 569,260 1 674,300 569,26 1,201 0,41 686,46 Tab.5 42.11.2

34 K 573231107 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom modifik. v množstve 0,50 kg/m2m2 1 677,90 0,27 453,030 1 677,900 453,03 1,201 0,32 536,93 Tab.5 42.11.2

35 K 577144251.S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mmm2 1 677,90 8,26 13 859,450 1 677,900 13 859,45 0,447 11,95 20 050,91 Tab.5 42.11.2

36 K 577164331.S Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mmm2 1 674,30 9,03 15 118,930 1 674,300 15 118,93 0,499 13,54 22 670,02 Tab.5 42.11.2

37 K 596911162.R Výšková úprava konštrukcie vstupov ku RD (rezerva) m2 30,00 26 780,000 30,000 780,00 1,201 31,23 936,90 Tab.5 42.11.2

D 8 Rúrové vedenie   1 676,450 1 676,45 1 918,99

38 K 895941111 Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vrátane bet. lôžka C20/25 s vyrovnávacím poterom hr. 30 mmks 5,00 54,11 270,550 5,000 270,55 120,10% 64,99 324,95 Tab.5 42.11.2

39 M 5928021009R Uličná vpusť betónová z bet. dielcov ks 5,00 54,31 271,550 5,000 271,55 109,10% 59,25 296,25

40 M 5534034520 Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=600mm, ks 5,00 19,64 98,200 5,000 98,20 1,091 21,43 107,15

41 K 899201111 Osadenie liatinovej mreže hmotnosti do 50 kg ks 5,00 9,94 49,700 5,000 49,70 1,201 11,94 59,70 Tab.5 42.11.2

42 M 552420007800 Mreža pre vozovku s nálevkou, tr. D 400 kN ks 5,00 97,77 488,850 5,000 488,85 1,091 106,67 533,35

43 K 899331111.S Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopuks 5,00 78,08 390,400 5,000 390,40 1,201 93,77 468,85 Tab.5 42.11.2

44 K 895991121.R Odstránenie vpustu uličného ks 2,00 53,6 107,200 2,000 107,20 1,201 64,37 128,74 Tab.5 42.11.2

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   11 660,110 11 660,11 13 878,90

45 K 914001111 Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľks 6,00 4,2 25,2 6 25,20 1,201 5,04 30,24 Tab.5 42.11.2

46 M 404410033910 Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2, RA2, P3, E2, SP1ks 2,00 50,4 100,800 2,000 100,80 1,289 64,97 129,94 Tab.9 _24.10.33

47 M 404410112340 Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V2, RA2, P3, E2, SP1ks 4,00 50,4 201,600 4,000 201,60 1,289 64,97 259,88 Tab.9 _24.10.33

48 M 4044777004 Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm ks 12,00 2,1 25,200 12,000 25,20 1,289 2,71 32,52 Tab.9 _24.10.33

49 K 914501121.S Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základuks 6,00 40,95 245,700 6,000 245,70 1,201 49,18 295,08 Tab.5 42.11.2

50 M 404490008400.S Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky m 21,00 9,45 198,450 21,000 198,45 1,289 12,18 255,78 Tab.9 _24.10.33

51 K 914001112R Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožikpl 1,00 350 350,000 1,000 350,00 1,201 420,35 420,35 Tab.5 42.11.2
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52 K 915711311.S Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čm 280,60 0,92 258,150 280,600 258,15 1,201 1,10 308,66 Tab.5 42.11.2

53 K 915791111.S Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace m 280,60 0,11 30,87 280,6 30,87 1,201 0,13 36,48 Tab.5 42.11.2

54 K 917762111.S Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bom 588,00 10 5 880,000 588,000 5 880,00 1,201 12,01 7 061,88 Tab.5 42.11.2

55 M 592170003600.S Obrubník cestný so skosením, lxšxv 250x150x250 mm ks 488,00 1,43 697,840 488,000 697,84 1,075 1,54 751,52 Tab.9 _23.61.11

56 M 5921745000R Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mmks 100,00 3,81 381,000 100,000 381,00 1,075 4,10 410,00 Tab.9 _23.61.11

57 K 918101111 Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XOm3 35,28 66,75 2 354,940 35,280 2 354,94 1,201 80,17 2 828,40 Tab.5 42.11.2

58 M 1116171000 Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflexm 313,30 1,1 344,630 313,300 344,63 1,100 1,21 379,09 Tab.9 _20.59.59

59 K 919735112.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺm 52,00 2,56 133,120 52,000 133,12 1,201 3,07 159,64 Tab.5 42.11.2

60 K 919735124.S Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺm 26,00 14,5 377,000 26,000 377,00 1,201 17,41 452,66 Tab.5 42.11.2

61 K 979087112 Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutinyt 11,88 1,45 17,230 11,884 17,23 1,201 1,74 20,68 Tab.5 42.11.2

62 K 979082113.S Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenost 11,88 0,9 10,700 11,884 10,70 1,201 1,08 12,83 Tab.5 42.11.2

63 K 979084119.S Príplatok k cene vodorovnej dopravy častí rozobratých konštrukcií, za každých t 11,88 0,33 3,920 11,884 3,92 1,201 0,40 4,75 Tab.5 42.11.2

64 K 979089012 Poplatok za skladovanie -  betón, kamenivo - triedený stavebný odpadt 7,68 2 15,360 7,682 15,36 1,201 2,40 18,44 Tab.5 42.11.2

65 K 979089612 Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpadt 4,20 2 8,400 4,202 8,40 1,201 2,40 10,08 Tab.5 42.11.2

D 99 Presun hmôt HSV   1 091,730 1 091,73 1 300,78

66 K 998225111.S Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkot 2 322,82 0,47 1 091,730 2 322,822 1 091,73 1,201 0,56 1 300,78 Tab.5 42.11.2

D M Práce a dodávky M   844,560 844,56 1 011,84

D 21-M Elektromontáže   844,560 844,56 1 011,84

67 K 210011444 Chránička delená m 27,20 1,2 32,640 27,200 32,64 1,201 1,44 39,17 Tab.5 42.11.2

68 M 286130072300 Chránička delená CA 06160/2 CA, modrá, DN 160, m 27,20 29,85 811,920 27,200 811,92 1,198 35,76 972,67 Tab.9 _22.21.29

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   475,300 475,30 570,84

69 K 000300013 Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedeniakpl 1,00 250 250,000 1,000 250,00 1,201 300,25 300,25 Tab.5 42.11.2

70 K 000500021.S Príprava staveniska -rezerva pre prípad ochrany existujúcich inžinierskych sietíkpl 1,00 125,3 125,300 1,000 125,30 1,201 150,49 150,49 Tab.5 42.11.2

71 K 000600013.S Zariadenie staveniska kpl 1,00 100 100,000 1,000 100,00 1,201 120,10 120,10 Tab.5 42.11.2
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Náklady z rozpo čtu 47 285,97 47 285,97 57 042,68 9 756,71

D HSV Práce a dodávky HSV   45 711,50 45 711,50 55 154,96 20,63%

D 1 Zemné práce   20 173,51 20 173,51 24 226,63

1 K 112101133.S
Vyrúbanie stromu list.,na svahu priemeru kmeňa nad 
300 do 400 mm

ks 1,000 116,23 116,23 116,23 1,201 139,59 139,59 Tab.5 42.11.2

2 K 112201123.S
Odstránenie pňa na svahu nad 1:5 do 1:2 , priemer 
nad 300 do 400 mm

ks 1,000 108,48 108,48 108,48 1,201 130,28 130,28 Tab.5 42.11.2

3 K 113106611.S
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 
ploche do 20 m2,  -0,2600 t

m2 13,800 3,95 54,51 54,51 1,201 4,74 65,41 Tab.5 42.11.2

4 K 113107142.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
nad 50 do 100 mm,  -0,18100t

m2 90,500 4,66 421,73 421,73 1,201 5,60 506,80 Tab.5 42.11.2

5 K 113205121.S
Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých,  -
0,29000t

m 12,000 4,62 55,44 55,44 1,201 5,55 66,60 Tab.5 42.11.2

6 K 113307121.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t

m2 13,800 3,99 55,06 55,06 1,201 4,79 66,10 Tab.5 42.11.2

7 K 113307122.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t

m2 39,600 6,11 241,96 241,96 1,201 7,34 290,66 Tab.5 42.11.2

8 K 113307132.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t

m2 46,000 4,24 195,04 195,04 1,201 5,09 234,14 Tab.5 42.11.2

9 K 121101112.S
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3

m3 29,106 0,86 25,03 25,03 1,201 1,03 29,98 Tab.5 42.11.2

10 K 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 
100 m3

m3 0,506 4,39 2,22 2,22 1,201 5,27 2,67 Tab.5 42.11.2

11 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3

m3 0,169 0,10 0,02 0,02 1,201 0,12 0,02 Tab.5 42.11.2

12 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 19,000 7,60 144,40 144,40 1,201 9,13 173,47 Tab.5 42.11.2

13 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3

m3 6,333 0,10 0,63 0,63 1,201 0,12 0,76 Tab.5 42.11.2

14 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 6,500 7,37 47,91 47,91 1,201 8,85 57,53 Tab.5 42.11.2

15 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 2,167 0,10 0,22 0,22 1,201 0,12 0,26 Tab.5 42.11.2

16 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3

m3 576,972 7,28 4 200,36 4 200,36 1,201 8,74 5 042,74 Tab.5 42.11.2

17 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 192,324 0,20 38,46 38,46 1,201 0,24 46,16 Tab.5 42.11.2

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

B - SO 01 Ulica Slanická 1,2 - odvodnenie
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18 K 132211121.S
Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  horninách 
tr. 3 súdržných - ručným náradím

m3 155,661 17,00 2 646,24 2 646,24 1,201 20,42 3 178,60 Tab.5 42.11.2

19 K 132211139.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 
mm ručným náradím v horninetr. 3

m3 51,887 0,30 15,57 15,57 1,201 0,36 18,68 Tab.5 42.11.2

20 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m

m2 359,000 2,98 1 069,82 1 069,82 1,201 3,58 1 285,22 Tab.5 42.11.2

21 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m

m2 359,000 1,95 700,05 700,05 1,201 2,34 840,06 Tab.5 42.11.2

22 K 167102102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3

m3 787,750 1,45 1 142,24 1 142,24 1,201 1,74 1 370,69 Tab.5 42.11.2

23 K 162301121.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
nad 50 do 500 m

m3 472,610 1,17 552,95 552,95 1,201 1,41 666,38 Tab.5 42.11.2

24 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 315,140 1,34 422,29 422,29 1,201 1,61 507,38 Tab.5 42.11.2

25 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 7 km

m3 315,140 0,69 217,45 217,45 1,201 0,83 261,57 Tab.5 42.11.2

26 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 315,140 0,25 78,79 78,79 1,201 0,30 94,54 Tab.5 42.11.2

27 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 535,738 2,00 1 071,48 1 071,48 1,201 2,40 1 285,77 Tab.5 42.11.2

28 K 174101003R
Zásypy , dosypávky a drobné terénne úpravy vhodnou 
zeminou

m3 3,000 4,31 12,93 12,93 1,201 5,18 15,54 Tab.5 42.11.2

29 K 175101101
Obsyp a zásyp potrubia sypaninou zo štrkopiesku fr. 0-
16 mm

m3 108,270 24,59 2 662,36 2 662,36 1,201 29,53 3 197,21 Tab.5 42.11.2

30 K 175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 443,500 7,93 3 516,96 3 516,96 1,201 9,52 4 222,12 Tab.5 42.11.2

31 K 181301303.S
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha 
do 500 m3, hr. do 200 mm

m2 130,570 1,84 240,25 240,25 1,201 2,21 288,56 Tab.5 42.11.2

32 K 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 130,570 0,48 62,67 62,67 1,201 0,58 75,73 Tab.5 42.11.2

33 M 0057211100 Trávové semeno kg 6,529 6,70 43,74 43,74 1,216 8,15 53,21 Tab.9 01.19.31

34 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 43,560 0,23 10,02 10,02 1,201 0,28 12,20 Tab.5 42.11.2

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie   126,96 126,96 152,49
35 K 311311915.S Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 20/25 m3 0,500 100,00 50,00 50,00 1,201 120,10 60,05 Tab.5 42.11.2

36 K 311351103.S
Debnenie nadzákladových múrov jednostranné 
zhotovenie-tradičné

m2 4,000 13,77 55,08 55,08 1,201 16,54 66,16 Tab.5 42.11.2

37 K 311351104.S
Debnenie nadzákladových múrov jednostranné 
odstránenie-tradičné

m2 4,000 5,47 21,88 21,88 1,201 6,57 26,28 Tab.5 42.11.2

D 4 Vodorovné konštrukcie   3 244,75 3 244,75 1,201 3 896,43

38 K 451541111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm

m3 71,700 24,52 1 758,08 1 758,08 1,201 29,45 2 111,57 Tab.5 42.11.2

39 K 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 40,900 24,51 1 002,46 1 002,46 1,201 29,44 1 204,10 Tab.5 42.11.2

40 K 452311131.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
12/15

m3 0,900 84,66 76,19 76,19 1,201 101,68 91,51 Tab.5 42.11.2

41 K 4655115R1
Dlažba z lomového kameňa 200 mm do betónu hr. 
100 mm, s vyplnením škár maltou MC 10

m2 4,600 33,70 155,02 155,02 1,201 40,47 186,16 Tab.5 42.11.2

42 M 5838075400 Kameň lomový upravený tr 1 pre dlažbu hrúbky 20 cm m2 4,600 55,00 253,00 253,00 1,198 65,89 303,09 Tab.9 _22.21.21
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D 5 Komunikácie   1 840,06 1 840,06 2 407,80

43 K 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 
po zhutnení hr. 200 mm

m2 39,600 4,64 183,74 183,74 1,201 5,57 220,57 Tab.5 42.11.2

44 K 567133113.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení 
hr. 180 mm

m2 46,000 9,97 458,62 458,62 1,201 11,97 550,62 Tab.5 42.11.2

45 K 569903311.S
Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy 
so zhutnením

m3 8,000 6,45 51,60 51,60 1,201 7,75 62,00 Tab.5 42.11.2

46 M 583410004200 Hornina vhodná pre budovanie zemných krajníc t 13,600 8,00 108,80 108,80 1,198 9,58 130,29 Tab.9 _22.21.21

47 K 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2

m2 40,200 0,34 13,67 13,67 1,201 0,41 16,48 Tab.5 42.11.2

48 K 573231107
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 
modifik. v množstve 0,50 kg/m2

m2 50,300 0,27 13,58 13,58 1,201 0,32 16,10 Tab.5 42.11.2

49 K 577144251.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm

m2 50,300 8,26 415,48 415,48 0,447 11,95 601,09 Cenový rozbor

50 K 577164331.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení 
hr. 70 mm

m2 40,200 9,03 363,01 363,01 0,499 13,54 544,31 Cenový rozbor

51 K 596911161.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 40 mm

m2 13,800 10,00 138,00 138,00 1,201 12,01 165,74 Tab.5 42.11.2

52 M 592460008500 Zámková dlažba Tr. I, hr. 80 mm m2 13,800 6,78 93,56 93,56 1,075 7,29 100,60 Tab.9 _23.61.11

D 8 Rúrové vedenie   17 168,48 17 168,48 20 693,04

53 K 831263195
Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN 
od 100 do 300 mm

ks 5,000 20,63 103,15 103,15 1,201 24,78 123,90 Tab.5 42.11.2

54 K 871324004
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 150

m 6,000 0,81 4,86 4,86 1,201 0,97 5,82 Tab.5 42.11.2

55 M 286140001000 Rúra PP, SN 10, DN 150 hladká pre kanalizáciu m 6,000 11,41 68,46 68,46 1,198 13,67 82,02 Tab.9 _22.21.21

56 K 871364008
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 250

m 279,000 0,98 273,42 273,42 1,201 1,18 329,22 Tab.5 42.11.2

57 M 286140001700 Rúra PP, SN 10, DN 250 hladká pre kanalizáciu m 279,000 24,64 6 874,56 6 874,56 1,198 29,52 8 236,08 Tab.9 _22.21.21

58 K 871374010.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 300

m 79,500 1,08 85,86 85,86 1,201 1,30 103,35

59 M 286140010300 Rúra PP, SN 10, DN 300 hladká pre kanalizáciu m 79,500 31,65 2 516,18 2 516,18 1,198 37,92 3 014,64 Tab.9 _22.21.21

60 M 286510004200
Kanalizačné tvarovky pre hladké rúry DN 150 mm -  
komplet

kpl 1,000 279,45 279,45 279,45 1,249 349,03 349,03 Tab.9 _24.51.20

61 M 286520001700
Kanalizačné tvarovky pre hladké rúry DN 250 mm -  
komplet

kpl 1,000 356,59 356,59 356,59 1,249 445,38 445,38 Tab.9 _24.51.20

62 M 286510005600
Kanalizačné tvarovky pre hladké rúry DN 300 mm -  
komplet

kpl 1,000 267,95 267,95 267,95 1,249 334,67 334,67 Tab.9 _24.51.20

63 K 892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm m 6,000 1,00 6,00 6,00 1,201 1,20 7,20 Tab.5 42.11.2

64 K 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm m 279,000 1,44 401,76 401,76 1,201 1,73 482,67 Tab.5 42.11.2

65 K 892371000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm m 79,500 1,83 145,49 145,49 1,201 2,20 174,90 Tab.5 42.11.2

66 K 894221116
Šachta kanalizačná, betón vodostavebný C 25/30 na 
stokách kruhových

ks 9,000 503,32 4 529,88 4 529,88 1,201 604,49 5 440,41 Tab.5 42.11.2

67 K 899101111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. do 50 kg

ks 9,000 8,18 73,62 73,62 1,201 9,82 88,38 Tab.5 42.11.2

68 M 552410002300 Poklop liatinový T 600 D 400 ks 9,000 131,25 1 181,25 1 181,25 1,249 163,93 1 475,37 Tab.9 _24.51.20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 943,35 2 943,35 3 523,13
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69 K 914001112R

Náklady na dočasné dopravné značenie počas 
realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane 
manipulačných prác) - značenie realizované podľa 
výkresu dočasného dopravného značenia,

kpl 1,000 350,00 350,00 350,00 1,201 420,35 420,35 Tab.5 42.11.2

70 K 916561111
Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. 
tr. C 12/15 s bočnou oporou

m 4,000 7,00 28,00 28,00 1,201 8,41 33,64 Tab.5 42.11.2

71 M 5921954620 Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm ks 4,000 1,11 4,44 4,44 1,075 1,19 4,76 Tab.9 _23.61.11

72 K 917762111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou

m 8,000 10,00 80,00 80,00 1,201 12,01 96,08 Tab.5 42.11.2

73 M 5921745000R
Obrubník betónový cestný bez skosenia 
150x250x1000 mm

ks 8,000 3,81 30,48 30,48 1,075 4,10 32,80 Tab.9 _23.61.11

74 K 918101111
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. 
kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO

m3 0,640 66,75 42,72 42,72 1,201 80,17 51,31 Tab.5 42.11.2

75 M 1116171000
Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, 
Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou 
hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex

m 61,000 1,10 67,10 67,10 1,100 1,21 73,81 Tab.9 _20.59.59

76 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm

m 122,000 2,56 312,32 312,32 1,201 3,07 374,54 Tab.5 42.11.2

77 K 919735124.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm

m 61,000 14,50 884,50 884,50 1,201 17,41 1 062,01 Tab.5 42.11.2

78 K 966008111.S
Búranie priepustu z PVC rúr korugovaných, DN do 300 
mm,  -0,75300t

m 45,000 20,28 912,60 912,60 1,201 24,36 1 096,20 Tab.5 42.11.2

79 K 979087112
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 49,401 1,45 71,63 71,63 1,201 1,74 85,96 Tab.5 42.11.2

80 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m

t 49,401 0,90 44,46 44,46 1,201 1,08 53,35 Tab.5 42.11.2

81 K 979084119.S
Príplatok k cene vodorovnej dopravy častí rozobratých 
konštrukcií, za každých ďalších i začatých 1000 m nad 
1000 m

t 49,401 0,33 16,30 16,30 1,201 0,40 19,76 Tab.5 42.11.2

82 K 979089012
Poplatok za skladovanie -  betón, kamenivo - triedený 
stavebný odpad

t 37,675 2,00 75,35 75,35 1,201 2,40 90,42 Tab.5 42.11.2

83 K 979089612
Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 
32 02 a netriedený stavebný odpad

t 11,726 2,00 23,45 23,45 1,201 2,40 28,14 Tab.5 42.11.2

D 99 Presun hmôt HSV   214,39 214,39 255,44

84 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 456,142 0,47 214,39 214,39 1,201 0,56 255,44 Tab.5 42.11.2

D M Práce a dodávky M   1 099,17 1 099,17 1 316,88

D 21-M Elektromontáže   1 099,17 1 099,17 1 316,88
85 K 210011444 Chránička delená m 35,400 1,20 42,48 42,48 1,201 1,44 50,98 Tab.5 42.11.2

86 M 286130072300 Chránička delená CA 06160/2 CA, modrá, DN 160, m 35,400 29,85 1 056,69 1 056,69 1,198 35,76 1 265,90 Tab.9 _22.21.29

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   475,30 475,30 570,84

87 K 000300013
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie priebehu nadzemného alebo podzemného 
existujúceho aj plánovaného vedenia

kpl 1,000 250,00 250,00 250,00 1,201 300,25 300,25 Tab.5 42.11.2

88 K 000500021.S
Príprava staveniska -rezerva pre prípad ochrany 
existujúcich inžinierskych sietí

kpl 1,000 125,30 125,30 125,30 1,201 150,49 150,49 Tab.5 42.11.2

89 K 000600013.S Zariadenie staveniska kpl 1,000 100,00 100,00 100,00 1,201 120,10 120,10 Tab.5 42.11.2
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Náklady z rozpo čtu 34 275,38 34 275,38 44 404,90 10 129,52

D HSV Práce a dodávky HSV   33 760,26 33 760,26 43 786,32 29,55%

D 1 Zemné práce   5 309,40 5 309,40 6 337,98

1 K 113153110.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy 
cez 500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm  0,127 
t

m2 765,000 0,49 374,85 765,000 374,85 1,201 0,59 451,35 Tab.5 42.11.2

2 K 121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

m3 10,000 0,86 8,60 10,000 8,60 1,201 1,03 10,30 Tab.5 42.11.2

3 K 122202202.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v 
hornine 3 nad 100 do 1000 m3

m3 139,200 1,76 244,99 139,200 244,99 1,201 2,11 293,71 Tab.5 42.11.2

4 K 122202209.R
Príplatok za sťažené podmienky pri výkopoch v mieste 
priebehu inžnierskych sietí

m3 69,500 15,86 1 102,27 69,500 1 102,27 1,201 19,05 1 323,98 Tab.5 42.11.2

5 K 122202209.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. 
Príplatok za lepivosť horniny 3

m3 46,667 0,10 4,67 46,667 4,67 1,201 0,12 5,60 Tab.5 42.11.2

6 K 130201001.S
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne

m3 5,400 10,88 58,75 5,400 58,75 1,201 13,07 70,58 Tab.5 42.11.2

7 K 130901121.S
Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného 
kameňom vo vykopávkach

m3 16,700 87,31 1 458,08 16,700 1 458,08 1,201 104,86 1 751,16 Tab.5 42.11.2

8 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 25,000 7,60 190,00 25,000 190,00 1,201 9,13 228,25 Tab.5 42.11.2

9 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3

m3 8,333 0,10 0,83 8,333 0,83 1,201 0,12 1,00 Tab.5 42.11.2

10 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m

m2 50,000 2,98 149,00 50,000 149,00 1,201 3,58 179,00 Tab.5 42.11.2

11 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m

m2 50,000 1,95 97,50 50,000 97,50 1,201 2,34 117,00 Tab.5 42.11.2

12 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 169,600 1,45 245,92 169,600 245,92 1,201 1,74 295,10 Tab.5 42.11.2

13 K 162301111.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 
do 500 m

m3 15,000 1,52 22,80 15,000 22,80 1,201 1,83 27,45 Tab.5 42.11.2

14 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 154,600 1,34 207,16 154,600 207,16 1,201 1,61 248,91 Tab.5 42.11.2

15 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 154,600 0,69 106,67 154,600 106,67 1,201 0,83 128,32 Tab.5 42.11.2

16 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 154,600 0,25 38,65 154,600 38,65 1,201 0,30 46,38 Tab.5 42.11.2

17 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 154,600 2,00 309,20 154,600 309,20 1,201 2,40 371,04 Tab.5 42.11.2

18 K 174101001.S
Zásyp sypaninou  jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo objektov do 100 m3

m3 25,000 4,31 107,75 25,000 107,75 1,201 5,18 129,50 Tab.5 42.11.2

19 K 174101003R
Zásypy , dosypávky a drobné terénne úpravy vhodnou 
zeminou

m3 3,700 4,31 15,95 3,700 15,95 1,201 5,18 19,17 Tab.5 42.11.2

20 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny

m3 1,000 7,93 7,93 1,000 7,93 1,201 9,52 9,52 Tab.5 42.11.2

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

C - SO 02 Ulica Lú čna, etapa A
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21 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 1,300 7,93 10,31 1,300 10,31 1,201 9,52 12,38 Tab.5 42.11.2

22 M 583310003800.S Štrkopiesok frakcia 16-32 mm t 1,700 7,00 11,90 1,700 11,90 1,080 7,56 12,85 Tab.9 _08.12.12

23 M 583310002100.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 63-125 mm t 42,500 7,71 327,68 42,500 327,68 1,080 8,33 354,03 Tab.9 _08.12.12

24 K 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 50,000 0,48 24,00 50,000 24,00 1,201 0,58 29,00 Tab.5 42.11.2

25 M 0057211100 Trávové semeno kg 5,000 6,70 33,50 5,000 33,50 1,216 8,15 40,75 Tab.9 01.19.31

26 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 254,100 0,23 58,44 254,100 58,44 1,201 0,28 71,15 Tab.5 42.11.2

27 K 181301303.S
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 
500 m3, hr. do 200 mm

m2 50,000 1,84 92,00 50,000 92,00 1,201 2,21 110,50 Tab.5 42.11.2

D 2 Zakladanie   466,70 466,70 515,32
28 M 693110001200 Geotextília  PP 300, , hrúbka 2,7 mm, netkaná m2 324,100 1,14 369,47 324,100 369,47 1,083 1,23 398,64 Tab.9 _13.95.10

29 K 289971212.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m

m2 324,100 0,30 97,23 324,100 97,23 1,201 0,36 116,68 Tab.5 42.11.2

D 4 Vodorovné konštrukcie   7,35 7,35 8,83

30 K 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 0,300 24,51 7,35 0,300 7,35 1,201 29,44 8,83 Tab.5 42.11.2

D 5 Komunikácie   20 161,95 20 161,95 27 600,70

31 K 564782111.R
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
32-63 mm  po zhut.hr. 300 mm (rezerva)

m2 115,500 7,32 845,46 115,500 845,46 1,201 8,79 1 015,25 Tab.5 42.11.2

32 K 564831111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 100 mm

m2 50,000 3,41 170,50 50,000 170,50 1,201 4,10 205,00 Tab.5 42.11.2

33 K 564861113.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 220 mm

m2 254,100 5,58 1 417,88 254,100 1 417,88 1,201 6,70 1 702,47 Tab.5 42.11.2

34 K 567123814.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici 
s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8),hr. 
150 mm

m2 231,000 8,68 2 005,08 231,000 2 005,08 1,201 10,42 2 407,02 Tab.5 42.11.2

35 K 567124215.S
Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 
150 mm

m2 53,000 10,41 551,73 53,000 551,73 1,201 12,50 662,50 Tab.5 42.11.2

36 K 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2

m2 946,000 0,34 321,64 946,000 321,64 1,201 0,41 387,86 Tab.5 42.11.2

37 K 573231107
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 
modifik. v množstve 0,50 kg/m2

m2 946,000 0,27 255,42 946,000 255,42 1,201 0,32 302,72 Tab.5 42.11.2

38 K 577134251.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 
m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm

m2 946,000 6,83 6 461,18 946,000 6 461,18 0,439 9,83 9 299,18 Rozbor ceny

39 K 577144331.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení 
hr. 50 mm

m2 946,000 6,76 6 394,96 946,000 6 394,96 0,491 10,08 9 535,68 Rozbor ceny

40 K 596911144.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 40 mm

m2 50,000 10,00 500,00 50,000 500,00 1,201 12,01 600,50 Tab.5 42.11.2

41 M 592460007500.S Zámková dlažba Tr. I, hr. 60 mm m2 50,000 5,52 276,00 50,000 276,00 1,075 5,93 296,50 Tab.9 _23.61.11

42 K 597962126.R Osadenie kovovej cestnej odrážky do betónu C 20/25 m 9,000 10,00 90,00 9,000 90,00 1,201 12,01 108,09 Tab.5 42.11.2

43 M 592270009600.R Kovová cestná odrážka ks 9,000 96,90 872,10 9,000 872,10 1,236 119,77 1 077,93 Tab.9 _24.31.10

D 8 Rúrové vedenie   1 571,28 1 571,28 1 859,28

44 K 871326004.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 150

m 2,000 0,77 1,54 2,000 1,54 1,201 0,92 1,84

45 M 286110012000.S
Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 160x3,2 mm,  SN 
10

m 2,000 11,41 22,82 2,000 22,82 1,198 13,67 27,34 Tab.9 _22.21.29

46 K 895941111
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 
dielcov komplet

ks 1,000 54,11 54,11 1,000 54,11 1,201 64,99 64,99 Tab.5 42.11.2

47 M 592230000600 Bodový uličný vpust komplet ks 1,000 158,76 158,76 1,000 158,76 1,091 173,21 173,21

48 K 895991113.R
Filter do uličného vpustu ORL-CRC-9 I. a II. stupeň D+ 
M

ks 1,000 858,00 858,00 1,000 858,00 1,201 1 030,46 1 030,46 Tab.5 42.11.2
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49 K 899202111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 
bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg

ks 1,000 37,78 37,78 1,000 37,78 1,201 45,37 45,37 Tab.5 42.11.2

50 M 552410003500.S
Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm, tr. zaťaženia 
D400

ks 1,000 93,45 93,45 1,000 93,45 1,091 101,95 101,95

51 K 899331111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm zvýšením poklopu

ks 3,000 78,08 234,24 3,000 234,24 1,201 93,77 281,31 Tab.5 42.11.2

52 K 899431111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm zvýšením krycieho hrnca

ks 3,000 36,86 110,58 3,000 110,58 1,201 44,27 132,81 Tab.5 42.11.2

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   5 894,89 5 894,89 7 048,76

53 K 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stľpik, stľp,konzolu alebo objekt

ks 10,000 4,20 42,00 10,000 42,00 1,201 5,04 50,40 Tab.5 42.11.2

54 M 404410033910
Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn 
lisovaná, V2, RA2, P3, E2, SP1

ks 3,000 50,40 151,20 3,000 151,20 1,289 64,97 194,91 Tab.9 _24.10.33

55 M 404410037575
Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, 
V2, RA2, P3, E2, SP1

ks 2,000 50,40 100,80 2,000 100,80 1,289 64,97 129,94 Tab.9 _24.10.33

56 M 404410112340
Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn 
lisovaná, V2, RA2, P3, E2, SP1

ks 2,000 50,40 100,80 2,000 100,80 1,289 64,97 129,94 Tab.9 _24.10.33

57 M 404410112580r
Dodatkové tabuľky ZDZ 510 "Tvar križovatky", veľkosť 
2, RA2

ks 3,000 50,40 151,20 3,000 151,20 1,289 64,97 194,91 Tab.9 _24.10.33

58 M 4044777004 Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm ks 20,000 2,10 42,00 20,000 42,00 1,289 2,71 54,20 Tab.9 _24.10.33

59 K 914501121.S
Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m 
do betónového základu

ks 7,000 40,95 286,65 7,000 286,65 1,201 49,18 344,26

60 M 404490008400.S Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky ks 24,500 9,45 231,53 24,500 231,53 1,289 12,18 298,41 Tab.9 _24.10.33

61 K 914001112R

Náklady na dočasné dopravné značenie počas 
realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane 
manipulačných prác) - značenie realizované podľa 
výkresu dočasného dopravného značenia,

kpl 1,000 350,00 350,00 1,000 350,00 1,201 420,35 420,35 Tab.5 42.11.2

62 K 915711311.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela 
základná

m 80,000 0,92 73,60 80,000 73,60 1,201 1,10 88,00 Tab.5 42.11.2

63 K 915711512.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela 
retroreflexná

m 16,500 1,84 30,36 16,500 30,36 1,201 2,21 36,47 Tab.5 42.11.2

64 K 915721212.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela 
retroreflexná

m2 52,000 7,35 382,20 52,000 382,20 1,201 8,83 459,16 Tab.5 42.11.2

65 K 917762111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou

m 131,000 10,00 1 310,00 131,000 1 310,00 1,201 12,01 1 573,31 Tab.5 42.11.2

66 M 592170003600.S Obrubník cestný so skosením, lxšxv 250x150x250 mm ks 105,000 1,43 150,15 105,000 150,15 1,075 1,54 161,70 Tab.9 _23.61.11

67 M 592170000900.S
Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 
1000x150x250 mm

ks 26,000 3,81 99,06 26,000 99,06 1,075 4,10 106,60

68 K 918101111
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. 
kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO

m3 7,860 66,75 524,66 7,860 524,66 1,201 80,17 630,14 Tab.5 42.11.2

69 M 1116171000
Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, 
Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou 
hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex

m 95,000 1,10 104,50 95,000 104,50 1,100 1,21 114,95 Tab.9 _20.59.59

70 K 918101113.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25

m3 1,950 90,35 176,18 1,950 176,18 1,201 108,51 211,59 Tab.5 42.11.2

71 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm

m 185,000 2,56 473,60 185,000 473,60 1,201 3,07 567,95 Tab.5 42.11.2

72 K 935111211.S
Osadenie priekopového žľabu z betónových 
priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm

m 6,000 5,47 32,82 6,000 32,82 1,201 6,57 39,42 Tab.5 42.11.2

73 M
592270001400.S
R

Žlab BG 400 žlabovkový , mriežkový rošt prejazdný 
osobným automobilom

m 6,000 85,97 515,82 6,000 515,82 1,091 93,79 562,74

74 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m

t 120,890 0,90 108,80 120,890 108,80 1,201 1,08 130,56 Tab.5 42.11.2

75 K 979084119.S
Príplatok k cene vodorovnej dopravy častí rozobratých 
konštrukcií podvalov, za každých ďalších i začatých 
1000 m nad 1000 m

t 120,890 0,33 39,89 120,890 39,89 1,201 0,40 48,36 Tab.5 42.11.2
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76 K 979087112
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 120,890 1,45 175,29 120,890 175,29 1,201 1,74 210,35 Tab.5 42.11.2

77 K 979089012
Poplatok za skladovanie -  kamenivo - triedený 
stavebný odpad

t 36,740 2,00 73,48 36,740 73,48 1,201 2,40 88,18 Tab.5 42.11.2

78 K 979089612
Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 
32 02 a netriedený stavebný odpad

t 84,150 2,00 168,30 84,150 168,30 1,201 2,40 201,96 Tab.5 42.11.2

D 99 Presun hmôt HSV   348,69 348,69 415,45

79 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 741,883 0,47 348,69 741,883 348,69 1,201 0,56 415,45 Tab.5 42.11.2

D M Práce a dodávky M   39,82 39,82 47,74

D 21-M Elektromontáže   39,82 39,82 47,74

80 K 210010602.S
Chránička  elektroinštalačná z HDPE, D 160 uložená 
voľne

m 11,000 1,20 13,20 11,000 13,20 1,201 1,44 15,84

81 M 286130073000.S
Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 160, 
HDPE

m 11,000 2,42 26,62 11,000 26,62 1,198 2,90 31,90 Tab.9 _22.21.29

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   475,30 475,30 570,84

82 K 000300013
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho 
aj plánovaného vedenia

kpl 1,000 250,00 250,00 1,000 250,00 1,201 300,25 300,25 Tab.5 42.11.2

83 K 000500021.S
Príprava staveniska -rezerva pre prípad ochrany 
existujúcich inžinierskych sietí

kpl 1,000 125,30 125,30 1,000 125,30 1,201 150,49 150,49 Tab.5 42.11.2

84 K 000600013.S Zariadenie staveniska kpl 1,000 100,00 100,00 1,000 100,00 1,201 120,10 120,10 Tab.5 42.11.2
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Náklady z rozpo čtu 31 981,62 31 981,62 39 929,99 7 948,37

D HSV Práce a dodávky HSV   31 249,30 31 249,30 39 051,01 24,85%

D 1 Zemné práce   6 857,35 6 857,35 8 224,53

1 K 122202202.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v 
hornine 3 nad 100 do 1000 m3

m3 368,500 1,76 648,56 368,500 648,56 1,201 2,11 777,54 Tab.5 42.11.2

2 K 122202209.R
Príplatok za sťažené podmienky pri výkopoch v mieste 
priebehu inžnierskych sietí

m3 122,833 15,86 1 948,13 122,833 1 948,13 1,201 19,05 2 339,97 Tab.5 42.11.2

3 K 122202209.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. 
Príplatok za lepivosť horniny 3

m3 122,833 0,10 12,28 122,833 12,28 1,201 0,12 14,74 Tab.5 42.11.2

4 K 130001101.S
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky 
triedy

m3 30,000 15,86 475,80 30,000 475,80 1,201 19,05 571,50 Tab.5 42.11.2

5 K 130201001.S
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne

m3 30,000 10,88 326,40 30,000 326,40 1,201 13,07 392,10 Tab.5 42.11.2

6 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 6,000 7,60 45,60 6,000 45,60 1,201 9,13 54,78 Tab.5 42.11.2

7 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3

m3 2,000 0,10 0,20 2,000 0,20 1,201 0,12 0,24 Tab.5 42.11.2

8 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 12,240 7,37 90,21 12,240 90,21 1,201 8,85 108,32 Tab.5 42.11.2

9 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 416,740 1,45 604,27 416,740 604,27 1,201 1,74 725,13 Tab.5 42.11.2

10 K 162301111.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 
50 do 500 m

m3 25,500 1,52 38,76 25,500 38,76 1,201 1,83 46,67 Tab.5 42.11.2

11 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 391,240 1,34 524,26 391,240 524,26 1,201 1,61 629,90 Tab.5 42.11.2

12 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 391,240 0,69 269,96 391,240 269,96 1,201 0,83 324,73 Tab.5 42.11.2

13 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 391,240 0,25 97,81 391,240 97,81 1,201 0,30 117,37 Tab.5 42.11.2

14 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 665,108 2,00 1 330,22 665,108 1 330,22 1,201 2,40 1 596,26 Tab.5 42.11.2

15 K 174101003R
Zásypy , dosypávky a drobné terénne úpravy vhodnou 
zeminou

m3 5,500 4,31 23,71 5,500 23,71 1,201 5,18 28,49 Tab.5 42.11.2

16 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 20,000 7,93 158,60 20,000 158,60 1,201 9,52 190,40 Tab.5 42.11.2

17 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 7,500 7,93 59,48 7,500 59,48 1,201 9,52 71,40 Tab.5 42.11.2

18 M 583310003800.S Štrkopiesok frakcia 16-32 mm t 12,750 7,00 89,25 12,750 89,25 1,080 7,56 96,39 Tab.9 _08.12.12

19 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 495,000 0,23 113,85 495,000 113,85 1,201 0,28 138,60 Tab.5 42.11.2

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

D - SO 02 Ulica Lú čna, etapa B
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D 2 Zakladanie   1 297,44 1 297,44 1 478,97
20 K 212752126.S Drenáž z flexodrenážnych rúr DN 110 m 72,000 6,68 480,96 72,000 480,96 1,201 8,02 577,44 Tab.5 42.11.2

21 M 693110001200 Geotextília  PP 300, , hrúbka 2,7 mm, netkaná m2 567,000 1,14 646,38 567,000 646,38 1,083 1,23 697,41 Tab.9 _13.95.10

22 K 289971212.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m

m2 567,000 0,30 170,10 567,000 170,10 1,201 0,36 204,12 Tab.5 42.11.2

D 4 Vodorovné konštrukcie   61,28 61,28 73,60

23 K 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 2,500 24,51 61,28 2,500 61,28 1,201 29,44 73,60 Tab.5 42.11.2

D 5 Komunikácie   14 869,80 14 869,80 19 469,03

24 K 564782111.R
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
32-63 mm  po zhut.hr. 300 mm (rezerva)

m2 247,500 7,32 1 811,70 247,500 1 811,70 1,201 8,79 2 175,53 Tab.5 42.11.2

25 K 564861113.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 220 mm

m2 495,000 5,58 2 762,10 495,000 2 762,10 1,201 6,70 3 316,50 Tab.5 42.11.2

26 K 567123814.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici 
s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8),hr. 
150 mm

m2 450,000 8,68 3 906,00 450,000 3 906,00 1,201 10,42 4 689,00 Tab.5 42.11.2

27 K 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2

m2 450,000 0,34 153,00 450,000 153,00 1,201 0,41 184,50 Tab.5 42.11.2

28 K 573231107
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 
modifik. v množstve 0,50 kg/m2

m2 450,000 0,27 121,50 450,000 121,50 1,201 0,32 144,00 Tab.5 42.11.2

29 K 577134251.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm

m2 450,000 6,83 3 073,50 450,000 3 073,50 0,439 9,83 4 423,50 Rozbor ceny

30 K 577144331.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení 
hr. 50 mm

m2 450,000 6,76 3 042,00 450,000 3 042,00 0,491 10,08 4 536,00 Rozbor ceny

D 8 Rúrové vedenie   4 178,82 4 178,82 5 054,52

31 K 831263195
Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN 
od 100 do 300 mm

ks 3,000 20,63 61,89 3,000 61,89 1,201 24,78 74,34 Tab.5 42.11.2

32 K 871326004.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 150

m 15,000 0,77 11,55 15,000 11,55 1,201 0,92 13,80 Tab.5 42.11.2

33 M 286110012000.S
Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 160x3,2 mm,  SN 
10

m 15,000 11,41 171,15 15,000 171,15 1,198 13,67 205,05 Tab.9 _22.21.29

34 K 877315121.S
Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z 
kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 150

ks 3,000 8,11 24,33 3,000 24,33 1,201 9,74 29,22 Tab.5 42.11.2

35 K 895941111
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 
dielcov komplet

ks 3,000 54,11 162,33 3,000 162,33 1,201 64,99 194,97 Tab.5 42.11.2

36 M 592230000600 Bodový uličný vpust komplet ks 3,000 158,76 476,28 3,000 476,28 1,249 198,29 594,87 Tab.9 _24.51.20

37 K 895991113.R
Filter do uličného vpustu ORL-CRC-9 I. a II. stupeň D+ 
M

ks 3,000 858,00 2 574,00 3,000 2 574,00 1,201 1 030,46 3 091,38 Tab.5 42.11.2

38 K 899202111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 
bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg

ks 3,000 37,78 113,34 3,000 113,34 1,201 45,37 136,11 Tab.5 42.11.2

39 M 552410003500.S
Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm, tr. zaťaženia 
D400

ks 3,000 93,45 280,35 3,000 280,35 1,249 116,72 350,16 Tab.9 _24.51.20

40 K 899331111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm zvýšením poklopu

ks 2,000 78,08 156,16 2,000 156,16 1,201 93,77 187,54 Tab.5 42.11.2

41 K 899431111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm zvýšením krycieho hrnca

ks 4,000 36,86 147,44 4,000 147,44 1,201 44,27 177,08 Tab.5 42.11.2

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   3 594,30 3 594,30 4 285,31

42 K 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky 
na stľpik, stľp,konzolu alebo objekt

ks 6,000 4,20 25,20 6,000 25,20 1,201 5,04 30,24 Tab.5 42.11.2
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43 M 404410033910
Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn 
lisovaná, V2, RA2, P3, E2, SP1

ks 1,000 50,40 50,40 1,000 50,40 1,289 64,97 64,97 Tab.9 _24.10.33

44 M 404410112340
Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn 
lisovaná, V2, RA2, P3, E2, SP1

ks 2,000 50,40 100,80 2,000 100,80 1,289 64,97 129,94 Tab.9 _24.10.33

45 M 404410112580r
Dodatkové tabuľky ZDZ 510 "Tvar križovatky", veľkosť 
2, RA2

ks 3,000 50,40 151,20 3,000 151,20 1,289 64,97 194,91 Tab.9 _24.10.33

46 M 4044777004 Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm ks 12,000 2,10 25,20 12,000 25,20 1,289 2,71 32,52 Tab.9 _24.10.33

47 K 914501121.S
Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m 
do betónového základu

ks 3,000 40,95 122,85 3,000 122,85 1,201 49,18 147,54 Tab.5 42.11.2

48 M 404490008400.S Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky ks 10,500 9,45 99,23 10,500 99,23 1,289 12,18 127,89 Tab.9 _24.10.33

49 K 914001112R

Náklady na dočasné dopravné značenie počas 
realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane 
manipulačných prác) - značenie realizované podľa 
výkresu dočasného dopravného značenia,

kpl 1,000 350,00 350,00 1,000 350,00 1,201 420,35 420,35 Tab.5 42.11.2

50 K 917762111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou

m 150,000 10,00 1 500,00 150,000 1 500,00 1,201 12,01 1 801,50 Tab.5 42.11.2

51 M 592170003600.S Obrubník cestný so skosením, lxšxv 250x150x250 mm ks 45,000 1,43 64,35 45,000 64,35 1,075 1,54 69,30 Tab.9 _23.61.11

52 M 592170000900.S
Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 
1000x150x250 mm

ks 105,000 3,81 400,05 105,000 400,05 1,075 4,10 430,50 Tab.9 _23.61.11

53 K 918101111
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. 
kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO

m3 9,000 66,75 600,75 9,000 600,75 1,201 80,17 721,53 Tab.5 42.11.2

54 M 1116171000
Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, 
Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou 
hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex

m 78,500 1,10 86,35 78,500 86,35 1,075 1,18 92,63 Tab.9 _23.99.12

55 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm

m 7,000 2,56 17,92 7,000 17,92 1,201 3,07 21,49 Tab.5 42.11.2

D 99 Presun hmôt HSV   390,31 390,31 465,05

56 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 830,448 0,47 390,31 830,448 390,31 1,201 0,56 465,05 Tab.5 42.11.2

D M Práce a dodávky M   257,02 257,02 308,14

D 21-M Elektromontáže   257,02 257,02 308,14

57 K 210010602.S
Chránička  elektroinštalačná z HDPE, D 160 uložená 
voľne

m 71,000 1,20 85,20 71,000 85,20 1,201 1,44 102,24 Tab.5 42.11.2

58 M 286130073000.S
Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 160, 
HDPE

m 71,000 2,42 171,82 71,000 171,82 1,198 2,90 205,90 Tab.9 _22.21.29

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   475,30 475,30 570,84

59 K 000300013
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie priebehu nadzemného alebo podzemného 
existujúceho aj plánovaného vedenia

kpl 1,000 250,00 250,00 1,000 250,00 1,201 300,25 300,25 Tab.5 42.11.2

60 K 000500021.S
Príprava staveniska -rezerva pre prípad ochrany 
existujúcich inžinierskych sietí

kpl 1,000 125,30 125,30 1,000 125,30 1,201 150,49 150,49 Tab.5 42.11.2

61 K 000600013.S Zariadenie staveniska kpl 1,000 100,00 100,00 1,000 100,00 1,201 120,10 120,10 Tab.5 42.11.2
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 30. 6. 2021

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:  

Zhotoviteľ: MBM-GROUP a.s., Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] PRESTAVANÉ
PRESTAVANÉ 

(CENA)
ZOSTATOK K 

PRESTAVANIU
ZOSTATOK K 

PRESTAVANIU (CENA)

štatist.index nárastu 
stav.prác za obdobie                

3-4Q 2021 a 1Q 
2022

štatist.index nárastu 
stav.prác za obdobie 

3-4Q 2021 a 1Q 

2022  (J.C)

nárast ceny za 
OBDOBIE na               3-

4Q 2021 a 1Q 2022
ROZDIEL

Náklady z rozpo čtu 135 292,61 24 643,45 110 649,16 148 322,78 37 673,62

D HSV Práce a dodávky HSV   132 378,78 24 168,15 108 210,63 144 668,42 34,05%

D 1 Zemné práce   9 249,76 4 441,96 4 807,80 5 769,84

1 K 113106241.S
Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami 
zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou,  -
0,40800t

m2 51,840 3,92 203,21 51,840 203,21 0,000 0,00 1,201 4,71 0,00 Tab.5 42.11.2

2 K 113106612.S
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 
ploche nad 20 m2,  -0,26000t

m2 227,150 3,95 897,24 227,150 897,24 0,000 0,00 1,201 4,74 0,00 Tab.5 42.11.2

3 K 113107241.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, 
hr. vrstvy do 50 mm,  -0,09800t

m2 259,200 0,72 186,62 259,200 186,62 0,000 0,00 1,201 0,86 0,00 Tab.5 42.11.2

4 K 113152620.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 
mm  0,102 t

m2 2 868,700 0,47 1 348,29 180,000 84,60 2 688,700 1 263,69 1,201 0,56 1 505,67 Tab.5 42.11.2

5 K 113152640.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, priem 
hr. 50 mm  0,254 t

m2 2 868,700 0,49 1 405,66 0,000 0,00 2 868,700 1 405,66 1,201 0,59 1 692,53 Tab.5 42.11.2

6 K 113206111.S
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z 
krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t

m 678,000 2,10 1 423,80 325,000 682,50 353,000 741,30 1,201 2,52 889,56 Tab.5 42.11.2

7 K 113307131.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t

m2 186,800 3,50 653,80 186,800 653,80 0,000 0,00 1,201 4,20 0,00 Tab.5 42.11.2

8 K 113307221.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm,  -
0,13000t

m2 227,150 0,72 163,55 227,150 163,55 0,000 0,00 1,201 0,86 0,00 Tab.5 42.11.2

9 K 120901121.S
Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného 
kameňom v odkopávkach

m3 4,500 87,31 392,90 4,500 392,90 0,000 0,00 1,201 104,86 0,00 Tab.5 42.11.2

10 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, 
so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

m3 85,492 0,86 73,52 20,000 17,20 65,492 56,32 1,201 1,03 67,46 Tab.5 42.11.2

11 K 122202201.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v 
hornine 3 do 100 m3

m3 8,316 1,86 15,47 8,316 15,47 0,000 0,00 1,201 2,23 0,00 Tab.5 42.11.2

12 K 122202209.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. 
Príplatok za lepivosť horniny 3

m3 2,772 0,10 0,28 2,000 0,20 0,772 0,08 1,201 0,12 0,09 Tab.5 42.11.2

13 K 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 
100 m3

m3 34,375 4,39 150,91 2,772 12,17 31,603 138,74 1,201 5,27 166,55 Tab.5 42.11.2

14 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3

m3 11,458 0,10 1,15 0,000 0,00 11,458 1,15 1,201 0,12 1,37 Tab.5 42.11.2

15 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 1,770 7,60 13,45 0,000 0,00 1,770 13,45 1,201 9,13 16,16 Tab.5 42.11.2

16 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3

m3 0,590 0,10 0,06 0,000 0,00 0,590 0,06 1,201 0,12 0,07 Tab.5 42.11.2

17 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 37,950 7,37 279,69 10,000 73,70 27,950 205,99 1,201 8,85 247,36 Tab.5 42.11.2

18 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 12,650 0,10 1,27 3,000 0,30 9,650 0,97 1,201 0,12 1,16 Tab.5 42.11.2

19 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 167,910 1,45 243,47 30,000 43,50 137,910 199,97 1,201 1,74 239,96 Tab.5 42.11.2

20 K 162301121.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m

m3 109,370 1,17 127,96 109,000 127,53 0,370 0,43 1,201 1,41 0,52 Tab.5 42.11.2

21 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 58,540 1,74 101,86 58,540 101,86 0,000 0,00 1,201 2,09 0,00 Tab.5 42.11.2

22 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 7 km

m3 58,540 0,69 40,39 58,540 40,39 0,000 0,00 1,201 0,83 0,00 Tab.5 42.11.2

23 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 58,540 0,25 14,64 0,000 0,00 58,540 14,64 1,201 0,30 17,56 Tab.5 42.11.2

24 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 99,518 2,00 199,04 99,518 199,04 0,000 0,00 1,201 2,40 0,00 Tab.5 42.11.2

25 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 1,170 4,31 5,04 1,170 5,04 0,000 0,00 1,201 5,18 0,00 Tab.5 42.11.2

26 M 583410003500.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm t 1,989 9,75 19,39 1,989 19,39 0,000 0,00 1,080 10,53 0,00 Tab.9 _08.12.12

27 K 174101003R
Zásypy , dosypávky a drobné terénne úpravy vhodnou 
zeminou

m3 31,650 4,31 136,41 25,000 107,75 6,650 28,66 1,201 5,18 34,45 Tab.5 42.11.2
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28 K 181301303.S
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha 
do 500 m3, hr. do 200 mm

m2 388,600 1,84 715,02 200,000 368,00 188,600 347,02 1,201 2,21 416,81 Tab.5 42.11.2

29 K 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 388,600 0,48 186,53 0,000 0,00 388,600 186,53 1,201 0,58 225,39 Tab.5 42.11.2

30 M 0057211100 Trávové semeno kg 19,430 6,70 130,18 0,000 0,00 19,430 130,18 1,216 8,15 158,35 Tab.9 01.19.31

31 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 517,200 0,23 118,96 200,000 46,00 317,200 72,96 1,201 0,28 88,82 Tab.5 42.11.2

D 4 Vodorovné konštrukcie   280,49 0,00 280,49 336,86

32 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 11,600 24,18 280,49 0,000 0,00 11,600 280,49 1,201 29,04 336,86 Tab.5 42.11.2

D 5 Komunikácie   56 910,94 7 471,65 49 439,29 70 702,62

33 K 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 
po zhutnení hr. 150 mm

m2 51,840 3,41 176,77 51,840 176,77 0,000 0,00 1,201 4,10 0,00 Tab.5 42.11.2

34 K 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 
po zhutnení hr. 200 mm

m2 30,800 4,64 142,91 30,800 142,91 0,000 0,00 1,201 5,57 0,00 Tab.5 42.11.2

35 K 567124215
Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 
150 mm

m2 186,800 10,41 1 944,59 0,000 0,00 186,800 1 944,59 1,201 12,50 2 335,00 Tab.5 42.11.2

36 K 567133113.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení 
hr. 180 mm

m2 28,000 9,97 279,16 0,000 0,00 28,000 279,16 1,201 11,97 335,16 Tab.5 42.11.2

37 K 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2

m2 3 160,230 0,34 1 074,48 0,000 0,00 3 160,230 1 074,48 1,201 0,41 1 295,69 Tab.5 42.11.2

38 K 573231107
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 
modifik. v množstve 0,50 kg/m2

m2 3 160,230 0,27 853,26 0,000 0,00 3 160,230 853,26 1,201 0,32 1 011,27 Tab.5 42.11.2

39 K 577134251.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm

m2 3 160,230 6,83 21 584,37 0,000 0,00 3 160,230 21 584,37 43,92% 9,83 31 065,06 ROZBOR

40 K 577144331.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení 
hr. 50 mm

m2 3 160,230 6,76 21 363,15 0,000 0,00 3 160,230 21 363,15 49,11% 10,08 31 855,12 ROZBOR

41 K 596911143.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so 
zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 283,605 10,00 2 836,05 283,605 2 836,05 0,000 0,00 1,201 12,01 0,00 Tab.5 42.11.2

42 M 592460007500.S Zámková dlažba Tr. I, hr. 60 mm m2 283,605 5,52 1 565,50 283,605 1 565,50 0,000 0,00 1,075 5,93 0,00 Tab.9 _23.61.11

43 K 596911163.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so 
zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm

m2 220,155 10,00 2 201,55 220,155 2 201,55 0,000 0,00 1,201 12,01 0,00 Tab.5 42.11.2

44 M 592460008500 Zámková dlažba Tr. I, hr. 80 mm m2 80,955 6,78 548,87 80,955 548,87 0,000 0,00 1,075 7,29 0,00 Tab.9 _23.61.11

45 K 596913113.S
Kladenie plastových zatrávňovacích panelov plochy 
nad 100 m2

m2 150,500 3,21 483,11 0,000 0,00 150,500 483,11 1,201 3,86 580,93 Tab.5 42.11.2

46 M 284520000400.S Zatrávňovací panel plastový, rozmer 537x521x40 mm m2 150,500 12,34 1 857,17 0,000 0,00 150,500 1 857,17 1,198 14,78 2 224,39 Tab.9 _22.21.29

D 8 Rúrové vedenie   1 605,19 0,00 1 605,19 1 927,00

47 K 871211004.S
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC 
tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 50

m 9,000 0,64 5,76 0,000 0,00 9,000 5,76 1,201 0,77 6,93 Tab.5 42.11.2

48 M 286110010700.S Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 50, dĺ. 1 m ks 9,000 4,55 40,95 0,000 0,00 9,000 40,95 1,198 5,45 49,05 Tab.9 _22.21.29

49 K 871391034.S
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC 
tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 400

m 9,000 2,99 26,91 0,000 0,00 9,000 26,91 1,201 3,59 32,31 Tab.5 42.11.2

50 M 286110012600.S
Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 400 mm, 
dĺ. 1 m

ks 9,000 26,61 239,49 0,000 0,00 9,000 239,49 1,198 31,88 286,92 Tab.9 _22.21.29

51 K 899231111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm zvýšením mreže

ks 9,000 78,74 708,66 0,000 0,00 9,000 708,66 1,201 94,57 851,13 Tab.5 42.11.2

52 K 899331111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm zvýšením poklopu

ks 7,000 78,08 546,56 0,000 0,00 7,000 546,56 1,201 93,77 656,39 Tab.5 42.11.2

53 K 899431111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm zvýšením krycieho hrnca

ks 1,000 36,86 36,86 0,000 0,00 1,000 36,86 1,201 44,27 44,27 Tab.5 42.11.2

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   63 583,58 11 972,54 51 611,04 65 375,89

54 K 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky 
na stľpik, stľp,konzolu alebo objekt

ks 4,000 4,20 16,80 0,000 0,00 4,000 16,80 1,201 5,04 20,16 Tab.5 42.11.2

55 M 404410033910
Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn 
lisovaná, V2, RA2, P3, E2, SP1

ks 1,000 50,40 50,40 0,000 0,00 1,000 50,40 1,289 64,97 64,97 Tab.9 _24.10.33

56 K 914501121.S
Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m 
do betónového základu

ks 1,000 40,95 40,95 0,000 0,00 1,000 40,95 1,201 49,18 49,18 Tab.5 42.11.2

57 M 404490008400.S Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky m 9,000 9,45 85,05 0,000 0,00 9,000 85,05 1,289 12,18 109,62 Tab.9 _24.10.33

58 K 914001112R

Náklady na dočasné dopravné značenie počas 
realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane 
manipulačných prác) - značenie realizované podľa 
výkresu dočasného dopravného značenia,

kpl 1,000 350,00 350,00 1,000 350,00 0,000 0,00 1,201 420,35 0,00 Tab.5 42.11.2

59 K 915711211.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná

m 506,500 0,92 465,98 0,000 0,00 506,500 465,98 1,201 1,10 557,15 Tab.5 42.11.2
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60 K 915711221.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar súvislých šírky 125 mm žltá základná

m 18,000 1,26 22,68 0,000 0,00 18,000 22,68 1,201 1,51 27,18 Tab.5 42.11.2

61 K 915721211.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela 
základná

m2 58,900 7,35 432,92 0,000 0,00 58,900 432,92 1,201 8,83 520,09 Tab.5 42.11.2

62 K 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z 
náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky

m 524,500 0,11 57,70 0,000 0,00 524,500 57,70 1,201 0,13 68,19 Tab.5 42.11.2

63 K 915791112.S
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané 
farbou alebo vykonávané z náterových hmôt

m2 58,900 0,32 18,85 0,000 0,00 58,900 18,85 1,201 0,38 22,38 Tab.5 42.11.2

64 K 916561111
Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. 
tr. C 12/15 s bočnou oporou

m 218,000 7,00 1 526,00 218,000 1 526,00 0,000 0,00 1,201 8,41 0,00 Tab.5 42.11.2

65 M 5921954620 Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm ks 218,000 1,11 241,98 218,000 241,98 0,000 0,00 1,075 1,19 0,00 Tab.9 _23.61.11

66 K 917762111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou

m 460,000 10,00 4 600,00 231,000 2 310,00 229,000 2 290,00 1,201 12,01 2 750,29 Tab.5 42.11.2

67 M 592170003600.S
Obrubník cestný so skosením, lxšxv 250x150x250 
mm

ks 231,000 1,43 330,33 0,000 0,00 231,000 330,33 1,075 1,54 355,74 Tab.9 _23.61.11

68 M 5921745000R
Obrubník betónový cestný bez skosenia 
150x250x1000 mm

ks 229,000 3,81 872,49 229,000 872,49 0,000 0,00 1,075 4,10 0,00 Tab.9 _23.61.11

69 K 918101111
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. 
kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO

m3 36,320 66,75 2 424,36 20,000 1 335,00 16,320 1 089,36 1,201 80,17 1 308,37 Tab.5 42.11.2

70 M 1116171000
Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, 
Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou 
hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex

m 396,900 1,10 436,59 0,000 0,00 396,900 436,59 1,100 1,21 480,25 Tab.9 _20.59.59

71 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm

m 139,800 2,56 357,89 139,800 357,89 0,000 0,00 1,201 3,07 0,00 Tab.5 42.11.2

72 K 919735123.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm

m 512,500 11,95 6 124,38 300,000 3 585,00 212,500 2 539,38 1,201 14,35 3 049,38 Tab.5 42.11.2

73 K 935114625.S.R
Osadenie odvodňovacieho žľabu vnútornej šírky 100 
mm, triedy záťaže A 15 (vrátane lôžka a obetónovania 
žľabu a rezania žľabu)

m 20,300 14,19 288,06 0,000 0,00 20,300 288,06 1,201 17,04 345,91 Tab.5 42.11.2

74 M 592270044600
Odvodňovací žľab  NW 100 Nr. 0, L=1000 mm, výška 
65 mm

ks 21,000 32,67 686,07 0,000 0,00 21,000 686,07 1,193 38,98 818,58 Tab9_24.20.14

75 M 592270045600.S Koncová stena s nátrubkom DN 50 ks 9,000 19,70 177,30 0,000 0,00 9,000 177,30 1,193 23,50 211,50 Tab9_24.20.14

76 K 938908411
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 
betónového alebo dláždeného tlakom vody

m2 3 355,100 0,10 335,51 0,000 0,00 3 355,100 335,51 1,201 0,12 402,61 Tab.5 42.11.2

77 M 553560016600.S Kontajnerové stojisko A-typ, rozmer 5,7x5,7 m, D+M ks 5,000 7 900,00 39 500,00 0,000 0,00 5,000 39 500,00 1,289 10 183,10 50 915,50 Tab9_24.10.33

78 K 938909712R Čistenie exist. uličných vpusutov ks 9,000 9,81 88,29 0,000 0,00 9,000 88,29 1,201 11,78 106,02 Tab.5 42.11.2

79 K 966006211.S
Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo 
stĺpov, stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t

ks 3,000 10,06 30,18 3,000 30,18 0,000 0,00 1,201 12,08 0,00 Tab.5 42.11.2

80 K 979087112
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 859,576 1,45 1 246,39 300,000 435,00 559,576 811,39 1,201 1,74 973,66 Tab.5 42.11.2

81 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m

t 859,576 0,90 773,62 300,000 270,00 559,576 503,62 1,201 1,08 604,34 Tab.5 42.11.2

82 K 979084119.S
Príplatok k cene vodorovnej dopravy častí rozobratých 
konštrukcií podvalov, za každých ďalších i začatých 
1000 m nad 1000 m

t 859,576 0,33 283,66 300,000 99,00 559,576 184,66 1,201 0,40 223,83 Tab.5 42.11.2

83 K 979089012
Poplatok za skladovanie -  betón, kamenivo - triedený 
stavebný odpad

t 268,744 2,00 537,49 230,000 460,00 38,744 77,49 1,201 2,40 92,99 Tab.5 42.11.2

84 K 979089612
Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 
32 02 a netriedený stavebný odpad

t 590,832 2,00 1 181,66 50,000 100,00 540,832 1 081,66 1,201 2,40 1 298,00 Tab.5 42.11.2

D 99 Presun hmôt HSV   748,82 282,00 466,82 556,21

85 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 1 593,224 0,47 748,82 600,000 282,00 993,224 466,82 1,201 0,56 556,21 Tab.5 42.11.2

D M Práce a dodávky M   2 438,53 0,00 2 438,53 3 654,36

D 21-M Elektromontáže   2 438,53 0,00 2 438,53 3 654,36

86 K 210010602.S
Chránička  elektroinštalačná z HDPE, D 160 uložená 
voľne

m 244,000 1,20 292,80 0,000 0,00 244,000 292,80 1,201 1,44 351,36 Tab.5 42.11.2

87 M 286130073000.S
Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 160, 
HDPE

m 244,000 2,42 590,48 0,000 0,00 244,000 590,48 1,198 2,90 707,60 Tab.9 _22.21.29

88 K 210011444 Chránička delená m 5,000 1,20 6,00 0,000 0,00 5,000 6,00 1,201 1,44 7,20 Tab.5 42.11.2

89 M 286130072300 Chránička delená CA 06160/2 CA, modrá, DN 160, m 5,000 29,85 149,25 0,000 0,00 5,000 149,25 1,198 35,76 178,80 Tab.9 _22.21.29

90 K 210810072.R Verejné osvetlenie, elektroinštalácie kpl 2,000 700,00 1 400,00 0,000 0,00 2,000 1 400,00 1,721 1 204,70 2 409,40 Tab.5 42.11.2

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   475,30 475,30 0,00 0,00

91 K 000300013
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie priebehu nadzemného alebo podzemného 
existujúceho aj plánovaného vedenia

kpl 1,000 250,00 250,00 1,000 250,00 0,000 0,00 1,201 300,25 0,00 Tab.5 42.11.2

92 K 000500021.S
Príprava staveniska -rezerva pre prípad ochrany 
existujúcich inžinierskych sietí

kpl 1,000 125,30 125,30 1,000 125,30 0,000 0,00 1,201 150,49 0,00 Tab.5 42.11.2

93 K 000600013.S Zariadenie staveniska kpl 1,000 100,00 100,00 1,000 100,00 0,000 0,00 1,201 120,10 0,00 Tab.5 42.11.2
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Náklady z rozpo čtu 88 547,30 58 764,82 29 782,48 41 673,13 11 890,65

D HSV Práce a dodávky HSV   81 706,75 51 924,27 29 782,48 41 673,13 39,92%

D 1 Zemné práce   10 183,38 6 386,78 3 796,60 4 548,21

1 K 113106612.S
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 
ploche nad 20 m2,  -0,26000t

m2 83,600 3,95 330,22 83,600 330,22 0,000 0,00 1,201 4,74 0,00 Tab.5 42.11.2

2 K 113107241.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, 
hr. vrstvy do 50 mm,  -0,09800t

m2 2 246,000 0,72 1 617,12 924,600 665,71 1 321,400 951,41 1,201 0,86 1 136,40 Tab.5 42.11.2

3 K 113155310.S
Frézovanie bet. podkladu alebo krytu s prek., plochy 
cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm  
0,127 t

m2 1 321,400 2,11 2 788,15 0,000 0,00 1 321,400 2 788,15 1,201 2,53 3 343,14 Tab.5 42.11.2

4 K 113206111.S
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z 
krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t

m 509,000 2,10 1 068,90 509,000 1 068,90 0,000 0,00 1,201 2,52 0,00 Tab.5 42.11.2

5 K 113307121.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t

m2 83,600 3,99 333,56 83,600 333,56 0,000 0,00 1,201 4,79 0,00 Tab.5 42.11.2

6 K 113307231.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t

m2 342,100 2,73 933,93 342,100 933,93 0,000 0,00 1,201 3,28 0,00 Tab.5 42.11.2

7 K 113307232.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm,  -0,50000t

m2 731,940 3,52 2 576,43 731,940 2 576,43 0,000 0,00 1,201 4,23 0,00 Tab.5 42.11.2

8 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, 
so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

m3 3,480 0,86 2,99 3,480 2,99 0,000 0,00 1,201 1,03 0,00 Tab.5 42.11.2

9 K 130901121.S
Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného 
kameňom vo vykopávkach

m3 3,000 87,31 261,93 3,000 261,93 0,000 0,00 1,201 104,86 0,00 Tab.5 42.11.2

10 K 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 
100 m3

m3 1,900 4,39 8,34 1,900 8,34 0,000 0,00 1,201 5,27 0,00 Tab.5 42.11.2

11 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3

m3 0,633 0,10 0,06 0,633 0,06 0,000 0,00 1,201 0,12 0,00 Tab.5 42.11.2

12 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 0,200 7,60 1,52 0,200 1,52 0,000 0,00 1,201 9,13 0,00 Tab.5 42.11.2

13 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3

m3 0,067 0,10 0,01 0,067 0,01 0,000 0,00 1,201 0,12 0,00 Tab.5 42.11.2

14 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 5,580 1,45 8,09 5,580 8,09 0,000 0,00 1,201 1,74 0,00 Tab.5 42.11.2

15 K 162301101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m

m3 5,580 1,41 7,87 5,580 7,87 0,000 0,00 1,201 1,69 0,00 Tab.5 42.11.2

16 K 174101003R
Zásypy , dosypávky a drobné terénne úpravy vhodnou 
zeminou

m3 1,900 4,31 8,19 0,000 0,00 1,900 8,19 1,201 5,18 9,84 Tab.5 42.11.2

17 K 181301303.S
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha 
do 500 m3, hr. do 200 mm

m2 18,400 1,84 33,86 0,000 0,00 18,400 33,86 1,201 2,21 40,66 Tab.5 42.11.2

18 K 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 18,400 0,48 8,83 0,000 0,00 18,400 8,83 1,201 0,58 10,67 Tab.5 42.11.2

19 M 0057211100 Trávové semeno kg 0,920 6,70 6,16 0,000 0,00 0,920 6,16 1,216 8,15 7,50 Tab.9 01.19.31

20 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 814,000 0,23 187,22 814,000 187,22 0,000 0,00 1,201 0,28 0,00 Tab.5 42.11.2

D 2 Zakladanie   19,62 19,62 0,00 0,00
21 K 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 0,200 98,08 19,62 0,200 19,62 0,000 0,00 1,201 117,79 0,00 Tab.5 42.11.2

D 5 Komunikácie   45 745,55 21 078,96 24 666,59 35 600,02

22 K 564851113.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 
po zhutnení hr. 170 mm

m2 474,980 3,89 1 847,67 474,980 1 847,67 0,000 0,00 1,201 4,67 0,00 Tab.5 42.11.2

23 K 567124215
Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 
150 mm

m2 465,000 10,41 4 840,65 465,000 4 840,65 0,000 0,00 1,201 12,50 0,00 Tab.5 42.11.2

24 K 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2

m2 1 653,230 0,34 562,10 0,000 0,00 1 653,230 562,10 1,201 0,41 677,82 Tab.5 42.11.2

25 K 573231107
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 
modifik. v množstve 0,50 kg/m2

m2 1 703,030 0,27 459,82 0,000 0,00 1 703,030 459,82 1,201 0,32 544,97 Tab.5 42.11.2
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26 K 577134251.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm

m2 1 703,030 6,83 11 631,69 0,000 0,00 1 703,030 11 631,69 43,92% 9,83 16 740,78 ROZBOR

27 K 577144331.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení 
hr. 50 mm

m2 1 653,230 6,76 11 175,83 0,000 0,00 1 653,230 11 175,83 49,11% 10,08 16 664,56 ROZBOR

28 K 596911144.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so 
zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm

m2 453,390 10,00 4 533,90 444,000 4 440,00 9,390 93,90 1,201 12,01 112,77 Tab.5 42.11.2

29 M 592460007500.S Zámková dlažba Tr. I, hr. 60 mm m2 453,390 5,52 2 502,71 444,000 2 450,88 9,390 51,83 1,075 5,93 55,68 Tab.9 _23.61.11

30 K 596911162.R Výšková úprava konštrukcie vstupov ku RD (rezerva) m2 100,000 26,00 2 600,00 100,000 2 600,00 0,000 0,00 1,201 31,23 0,00 Tab.5 42.11.2

31 K 596911164.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so 
zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm

m2 339,710 10,00 3 397,10 292,000 2 920,00 47,710 477,10 1,201 12,01 573,00 Tab.5 42.11.2

32 M 592460008500 Zámková dlažba Tr. I, hr. 80 mm m2 323,610 6,78 2 194,08 292,000 1 979,76 31,610 214,32 1,075 7,29 230,44 Tab.9 _23.61.11

D 8 Rúrové vedenie   1 508,22 1 430,14 78,08 93,77

33 K 899231111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm zvýšením mreže

ks 8,000 78,74 629,92 8,000 629,92 0,000 0,00 1,201 94,57 0,00 Tab.5 42.11.2

34 K 899331111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm zvýšením poklopu

ks 7,000 78,08 546,56 6,000 468,48 1,000 78,08 1,201 93,77 93,77 Tab.5 42.11.2

35 K 899431111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm zvýšením krycieho hrnca

ks 9,000 36,86 331,74 9,000 331,74 0,000 0,00 1,201 44,27 0,00 Tab.5 42.11.2

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   23 614,66 22 541,73 1 072,93 1 230,63

36 K 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky 
na stľpik, stľp,konzolu alebo objekt

ks 1,000 4,20 4,20 1,000 4,20 0,000 0,00 1,201 5,04 0,00 Tab.5 42.11.2

37 M 404410033930.S
Regulačná značka upravujúca prednosť, rozmer 
1050x1050 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná

ks 1,000 50,40 50,40 1,000 50,40 0,000 0,00 1,289 64,97 0,00 Tab.9 _24.10.33

38 M 4044777004 Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm ks 2,000 2,10 4,20 2,000 4,20 0,000 0,00 1,289 2,71 0,00 Tab.9 _24.10.33

39 M 404490008400.S Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky m 3,000 9,45 28,35 3,000 28,35 0,000 0,00 1,289 12,18 0,00 Tab.9 _24.10.33

40 K 914001112R

Náklady na dočasné dopravné značenie počas 
realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane 
manipulačných prác) - značenie realizované podľa 
výkresu dočasného dopravného značenia,

kpl 1,000 350,00 350,00 1,000 350,00 0,000 0,00 1,201 420,35 0,00 Tab.5 42.11.2

41 K 916561111
Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. 
tr. C 12/15 s bočnou oporou

m 26,500 7,00 185,50 26,000 182,00 0,500 3,50 1,201 8,41 4,21 Tab.5 42.11.2

42 M 5921954620 Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm ks 27,000 1,11 29,97 26,000 28,86 1,000 1,11 1,075 1,19 1,19 Tab.9 _23.61.11

43 K 917762111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou

m 489,000 10,00 4 890,00 489,000 4 890,00 0,000 0,00 1,201 12,01 0,00 Tab.5 42.11.2

44 M 592170002400.S
Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) 
mm

ks 200,000 4,08 816,00 189,000 771,12 11,000 44,88 1,075 4,39 48,29 Tab.9 _23.61.11

45 M 592170000700.S
Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 
mm

ks 54,000 7,84 423,36 40,000 313,60 14,000 109,76 1,075 8,43 118,02 Tab.9 _23.61.11

46 M 592170003600.S
Obrubník cestný so skosením, lxšxv 250x150x250 
mm

ks 235,000 1,43 336,05 235,000 336,05 0,000 0,00 1,075 1,54 0,00 Tab.9 _23.61.11

47 K 918101111
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. 
kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO

m3 30,400 66,75 2 029,20 30,400 2 029,20 0,000 0,00 1,201 80,17 0,00 Tab.5 42.11.2

48 M 1116171000
Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, 
Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou 
hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex

m 268,300 1,10 295,13 0,000 0,00 268,300 295,13 1,075 1,18 316,59 Tab.9 _23.99.12

49 K 919735111.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky do 50 mm

m 1,300 2,41 3,13 1,300 3,13 0,000 0,00 1,201 2,89 0,00 Tab.5 42.11.2

50 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm

m 48,000 2,56 122,88 48,000 122,88 0,000 0,00 1,201 3,07 0,00 Tab.5 42.11.2

51 K 919735122.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm

m 469,100 7,25 3 400,98 469,100 3 400,98 0,000 0,00 1,201 8,71 0,00 Tab.5 42.11.2

52 K 919735123.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm

m 469,100 11,95 5 605,75 469,100 5 605,75 0,000 0,00 1,201 14,35 0,00 Tab.5 42.11.2

53 K 938908411
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 
betónového alebo dláždeného tlakom vody

m2 2 309,900 0,10 230,99 0,000 0,00 2 309,900 230,99 1,201 0,12 277,19 Tab.5 42.11.2

54 K 938909712R Čistenie exist. uličných vpusutov ks 8,000 9,81 78,48 8,000 78,48 0,000 0,00 1,201 11,78 0,00 Tab.5 42.11.2

55 K 979087112
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 1 010,704 1,45 1 465,52 993,704 1 440,87 17,000 24,65 1,201 1,74 29,58 Tab.5 42.11.2

56 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m

t 1 010,704 0,90 909,63 993,704 894,33 17,000 15,30 1,201 1,08 18,36 Tab.5 42.11.2

57 K 979084119.S
Príplatok k cene vodorovnej dopravy častí rozobratých 
konštrukcií podvalov, za každých ďalších i začatých 
1000 m nad 1000 m

t 1 010,704 0,33 333,53 993,704 327,92 17,000 5,61 1,201 0,40 6,80 Tab.5 42.11.2

58 K 979089012
Poplatok za skladovanie -  betón, kamenivo - triedený 
stavebný odpad

t 813,056 2,00 1 626,11 642,056 1 284,11 171,000 342,00 1,201 2,40 410,40 Tab.5 42.11.2
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59 K 979089612
Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 
32 02 a netriedený stavebný odpad

t 197,648 2,00 395,30 197,648 395,30 0,000 0,00 1,201 2,40 0,00 Tab.5 42.11.2

D 99 Presun hmôt HSV   635,32 467,04 168,28 200,50

60 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 1 351,748 0,47 635,32 993,704 467,04 358,044 168,28 1,201 0,56 200,50 Tab.5 42.11.2

D M Práce a dodávky M   6 365,25 6 365,25 0,00 0,00

D 21-M Elektromontáže   6 365,25 6 365,25 0,00 0,00
61 K 210011444 Chránička delená m 205,000 1,20 246,00 205,000 246,00 0,000 0,00 1,201 1,44 0,00 Tab.5 42.11.2

62 M 286130072300 Chránička delená CA 06160/2 CA, modrá, DN 160, m 205,000 29,85 6 119,25 205,000 6 119,25 0,000 0,00 1,198 35,76 0,00 Tab.9 _22.21.29

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   475,30 475,30 0,00 0,00

63 K 000300013
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie priebehu nadzemného alebo podzemného 
existujúceho aj plánovaného vedenia

kpl 1,000 250,00 250,00 1,000 250,00 0,000 0,00 1,201 300,25 0,00 Tab.5 42.11.2

64 K 000500021.S
Príprava staveniska -rezerva pre prípad ochrany 
existujúcich inžinierskych sietí

kpl 1,000 125,30 125,30 1,000 125,30 0,000 0,00 1,201 150,49 0,00 Tab.5 42.11.2

65 K 000600013.S Zariadenie staveniska kpl 1,000 100,00 100,00 1,000 100,00 0,000 0,00 1,201 120,10 0,00 Tab.5 42.11.2

Strana 3 z 3


