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DODATOK č. 1 
k Zmluve o dielo č. 010/2022 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov medzi: 

 
 
Objednávateľ :             Mesto Námestovo 
Sídlo:                           Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo 
Zastúpený:                Milan Hubík, primátor  
IČO:                           00314 676 
DIČ:                            2020571707 
Bankové spojenie:       PRIMA banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu:                    SK93 5600 0000 0040 0101 6002 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ:                Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.  
Sídlo:                         Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Zastúpený:                 Petra Pelachová Mičudová, konateľka 
Bankové spojenie:        VÚB, a. s.  
Číslo účtu:                SK74 0200 0000 0046 5154 1853 
IČO:                            31602363 
Zástupca vo veciach technických: Ing. Michal Furdek, výrobný riaditeľ 
Č.tel./fax:    slovkorekt@slovkorekt.sk, 0902 965 238 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd. Sro. Vo vložke č. 1742/L 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

 
Čl. I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 
Zmluvné strany dňa 16.09.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 010/2022 predmetom ktorej bolo 
zhotovenie diela - stavby „Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Komenského" v zmysle 
podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazov výmer, na základe projektovej dokumentácie a za 
podmienok dohodnutých v zmluve o dielo č. 010/2022. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy 
bola víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 05.09.2022 spracovaná v súlade s výsledkom 
obstarávania, v zmysle §56 zákona 343/2015 Z. z. v platnom znení o verejnom obstarávaní a o 
zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na 
obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania  podľa § 117 zákona 
č. 343/2015 Z. z zadávanie  zákaziek s nízkymi hodnotami (ďalej len „zmluva“). 

 
Čl. II. 

PREDMET DODATKU 
(1)Účastníci Zmluvy o dielo č. 010/2022 uzatvorenej dňa 16.09.2022 sa v súlade s čl.10 bod 
č.10.2 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa na 
základe nevykonaných stavebných prác v rozsahu prílohy č. 1 (menej práce) a odôvodnenej 
potreby doplňujúcich stavebných prác vykonaných v rozsahu podľa obsahu prílohy č. 2 (naviac 
práce) tohto dodatku č. 1  

- nerealizované stavebné práce (menej práce) 
Cena bez DPH - 42 680,02 EUR 
DPH     - 8 536,00 EUR 
Cena s DPH  - 51 216,02 EUR 

slovom päťdesiatjedentisícdvestošestnásť EUR, 02 centov 
- doplňujúce stavebné práce (naviac práce) 

Cena bez DPH  23 590,54 EUR 
DPH      4 718,11 EUR 
Cena s DPH   28 308,65 EUR 

slovom dvadsaťosemtisíctristoosem EUR, 65 centov 



2 

 

- rekapitulácia 
Cena bez DPH - 19 089,48 EUR 
DPH   -   3 817,89 EUR 
Cena s DPH  - 22 907,37 EUR 

slovom dvadsaťdvatisícdeväťstosedem EUR, 37 centov 
 
pôvodné znenie zmluvy v ustanovení čl. 4 bodu č.4.1 zmluvy  
 
„4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem 
prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení: 
4.1.1. cena bez DPH  108 329,97 EUR 
4.1.2. cena DPH    21 665,99 EUR 
4.1.3. cena spolu s DPH 129 995,96 EUR 
slovom               stodvadsaťdeväťtisíc deväťstodeväťdesiatpäť eur/96 centov“ 
 
mení tak, že nové znenie ustanovenia čl. 4 bodu č. 4.1 zmluvy po zmene je nasledovné:  

 

„4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem 
prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení: 
4.1.1. cena bez DPH    89 240,49 EUR 
4.1.2. cena DPH    17 848,10 EUR 
4.1.3. cena spolu s DPH 107 088,59 EUR 
slovom              stosedemtisíc osemdesiatosem eur/59 centov“ 
 

(2) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. 010/2022 ostáva nezmenené.  
 

Čl. III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

1. Tento dodatok  sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a 
ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.  
2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť  deň po dni 
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s  ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka. 
3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre 
každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.  
4. Prílohou tohto dodatku je Krycí list a rozpočet naviac prác, Krycí list a rozpočet menej prác, 
rekapitulácia objektov stavby. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je 
v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, 
v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú. 
6. Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite v neskoršom znení. 
 
V   Námestove dňa  28.10.2022   V Liptovskom Mikuláši, dňa 26.10.2022 

Objednávateľ:                                                          Zhotoviteľ : 
 
 
 
 
 
 
 ..................................................... ..................................................... 
 Mesto Námestovo Špeciálne cestné práce  
 Milan Hubík SLOVKOREKT, spol. s r.o. 
 primátor mesta Petra Pelachová Mičudová - konateľka 



Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Komenského

Objednávateľ: Mesto Námestovo

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT,spol. s r.o. Spracoval: 

Miesto: Dátum: 10. 10. 2022

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

2022-10-10 Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Komenského   -19 089,48 -3 817,89 -22 907,37 0,00 -19 089,48 0,00 0,00 0,00 

Naviac práce     Mestský mobiliár   7 677,23 1 535,45 9 212,68 0,00 7 677,23 0,00 0,00 0,00

Naviac práce2     Asfaltovanie plochy   3 975,34 795,07 4 770,41 0,00 3 975,34 0,00 0,00 0,00

Menej práce     Nevykonané práce - kontajnerové státia   -31 436,12 -6 287,22 -37 723,34 0,00 -31 436,12 0,00 0,00 0,00

Menej práce2     Nevykonané práce - plastová dlažba zatrávňovacia   -11 243,90 -2 248,78 -13 492,68 0,00 -11 243,90 0,00 0,00 0,00

Naviac práce3     Zámena betónovej zatrávňovacej dlažby   11 937,97 2 387,59 14 325,56 0,00 11 937,97 0,00 0,00 0,00

Celkom -19089,48 -3817,89 -22907,37 0,00 -19089,48 0,00 0,00 0,00

Rekapitulácia objektov stavby
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 31602363 SK2020429059

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV 23 590,54 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00 

2 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV 0,00 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00 

4 11 16 Vplyv prostredia   0,00 

5 "M" 0,00 17 Iné VRN   0,00 

6 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 23 590,54 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 23 590,54 

Dátum a podpis Pečiatka
24

DP
H

20,00 % 4 718,11 

Objednávateľ
25 28 308,65 

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0,00 

27 Kĺzavá doložka 0,00 

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00 

Spracoval    

10. 10. 2022

ZRN (r. 1-6)

Cena s DPH (r. 23-24)

Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Komenského   

naviac práce

Mesto Námestovo   

   

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT,spol. s r.o.   
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Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Komenského
Objekt:   Mestský mobiliár

Objednávateľ:   Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT,spol. s r.o. Spracoval:   

Dátum:   10. 10. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   7 677,23 0,000
## PC Demontáž existujúcich prvkov mestského mobiliáru   kpl 1,000 300,00 300,00 0,000

## PC2 Pružinová hojdačka-autíčko    DODÁVKA+MONTÁŽ   kus 1,000 719,16 719,16 0,000

## PC3 Vahadlová hojdačka    DODÁVKA+MONTÁŽ   kus 1,000 890,76 890,76 0,000

## PC4 Sedacia súprava V/K,recykl.plast    DODÁVKA+MONTÁŽ   kus 1,000 1 261,25 1 261,25 0,000

## PC1 PLAYSUN 2, nerez    DODÁVKA+MONTÁŽ   kus 1,000 4 506,06 4 506,06 0,000

Celkom   7 677,23 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  
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Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Komenského
Objekt:   Asfaltovanie plochy

Objednávateľ:   Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT,spol. s r.o. Spracoval:   

Dátum:   18. 10. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 975,34 35,162

5 Komunikácie   3 901,50 35,162

## 573211108.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,50 kg/m2   m2 150,000 0,72 108,00 0,077

## 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej 
emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 150,000 0,72 108,00 0,077

## 577134251.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 
modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm   m2 150,000 14,48 2 172,00 15,560

## 577144331.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 150,000 10,09 1 513,50 19,449

99 Presun hmôt HSV   73,84 0,000

## 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 35,162 2,10 73,84 0,000

Celkom   3 975,34 35,162

ROZPOČET  

Miesto:  
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Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Komenského
Objekt:   Zámena betónovej zatrávňovacej dlažby

Objednávateľ:   Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT,spol. s r.o. Spracoval:   

Dátum:   21. 10. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   11 937,97 269,901

5 Komunikácie   11 937,97 269,901

## 596912214.S

Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, 
do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy 
nad 300 m2   m2 451,000 13,96 6 295,96 50,512

## 592460020100.S

Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x80 mm, 

prírodná   ks 2 029,500 2,78 5 642,01 219,389

Celkom   11 937,97 269,901

ROZPOČET  

Miesto:  
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 31602363 SK2020429059

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV -13 256,79 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00 

2 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   -1 150,00 

3 PSV -28 273,23 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00 

4 11 16 Vplyv prostredia   0,00 

5 "M" 0,00 17 Iné VRN   0,00 

6 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 -41 530,02 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) -1 150,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 -42 680,02 

Dátum a podpis Pečiatka
24

DP
H

20,00 % -8 536,00 

Objednávateľ
25 -51 216,02 

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0,00 

27 Kĺzavá doložka 0,00 

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00 

   

10. 10. 2022

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Komenského   

menej práce

Mesto Námestovo   

   

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT,spol. s r.o.   
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Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Komenského
Objekt:   Nevykonané práce - kontajnerové státia

Objednávateľ:   Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT,spol. s r.o. Spracoval:   

Dátum:   20. 10. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   -2 012,89 0,000

2 Zakladanie   -1 236,94 0,000
### 274313611.S Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20   m3 -4,480 112,47 -503,87 0,000

### 279321311.S
Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 
16/20   m3 -1,500 155,25 -232,88 0,000

### 279351107.S
Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-
tradičné   m2 -11,000 13,80 -151,80 0,000

### 279351108.S
Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-
tradičné   m2 -11,000 5,75 -63,25 0,000

### 279362021.S Výstuž základových múrov nosných zo zvár. sietí KARI   t -0,087 3 277,50 -285,14 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   -25,15 0,000
### 311321821.S Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov   m2 -5,000 5,03 -25,15 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   -81,23 0,000

### 63131916R
Príplatok za prehladenie hornej hrany oporného múru oceľ. 
hlad. s posypom cementu (10kg/m3) a spádovaním k terénu   m3 -1,250 64,98 -81,23 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   -358,40 0,000

### 959941112.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M10/65/165 mm   ks -20,000 17,92 -358,40 0,000

99 Presun hmôt HSV   -311,17 0,000

### 998011001.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m   t -67,646 4,60 -311,17 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   -28 273,23 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   -80,98 0,000
### 711131102.S Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú   m2 -40,000 0,23 -9,20 0,000

## 693110000R Textília proti prerastaniu burín   m2 -46,000 0,93 -42,78 0,000

### 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche zvislej   m2 -5,500 2,19 -12,05 0,000

## 283230002700.S

Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti 

zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu   m2 -6,325 2,68 -16,95 0,000

766 Konštrukcie stolárske   -1 530,17 0,000

### 766411123.S
Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na 
pero a drážku do 1 m2 smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm   m2 -15,360 16,91 -259,74 0,000

## 611920001700.S

Drevené obloženie palubovka, hrúbka 22 mm, šírka 100 mm, 

smrekovec   m2 -15,974 29,77 -475,55 0,000

### 76641711R
Dodávka a montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov 
podkladový rošt   m2 -15,360 51,75 -794,88 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   -26 096,84 0,000

### 7671375R
Obloženie stien plechom pozinkovaným poplastovaným hr. 
1,5 mm skrutkovaním   m2 -72,000 17,92 -1 290,24 0,000

## 138110000800.S

Plech tabuľový perforovaný pozink farebný, 1,5x1000x2000 

mm, štvorcové diery 10/10 mm, rozteč 150 mm   m2 -72,000 44,40 -3 196,80 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

### 767392112.S Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním   m2 -40,800 14,49 -591,19 0,000

## 138310002100.S

Plech trapézový pozink farebný, výška profilu 45 mm, hr.  

0,75 mm   m2 -49,368 26,85 -1 325,53 0,000

### 7676491R

Dodávka a montáž doplnkov vrát posuvných - kovanie pre 
posuvné vráta, magnetický zámok s protiplechom, kľučky, 
stavidlá   kpl -2,000 2 300,00 -4 600,00 0,000

### 767658511.S Dodávka a montáž bránového tesnenia - spodná guma   m -4,000 204,70 -818,80 0,000

### 767995107.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg   kg -1 391,508 2,82 -3 924,05 0,000

## 145540000700.S

Profil oceľový 50x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý 

štvorcový   t -1,345 3 135,61 -4 217,40 0,000

## 145540000200.S

Profil oceľový 40x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý 

štvorcový   t -0,092 3 628,12 -333,79 0,000

## 145540000100.S

Profil oceľový 20x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý 

štvorcový   t -0,040 4 462,86 -178,51 0,000

### 76799538R
Výroba a pozinkovanie doplnku stavebného atypického - 
systém rozoberateľných stien a strechy   kg -1 391,508 3,97 -5 524,29 0,000

### 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m   t -2,391 40,25 -96,24 0,000

783 Nátery   -565,24 0,000

### 783626000.S
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 
napustením   m2 -30,720 9,20 -282,62 0,000

### 783626100.S
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 
1x lakovaním   m2 -30,720 9,20 -282,62 0,000

VRN
Investičné náklady neobsiahnuté v 
cenách   -1 150,00 0,000

### 000400021.S
Projektové práce -  náklady na vypracovanie výrobnej 
dokumentácie   kpl -1,000 1 150,00 -1 150,00 0,000

Celkom   -31 436,12 0,000

   Strana 2  z 2



Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Komenského
Objekt:   Nevykonané práce - plastová dlažba zatrávňovacia

Objednávateľ:   Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT,spol. s r.o. Spracoval:   

Dátum:   21. 10. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   -11 243,90 0,000

5 Komunikácie   -11 243,90 0,000

## 596913113.S
Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 
100 m2   m2 -451,000 5,11 -2 304,61 0,000

## 284520000400 Zatrávňovací panel  pre triedu zaťaženia C250, plast,   ks -2 013,354 4,44 -8 939,29 0,000

Celkom   -11 243,90 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  
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