
Dodatok č. 2 
k Zmluve o dielo č. OV 5/2023 zo dňa 22.03.2023   

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov, v znení dodatku č.1 zo dňa 11.05.2023 

 
Objednávateľ:              Mesto Námestovo 
Sídlo:     Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo  
Zastúpený:    Ing. Ján Kadera, primátor  
IČO:      00314 676                  
Bankové spojenie:   PRIMA banka Slovensko a. s. 
Číslo účtu:     4001016002/5600 
Číslo.tel.:                      043/5504 711 /fax043/5504 712 
E-mail:     sekretariat@namestovo.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)  
 
Zhotoviteľ  :                                   STAVINEK, s.r.o. 
Sídlo:                                             Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo 
V zastúpení:                                    Ing. Štefan Cubinek- konateľ 
Bankové spojenie:                           TATRA banka, a. s. 
Číslo účtu:                                       SK76 1100 0000 0029 4503 4954 
IČO:                                                 50726773 
E-mail:                                             info@stavinek.sk 
Č. tel.:                                              0905 408 042 
Zapísaný:               Obchodný register Okresného súdu Žilina v oddiel: Sro 

vložka č. 67186/L     
(ďalej len „zhotoviteľ“)  

Čl. I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 
1.  Zmluvné strany dňa 22.03.2023 uzatvorili zmluvu o dielo č. OV 5/2023, predmetom ktorej 

bol záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa zhotoviť dielo v rámci projektu „Nadstavba MŠ 
č. X. ul. Veterná - Námestovo" v rozsahu projektovej dokumentácie v súlade s oceneným 
výkazom výmer a v zmysle podmienok tejto zmluvy. Zmluva bola zverejnená na 
internetovej stránke objednávateľa dňa 22.03.2023. Zmluva bola zverejnená v centrálnom 
registri zmlúv pod číslom ZOD 006/2023, ID zmluvy: 7653939 dňa 22.03.2023.  

 
Čl. II. 

PREDMET DODATKU č.2 
 

(1) Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. OV 5/2023 uzatvorenej dňa 22.03.2023 sa v súlade s čl.5 
bod č.7 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“).  
Na základe nevykonaných stavebných prác v rozsahu prílohy č. 1 (menej práce) a 
odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác v rozsahu prílohy č. 2 (naviac práce) 
tohto dodatku č. 2  
 

- nevykované stavebné práce (menej práce) 
Cena bez DPH                  - 8 662,12  EUR 
DPH 20%                                   - 1 732,42    EUR 
Cena spolu s DPH                    - 10 394,54   EUR 



 slovom (desaťtisíctristodeväťdesiatštyri eur/54 centov) 
 

- doplňujúce stavebné práce (naviac práce) 
Cena bez DPH                  10 364,37 EUR 
DPH 20%                                    2 072,87   EUR 
Cena spolu s DPH                     12 437,24 EUR 
slovom (dvanásťtisícštyristotridsaťsedem eur/24 centov) 
 

- rekapitulácia 
Cena bez DPH                    1 702,25 EUR 
DPH 20%                                       340,45   EUR 
Cena spolu s DPH                       2 042,70 EUR 
slovom (dvetisícštyridsaťdva eur/70 centov) 
 
sa pôvodné znenie zmluvy v ustanovení čl. 5 bodu č. 2 zmluvy  
„2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:  

 

Platca DPH  

 

Cena bez DPH: 403 934,00 Eur  

 Slovom: štyristotritisícdeväťstotridsaťštyriEur  

Výška DPH:     80 786,96 Eur   

Slovom: osemdesiattisícsedemstoosemdesiatšesťEur/96centov  

Cena s DPH:  484 721,76 Eur  

Slovom: štyristoosemdesiatštyritisícsedemstodvadsaťjedenEur/76centov“ 

 

mení tak, že nové znenie ustanovenia čl. 5 bodu č. 2 zmluvy je po zmene nasledovné:  
 

„2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:  

 

Platca DPH  

 

Cena bez DPH: 405 636,25 Eur  

Slovom: štyristopäťtisicšesťstotridsaťšesťEur/25centov  

Výška DPH:  81 127,25 Eur  

Slovom: osemdesiatjedentisícstodvadsaťsedemEur/25centov  

Cena s DPH:  486 763,50 Eur  

Slovom: štyristoosemdesiatšesťtisícsedemstošesťdesiattriEu/50centov“ 

 
(2) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. OV 5/2023 ostáva nezmenené.  

 
 

Čl. III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

(1) Tento dodatok  sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 
5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.  
(2) Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť  deň po 
dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s  ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka. 



(3) Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, 
pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.  
(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je 
v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, 
v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú. 
(5) Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite v neskoršom znení. 
 
Prílohy:   
1. Krycí list a rozpočet menej prác 
2. Krycí list a rozpočet naviac prác 

 

V Námestove, dňa 12.07.2023            V Námestove, dňa 12.07.2023 

 
Objednávateľ:                                                         Zhotoviteľ : 
 
 
 
 
 
 
..............................................                                   ............................................... 
Mesto Námestovo                                        STAVINEK, s.r.o. 
Ing. Ján Kadera    Ing. Štefan Cubinek 
primátor mesta  konateľ spoločnosti  
 
 
 
 
 
  



Krycí list stavby Príloha č.1

Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 50726773 DIČ: 2120439640

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV  8 662,12   0,00  8 662,12 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 VRN   0,00   0,00   0,00 9

5 Spolu  8 662,12 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky   0,00 17 Horské oblasti   0,00

13 Prevádzkové vplyvy   0,00 18 Mimostavenisková doprava   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20  8 662,12

22 DPH 20% z  8 662,12  1 732,42

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  10 394,54

F 

Odberateľ Dodávateľ

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.



Rekapitulácia rozpočtu            Sadzby DPH

   A      B   

20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena

Nezrealizované práce strecha  8 662,12   0,00   0,00   0,00   0,00  8 662,12

           Celkom bez DPH  8 662,12   0,00   0,00   0,00   0,00  8 662,12

           DPH 20% z  8 662,12  1 732,42

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR  10 394,54

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo



Rozpočet Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo / Nezrealizované práce strecha

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 

Zákazka Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo

Objekt Nezrealizované práce strecha

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

9 OSTATNÉ PRÁCE

 13/B 1  965082930

Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 

mm,  -1,40000t   m3   167,118   14,70   0,00  2 456,63 0   233,965

 13/B 1  962086121 Búranie muriva muriva z pórobetónu hr. do 300 mm,  -0,15000t   m2   51,150   13,80   0,00   705,87 0   7,673

 13/B 1  979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 1. podlažie nad alebo 

pod základným podlažím t   122,136   4,80   0,00   586,25 0

 13/B 1  979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t   122,136   6,23   0,00   760,91 0

 13/B 1  979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t   610,680   1,10   0,00   671,75 0

 13/B 1  979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t   122,136   7,40   0,00   903,81 0

 13/B 1  979082121

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 

ďalších 5 m t   244,272   1,06   0,00   258,93 0

 13/B 1  979089012

Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, 

obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 .. t   132,158   9,21   0,00  1 217,18 0

 13/B 1  965042141

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo 

liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t   m3   13,927   79,04   0,00  1 100,79 0   30,639

9 OSTATNÉ PRÁCE  8 662,12   0,00  8 662,12   0,000 272,28

Práce HSV  8 662,12   0,00  8 662,12   0,000 272,28

Práce PSV

712 POVLAKOVÉ KRYTINY

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   0,000 0

Celkom v EUR  8 662,12   0,00  8 662,12   0,000 272,28

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.
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Krycí list stavby Príloha č.2

Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 50726773 DIČ: 2120439640

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV  7 074,23   0,00  7 074,23 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV  3 290,14   0,00  3 290,14 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 VRN   0,00   0,00   0,00 9

5 Spolu  10 364,37 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky   0,00 17 Horské oblasti   0,00

13 Prevádzkové vplyvy   0,00 18 Mimostavenisková doprava   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20  10 364,37

22 DPH 20% z  10 364,37  2 072,87

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  12 437,24

F 

Odberateľ Dodávateľ

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.



Rekapitulácia rozpočtu            Sadzby DPH

   A      B   

20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena

Naviac práce strecha  10 364,37   0,00   0,00   0,00   0,00  10 364,37

           Celkom bez DPH  10 364,37   0,00   0,00   0,00   0,00  10 364,37

           DPH 20% z  10 364,37  2 072,87

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR  12 437,24

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo



Rozpočet Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo / Naviac práce strecha

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 

Zákazka Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo

Objekt Naviac práce strecha

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

9 OSTATNÉ PRÁCE

 13/B 1  965042221

Búranie podkladov pod dlažby, betón alebo liaty asfalt hrúbky nad 100 

mm  m3   41,770   114,21   0,00  4 770,55 0   91,894

 13/B 1  964051111 Búranie pásov  z betónu - spadový betón m3   9,960   92,54   0,00   921,70 0   23,904

 13/B 1  962086121 Búranie muriva z porobetónu hrúbky do 200mm - obmurovka atiky m2   45,220   9,28   0,00   419,64 0   6,783

 13/B 1  964053111 Búranie venca zo železobetónu atika m3   5,640   141,49   0,00   798,00 0   13,536

 13/B 1  962052211 Búranie muriva nadzákladového zo betonový tehloblok m3   1,260   130,43   0,00   164,34 0   3,024

9 OSTATNÉ PRÁCE  7 074,23   0,00  7 074,23   0,000 139,14

Práce HSV  7 074,23   0,00  7 074,23   0,000 139,14

Práce PSV

712 POVLAKOVÉ KRYTINY

R/RE  7123008R02

Vyčistenie  povrchu po demontáži strešných vrstiev, pred aplikovaním 

nových strešných vrstiev m2   278,530   3,20   0,00   891,30 0

 13/B 1  979089201

Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - bitúmenové 

zmesi obsahujúce uhoľný decht kategórie N - nebezpečné 17 03 01 t   8,860   127,00   0,00  1 125,22 0

711/B 2  712300831

Odstránenie povlakovej krytiny trojvrstvovej na streche so sklonom do 

10° m2   278,530   3,87   0,00  1 077,91 0   5,014

712 POVLAKOVÉ KRYTINY  3 094,43   0,00  3 094,43   0,000 5,01

762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

762/B 1  762811811 Demontáž záklopu atiky vrchného z hrubých dosiek hrúbky do 32 mm m2   49,800   1,85   0,00   92,13 0   0,697

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.
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Rozpočet Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo / Naviac práce strecha

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE   92,13   0,00   92,13   0,000 0,7

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

764/B 1  764331860

Demontáž lemovania múra na streche s tvrdou krytinou rš 660 a 750 

mm so sklonom do 30° atika m   66,400   1,56   0,00   103,58 0   0,276

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE   103,58   0,00   103,58   0,000 0,28

Práce PSV  3 290,14   0,00  3 290,14   0,000 5,99

Celkom v EUR  10 364,37   0,00  10 364,37   0,000 145,13
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