
Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo č. OV 11/2023 zo dňa 05.09.2023   

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

Objednávateľ:              Mesto Námestovo 

Sídlo:     Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo  

Zastúpený:    Ing. Ján Kadera, primátor  

IČO:      00314 676                  

Bankové spojenie:   PRIMA banka Slovensko a. s. 

Číslo účtu:     4001016002/5600 

Číslo.tel.:                      043/5504 711 /fax043/5504 712 

E-mail:     sekretariat@namestovo.sk  

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

Zhotoviteľ  :                                   MBM-GROUP, a.s. 

Sídlo:                                             Miletičova 1, 821 08 Bratislava-mestská časť Ružinov 

V zastúpení:                                    Mgr. Alena Nováková, predseda predstavenstva 

Bankové spojenie:                           Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 

Číslo účtu:                                       SK31 3000 0000 0000 0011 5625 

IČO:                                                 36 740 519 

Zástupca vo veciach technických:    Mgr. Marián Brontvaj 

E-mail:                                             office@mbmgroup.sk 

Č. tel.:                                              0903 841 536 

Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sa, vložka č. 7207/B 

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

Čl. I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

1. Zmluvné strany dňa 05.09.2023 uzatvorili zmluvu o dielo č. OV 11/2023 predmetom ktorej 
bol záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa zhotoviť dielo v rámci projektu „Rekonštrukcia 
ul. 9.Mája" v rozsahu projektovej dokumentácie v súlade s oceneným výkazom výmer a v 
zmysle podmienok tejto zmluvy. Zmluva bola zverejnená na internetovej stránke 
objednávateľa dňa 13.09.2023. Zmluva bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv pod 
číslom ZOD 022/2023, ID zmluvy: 8303663 dňa 13.09.2023.  

 

Čl. II. 

PREDMET DODATKU 

 

(1) Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. OV 11/2023 uzatvorenej dňa 05.09.2023 sa v súlade 

s čl.4 bod č.4.5 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“).  

Na základe nevykonaných stavebných prác v rozsahu prílohy č. 1 (menej práce) a 

odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác v rozsahu prílohy č. 2 (naviac práce) 

tohto dodatku č. 1  

 

- nevykované stavebné práce (menej práce)  

Cena bez DPH                   - 5 220,61  EUR 

DPH 20%                                   - 1 044,12    EUR 

Cena spolu s DPH                      - 6 264,73   EUR 



 slovom (šesťtisícdvestošesťdesiatštyri eur/73 centov) 

 

- doplňujúce stavebné práce (naviac práce)  

Cena bez DPH                    6 694,96 EUR 

DPH 20%                                    1 338,99   EUR 

Cena spolu s DPH                       8 033,95 EUR 

slovom (osemtisíctridsaťtri eur/95 centov) 

 

- rekapitulácia  

Cena bez DPH                     1 474,35 EUR 

DPH 20%                                        294,87   EUR 

Cena spolu s DPH                        1 769,22 EUR 

slovom (tisícsedemstošesťdesiatdeväť eur/22 centov) 

 

sa pôvodné znenie zmluvy v ustanovení čl. 4 bodu č. 4.1 zmluvy  

„Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy 

okrem prípadov uvedených v bode 4.5.  

Cena je uvedená v členení:  

4.1.1. cena bez DPH 53 746,45  

4.1.2. cena DPH 10 749,29  

4.1.3. cena spolu s DPH 64 495,74  

slovom šesťdesiatštyritisícštyristodeväťdesiatpäť Eur a sedemdesiatštyri centov“ 

 

mení tak, že nové znenie ustanovenia čl. 4 bodu č. 4.1 zmluvy je po zmene nasledovné:  

 

„Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy 

okrem prípadov uvedených v bode 4.5.  

Cena je uvedená v členení:  

4.1.1. cena bez DPH 55 220,80  

4.1.2. cena DPH 11 044,16  

4.1.3. cena spolu s DPH 66 264,96  

slovom šesťdesiatšesťtisícdvestošesťdesiatštyriEur a deväťdesiatšesť centov“ 

 

(2) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. OV 11/2023 ostáva nezmenené.  

 

 

Čl. III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

(1) Tento dodatok  sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 

5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.  

(2) Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť  deň po 

dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s  ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka. 

(3) Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, 

pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.  



(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je 

v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, 

v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú. 

(5) Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite v neskoršom znení. 

 

Prílohy:   

1. Rekapitulácia stavby a rozpočet menej prác  

2. Rekapitulácia stavby a rozpočet naviac prác  

 

V Námestove, dňa: 02.11.2023                     V Námestove, dňa: 30.10.2023  

 

Objednávateľ:                                                         Zhotoviteľ : 

 

 

 

 

 

 

..............................................                                   ............................................... 

Mesto Námestovo                                       MBM-GROUP, a.s. 

Ing. Ján Kadera                                                        Mgr. Alena Nováková 

primátor mesta                                                         predseda predstavenstva  

 

 

 

 

 

  



REKAPITULÁCIA STAVBY Menej práce

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Rekonštrukcia ul. 9 Mája Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00314676

Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36740519

MBM-GROUP a.s., IČ DPH: SK2022337548

Projektant: IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

20,00% 5 220,61 1 044,12

EUR 6 264,73

Sadzba dane Základ dane Výška dane

Príloha č.1

Rekonštrukcia ul. 9 Mája

5 220,61

Strana 1 z 2



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY Menej práce

Kód:

Stavba:

Miesto: Rekonštrukcia ul. 9 Mája Dátum:

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP a.s., Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov 5 220,61

1 Rekonštrukcia ul. 9. Mája 5 220,61

 

Kód Popis Cena bez DPH [EUR]

Rekonštrukcia ul. 9 Mája
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Stavba:   Rekonštrukcia ul. 9. mája

Objednávateľ:   Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava 

Miesto.   Námestovo Dátum:  

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

3 113152420.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm  0,100 

t   m2 21,600 1,05 22,68

4 113152430.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm  0,125 

t   m2 4,500 1,20 5,40

5 Komunikácie   

29 573211111.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 114,500 0,56 64,12

30 573231107.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 136,600 0,43 58,74

31 577134251.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m 

z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm   m2 136,600 13,16 1797,66

32 577144331.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 

š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 114,500 13,27 1519,42

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

54 915711311.S

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich 

čiar prerušovaných šírky 125 mm biela základná   m 126,300 1,06 133,88

55 915791111.S

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 

hmôt deliace čiary, vodiace prúžky   m 126,300 0,66 83,36

57 592170002400 Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm   ks 65,000 12,19 792,35

62 919735123.S

Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 100 do 150 mm   m 371,500 2,00 743,00

Celkom   5 220,61 €

Menej práce

Spracoval:   
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REKAPITULÁCIA STAVBY Naviac práce

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Rekonštrukcia ul. 9 Mája Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00314676

Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36740519

MBM-GROUP a.s., IČ DPH: SK2022337548

Projektant: IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rekonštrukcia ul. 9 Mája

6 694,96

Sadzba dane Základ dane Výška dane

20,00% 6 694,96 1 338,99

EUR 8 033,95

Príloha č.2

Strana 1 z 2



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY Naviac práce

Kód:

Stavba:

Miesto: Rekonštrukcia ul. 9 Mája Dátum:

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP a.s., Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Cena bez DPH [EUR]

Rekonštrukcia ul. 9 Mája

6 694,96

1 Rekonštrukcia ul. 9. Mája 6 694,96

 

Kód Popis
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Stavba:   Rekonštrukcia ul. 9. mája

Objednávateľ:   Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, Bratislava 

Miesto.   Námestovo Dátum:  

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

2 113107141.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 

vrstvy do 50 mm,  -0,12500t   m2 10,000 3,97 39,70

5 113206111.S

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov 

alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 85,000 2,91 247,35

6 113307122.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t   m2 19,000 8,82 167,58

8 Rúrové vedenie    

40 895991131.S Osadenie liatinovej mreže pre uličné vpuste   ks 2,000 5,85 11,70

41 552410003500.S Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm, tr. zaťaženia D400   ks 2,000 309,33 618,66

43 899231111.S

Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 

zvýšením mreže   ks 1,000 115,15 115,15

45 899431111.S

Výšková úprava šupátka, hydrantu do 200 mm zvýšením 

krycieho hrnca, posúvača alebo hydrantu   ks 4,000 58,21 232,84

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie    

58 592170000700.S Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 mm   ks 64,000 28,59 1829,76

59 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 86,000 12,61 1084,46

60 592170000900

Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x250 

mm   ks 86,000 10,25 881,50

61 919735111.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky do 50 mm   m 170,500 2,00 341,00

64 938908211.S.R Strojné zametanie komunikácií   m2 64,000 0,25 16,00

65 979087112

Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 

dopravu sutiny   t 40,990 5,63 230,77

66 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 40,990 7,00 286,93

67 979082119

Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k 

cene za každých ďalších i začatých 9 km   t 40,990 0,79 32,38

68 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený 

stavebný odpad   t 1,800 6,50 11,70

69 979089612

Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 

02 a netriedený stavebný odpad   t 39,190 12,37 484,78

99 Presun hmôt HSV    

70 998225111.S

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 

asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 24,590 2,55 62,70

Celkom   6 694,96 €

Naviac práce

Spracoval:   
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