

DODATOK Č. 2
ZMLUVE O DIELO č. OV6/2021

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2021

Čl.1.
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ:** Mesto Námestovo
Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo
Zastúpený: Milan Hubík, primátor mesta
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s
Číslo účtu:
- IČO: 00314676
DIČ: 2020571707
Konajúce prostredníctvom: Milan Hubík – konateľ
(ďalej len ako „objednávateľ“)
- 1.2. Zhotoviteľ:** MBM-GROUP, a.s.
Sídlo: Miletičova 1,821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zastúpený: Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Číslo účtu:
- IČO: 36 740 519
DIČ: 2022337548
IČ DPH: SK2022337548
Zapísaný registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa,
vložka číslo 7207/B
Konajúca prostredníctvom: Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Čl. 2
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dňa 31.08.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo č. OV6/2021 a dňa 15.12.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy bola víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 22.06.2021 spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove“, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania č. 130/2021, pod značnou 28442 - WYP dňa 01.06.2021. Predmetom tejto zmluvy bolo zhotovenie nasledovného diela – stavby
- 1.1 Názov stavby: Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove
- 1.2 Miesto stavby: Mesto Námestovo, ulica Slanická, Lúčna, Slniečná, Slobody, SNP, Mirka Nešpora, Lazová
- 1.3 Stavebné objekty: SO 01 MK ulica Slanicka
SO 02A MK ulica Lúčna
SO 02B MK ulica Lúčna
SO 03 MK ulica Slniečná
SO 04 MK ulica Slobody
SO 05 MK ulica SNP
SO 06 MK ulica Mirka Nešpora
SO 07 MK ulica Lazová
- 1.4 Katastrálne územie: k.ú. Námestovo
- 1.5 Investor: Mesto Námestovo
2. Zhotoviteľ dňa 21.12.2021 v súlade s ust. článku 4 ods. 6 zmluvy o dielo č. OV6/2021 zo dňa 31.08.2021 s poukazom na STN 73 6121 oznámil objednávateľovi, že na základe nepriaznivých klimatických a

poveternostných podmienok a nemožnosti postupu v už započatých prácach a realizácii zostávajúcich prác z technologického hľadiska bol nútený prerušiť práce na objektoch SO 03 MK ulica Slnčná, a SO 04 MK ulica Slobody.

Čl. 3.

PREDMET DODATKU

- A) Účastníci Zmluvy o dielo č. OV6/2021 uzatvorenej dňa 31.08.2021 (ďalej len „Zmluva“) sa v súlade s čl. 13 ods. 1 a čl. 4 ods. 6 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa mení znenie zmluvy v ustanovení Čl. 4 bodu č. 1 zmluvy tak, že nové znenie ustanovenia Čl. 4 bodu č. 1 zmluvy po zmene je nasledovné:

Čl. 4.

ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termín prevzatia staveniska:

najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky na konkrétny stavebný objekt,

Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska,

Termín ukončenia a odovzdania stavby pri

SO 01 MK ulica Slanicka

SO 02A MK ulica Lúčna

SO 02B MK ulica Lúčna

SO 05 MK ulica SNP

SO 06 MK ulica Mirka Nešpora a

SO 07 MK ulica Lazová:

je najneskôr do 4 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska,

Termín ukončenia a odovzdania stavby pri

SO 03 MK ulica Slnčná a

SO 04 MK ulica Slobody

je najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska,

- B) Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté, zostávajú naďalej v platnosti.

Čl. 4

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke mesta Námestovo.
2. Tento Dodatok č. 2 podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
3. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
4. Účastníci zmluvného vzťahu vyhlasujú, že sa s oboznámili s obsahom Dodatku č. 2 prečítaním, porozumeli jeho obsahu a prehlasujú, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ho podpisujú.

V Námestovo, dňa 05.01.2022

V Bratislave, dňa 05.01.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Mesto Námestovo
Milan Hubík primátor mesta
primátor mesta

MBM-GROUP, a.s. ①
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
Mestská časť Ružinov
IČO: 36740519 IČDPH: SK2022337548

MBM-GROUP, a.s.
Bc. Alena Nováková, predseda
predstavenstva MBM-GROUP, a.s.