

**DODATOK Č. 3  
ZMLUVE O DIELO Č. OV6/2021**

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v znení Dodatku č.1 zo dňa 15.12.2021, Dodatku č.2 zo dňa 05.01.2022

**Či.1.  
ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1. Objednávateľ: Mesto Námestovo**  
Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo  
Zastúpený: Milan Hubík, primátor mesta  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO: 00314676  
DIČ: 2020571707  
Konajúce prostredníctvom: Milan Hubík – konateľ  
(ďalej len ako „objednávateľ“)
- 1.2. Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.**  
Sídlo: Miletičova 1,821 08Bratislava - mestská časť Ružinov  
Zastúpený: Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO: 36 740 519  
DIČ: 2022337548  
IČ DPH: SK2022337548  
Zapísaný registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 7207/B  
Konajúca prostredníctvom: Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva  
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

**Či. 2  
ÚVODNÉ USTANOVENIA**

1. Zmluvné strany dňa 31.08.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo č. OV6/2021, dňa 15.12.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a dňa 05.01.2022 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy bola víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 22.06.2021 spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove“, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania č. 130/2021, pod značnou 28442 - WYP dňa 01.06.2021. Predmetom tejto zmluvy bolo zhotovenie nasledovného diela – stavby

- 1.1 Názov stavby: Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove
- 1.2 Miesto stavby: Mesto Námestovo, ulica Slanická, Lúčna, Slniečna, Slobody, SNP, Mirka Nešpora, Lazová
- 1.3 Stavebné objekty: SO 01 MK ulica Slanicka  
SO 02A MK ulica Lúčna  
SO 02B MK ulica Lúčna  
SO 03 MK ulica Slniečna  
SO 04 MK ulica Slobody  
SO 05 MK ulica SNP  
SO 06 MK ulica Mirka Nešpora  
SO 07 MK ulica Lazová
- 1.4 Katastrálne územie: k.ú. Námestovo
- 1.5 Investor: Mesto Námestovo

2. Zhotoviteľ dňa 04.03.2022 v súlade s ust. článku 4 ods. 6 zmluvy o dielo č. OV6/2021 zo dňa 31.08.2021 s poukazom na STN 73 6121 oznámil objednávateľovi, že na základe nepriaznivých klimatických a

poveternostných podmienok a nemožnosti postupu v už započatých prácach a realizácii zostávajúcich prác z technologického hľadiska bol nútený prerušiť práce na objektoch SO 03 MK ulica Slnčná, a SO 04 MK ulica Slobody.

### Čl. 3.

#### PREDMET DODATKU

- A) Účastníci Zmluvy o dielo č. OV6/2021 uzatvorenej dňa 31.08.2021 (ďalej len „Zmluva“) sa v súlade s čl. 13 ods. 1 a čl. 4 ods. 6 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.3 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa mení znenie zmluvy v ustanovení Čl. 4 bodu č. 1 zmluvy tak, že nové znenie ustanovenia Čl. 4 bodu č. 1 zmluvy po zmene je nasledovné:

### Čl. 4.

#### ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:

*Termín prevzatia staveniska:*

*najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky na konkrétny stavebný objekt,*

*Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska,*

**Termín ukončenia a odovzdania stavby pri**

**SO 01 MK ulica Slanicka**

**SO 02A MK ulica Lúčna**

**SO 02B MK ulica Lúčna**

**SO 05 MK ulica SNP**

**SO 06 MK ulica Mirka Nešpora a**

**SO 07 MK ulica Lazová:**

**je najneskôr do 4 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska,**

**Termín ukončenia a odovzdania stavby pri**

**SO 03 MK ulica Slnčná a**

**SO 04 MK ulica Slobody**

**je najneskôr do 8 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska,**

- B) Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č.3 nedotknuté, zostávajú naďalej v platnosti.

### Čl. 4

#### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke mesta Námestovo.
2. Tento Dodatok č.3 podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
3. Tento Dodatok č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
4. Účastníci zmluvného vzťahu vyhlasujú, že sa s oboznámili s obsahom Dodatku č.3 prečítaním, porozumeli jeho obsahu a prehlasujú, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ho podpisujú.

V Námestovo, dňa 9.3.2022

V Bratislave, dňa 9.3.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Mesto Námestovo  
Milan Hubík primátor mesta  
primátor mesta



.....  
MBM-GROUP, a.s.  
Bc. Alena Nováková, predseda  
predstavenstva MBM-GROUP, a.s.

GROUP, a.s. (18)  
I, 821 08 Bratislava  
I6 740 519  
I2022337548