

# ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

---

## Zmluvné strany

### 1. Objednávateľ :

Názov : Mesto Námestovo  
Adresa : Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo  
Č. tel.: 00421 43 550 47 11  
E-mail:  
Kontaktná osoba: Milan Hubík – štatutárny zástupca  
IČO : 00314676  
DIČ: 2020571707  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu :

/ďalej aj „Objednávateľ“/

### 2. Zhotoviteľ :

3. Názov: Veríme v zábavu, s.r.o.  
Adresa: Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín  
Č. tel.: +421 917 353 050  
E-mail: info@verimevzabavu.sk  
Zástupca vo veciach: Tomáš Kyselica, konateľ spoločnosti

IČO: 46167145  
DIČ: 2023253034  
IČ DPH: SK2023253034  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: SK37 7500 0000 0040 1361 2418  
Zapísaný: Zapísaný v OR OS Trenčín, Odd.: Sro, VI. č.: 32049/R

/ďalej aj „Zhotoviteľ“/

## Čl. 1. Predmet diela

### 1.1. Východiskové podklady a údaje :

1.1.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo je ponuka zhotoviteľa na realizáciu prác:

#### **„Stavebné práce a sadové úpravy – „Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Námestovo“**

1.1.2. Tento projekt je realizovaný pod názvom „Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Námestovo“, kódom projektu: 302041BDH8, operačným programom: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Poskytovateľom dotácie je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI“).

## 1.2. Predmet plnenia :

- 1.2.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia prác v zmysle výzvy zo dňa 03.05.2022 a súťažných podkladov. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo použil postup verejného obstarávania – zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.2.2. Zhotoviteľ vykoná dielo kompletne na kľúč podľa poskytnutých súťažných podkladov, na základe fyzickej obhliadky miesta stavebných prác. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 1.2.3. Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu 1. a 2. musí spĺňať všetky predpísané základné akostné technické ukazovatele.
- 1.2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.2.5. Záväzné je začatie prác i ukončenie prác v dohodnutom termíne.
- 1.2.6. V prípade vzniku Zhotoviteľom nezavinených prekážok (napr. nepriaznivých poveternostných podmienok) znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je Objednávateľ v omeškani s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom denníku s odôvodnením.
- 1.2.7. Zhotoviteľ sa nebude môcť domáhať žiadnej príčiny ani vonkajšej, aby sa oslobodil z uvedených ustanovení o lehotách, s výnimkou " vyššej moci " podľa čl. 8.

## Čl. 2. Termíny plnenia

- 2.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl.1 je: do 180 dní od začiatku realizácie stavebných prác.
- 2.2. Prevzatie staveniska zhotoviteľom a začatie prác na diele bude vykonané v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, po vzájomnom dohovore zmluvných strán v závislosti od vhodných klimatických podmienok, zabezpečujúcich reálne vykonanie prác na diele v zmysle požiadaviek na technológiu a technické podmienky zhotovenia diela.
- 2.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.
- 2.4. Predĺženie lehoty výstavby - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s objednávateľom zápisom do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve o dielo v prípade, že:
  - a) sa podstatne zmení množstvo prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom. Za podstatnú zmenu množstva alebo povahy prác sa považuje zmena množstva o viac ako 25 % oproti zadaniu uvedenému v súťažných podkladoch
  - b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko alebo doklady potrebné ku začatiu stavby
  - c) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom
  - d) v prípade živelných pohrôm
- 2.5. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.

## Čl. 3. Cena diela

- 3.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 3.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. je :

Cena bez DPH: 223.510,40,- EUR, slovom: dvestodvadsaťtritisícpäťstodesať EUR a štyridsať centov  
DPH: 44.702,08,- EUR, slovom: štyridsaťštyritisícšesťdesať EUR a osem centov  
Cena s DPH: 268.212,48,- EUR, slovom: dvestošesťdesiatosem tisíc dvestodvanásť EUR a štyridsaťosem centov
- 3.3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné práce a aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a zariadenia staveniska zhotoviteľa.

- 3.4. Návrh ceny a spôsob realizácie musí rešpektovať a zahrňovať skutočnosti, že sú obmedzené priestorové možnosti zariadenia staveniska, že musia byť realizované osobitné opatrenia verejného záujmu (hluk, prach, prístup do domov...) a taktiež ochranné opatrenia ako v pásme chodcov, tak aj ciest.
- 3.5. V cene sú zahrnuté všetky personálne náklady zhotoviteľa (poistenie pracovníkov a pod.) a náklady na udržanie, resp. v prípade potreby na zvýšenie produktivity práce (nadčasy, práce cez dni pracovného voľna a sviatky a pod.). V cene je zahrnuté poistenie zhotoviteľa k realizácii výstavby a inžinierska činnosť.
- 3.6. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylné od predloženého výkazu výmer alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené.
- 3.7. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.
  - 3.7.1 Výkaz výmer obsahuje všetky položky pre zhotovenie, zriadenie, skúšanie a zadanie prác, ktoré má vykonať zhotoviteľ.
  - 3.7.2 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadziieb uvedených v ocenenom výkaze výmer pre každú položku.
- 3.8. Cena diela môže byť upravená v prípade navyšiacich prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom bude vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň pred realizáciou prác. Ocenenie navyšiacich prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 3 bod 1. Navyšiacie práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO.
- 3.9. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu Objednávateľovi (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
- 3.10. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny a zároveň prehlasuje, že cena bola stanovená po fyzickej obhliadke miesta stavebných prác.

## Čl. 4. Platobné podmienky

- 4.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi samostatne za realizáciu po splnení týchto podmienok:
  - 4.1.1. Práce budú fakturované do 5 dní na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
  - 4.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 7. pracovného dňa od predloženia súpisu skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
  - 4.1.3. Zhotoviteľ má právo na čiastkovú fakturáciu diela na základe vzájomne potvrdeného súpisu vykonaných prác a čiastkového preberacieho protokolu a to v tom prípade ak preinvestovaná čiastka dosiahne minimálne 50 % z ceny diela a zhotoviteľ o ňu písomne požiada. Termín splatnosti pri uplatnení čiastkovej fakturácie bude podľa čl. 4 bod 6.
  - 4.1.4. Zhotoviteľ ku každej faktúre doloží fotodokumentáciu vykonaných prác na CD nosiči.
- 4.2. Zmeny vo výmerách:
  - 4.2.1. Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
  - 4.2.2. Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití rovnakých režii, ziskov, miezd sadziieb mechanizmov a cien materiálov uvedenými v čl. 3. tejto ZoD.
  - 4.2.3. Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa.
- 4.3. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
- 4.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

- 4.5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Za deň doručenia faktúry objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke z Podateľne mestského úradu Námestovo. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň.
- 4.6. K faktúre musia byť priložené všetky atesty, certifikáty a skúšky použitých materiálov a technológií (kópie).
- 4.7. Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry sumu až do výšky 10% z ceny diela bez DPH ako kolaudačnú ratu, ktorá bude zhotoviteľovi uvoľnená do 14 dní až po bez závadnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom.

## **Čl. 5. Záručná doba - zodpovednosť za vady**

- 5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, všetkých jej príloh, všeobecne platných predpisov, STN, odbornými normami a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 5.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 5.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 5.4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na 60 mesiacov a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez vád a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
  - 5.4.1. Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje.
  - 5.4.2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnené písomne reklamované vady.
- 5.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 3 dní od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia vád písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni do 10 dní od prijatej reklamácie.
- 5.6. Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia.
- 5.7. Neodstránené vady po ukončení prác:
  - 5.7.1. Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie.
  - 5.7.2. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý je povinný ich uhradiť do 14 dní od doručenia faktúry.
  - 5.7.3. Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti vadnú časť plnenia.

## **Čl. 6. Podmienky vykonania diela**

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 6.2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby.
- 6.3. Odovzdanie staveniska
  - 6.3.1. Prevzatie staveniska do 7 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
  - 6.3.2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko včítane hraníc vonkajších plôch.

- 6.3.3. Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku prístupové cesty a prívod elektrickej energie tak, aby ich mohol použiť na prípravu a vykonanie prác.
- 6.3.4. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa zápisnicu.
- 6.3.5. Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.
- 6.3.6. Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorokoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.
- 6.3.7. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 6.4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 3 tejto zmluvy.
- 6.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby.
- 6.6. Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi dokumentáciu potrebnú na zhotovenie diela v jednom vyhotovení pri odovzdaní staveniska.
- 6.7. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 6.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na predpísaných skúškach.
- 6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávateľom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.
- 6.10. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 6.10.1. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:  
Denný zápis:  
dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje o počasi, maximálna a minimálna teplota; - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť; - pracovníci a ich počty; - mechanizmy;  
- časový postup prác na stavbe.
- 6.10.2. Ostatné údaje, napr.:  
požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod., zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky objednávateľa na odstránenie vád v priebehu vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
- 6.10.3. Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie objednávateľovi.
- 6.10.4. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 6.10.5. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
- 6.10.6. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

- 6.11. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Karol Maslaňák, tel. č. + 421 904 403 516 e- mail: info@verimevzabavu.sk . Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela a vystavení faktúry.
- 6.12. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie tohto diela.
- 6.13. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážka. Vytýčenie sietí je už zahrnuté v cene realizovaných prác.
- 6.14 Zhotoviteľ je zodpovedný za:
- a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
  - b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovací práce.
- 6.15. Zhotoviteľ je povinný umožniť tretej osobe pripokládku optických prvkov telekomunikačnej siete.
- 6.16. Ukončenie prác
- 6.16.1. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie.
  - 6.16.2. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
  - 6.16.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.
- 6.17. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 6.18. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
- 6.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.
- 6.20. Objednávateľ ako pôvodca stavebného odpadu podľa § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov, prenáša touto zmluvou na zhotoviteľa ako držiteľa stavebného odpadu všetky ohlasovacie a evidenčné povinnosti, ktoré vyplývajú pôvodcovi stavebného odpadu podľa § 77 a § 14 zákona o odpadoch.
- 6.21. Zhotoviteľ v čase pred podpisom tejto zmluvy o dielo musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) v súlade s § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.22. Zhotoviteľ je povinný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ( ďalej len „zákon o RPVS“ ), pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania zmluvy.
- 6.23. Ak je zhotoviteľom skupina dodávateľov podľa § 37 ZOV, má každý člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

## **Čl. 7. Zmluvné pokuty**

- 7.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 1, vlastným zavinením po termíne uvedenom v bode 2.1., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % zo zmluvnej ceny diela vrátane DPH podľa bodu 3.4. tejto zmluvy za každý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na prípadnú náhradu škody, ktorá mu omeškaním vznikla.
- 7.2. Ak objednávateľ neuhradí faktúru po termíne splatnosti 30 dní zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,01% zo zmluvnej ceny diela vrátane DPH podľa bodu 3.4. tejto zmluvy za každý deň omeškania.

## **Čl. 8. Vyššia moc**

- 8.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. ako napr. nevhodné klimatické podmienky, znemožňujúce dodržať technológiu realizácie jednotlivých celkov diela.
- 8.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

## **Čl. 9. Spory, neplnenie a ich riešenie**

- 9.1. Závažné porušenia plnenia povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy oprávňujú objednávateľa zadržať a odložiť platby a to až do úplného splnenia porušených povinností zo strany zhotoviteľa. Za závažné porušenie plnenia povinností zhotoviteľa sa považuje aj omeškanie so zhotovením predmetu diela o viac ako 10 kalendárnych dní.
- 9.2. Zhotoviteľ bude mať 7 kalendárnych dní na to, aby oznámil doporučeným listom objednávateľovi prípadnú námietku, pričom je jeho povinnosťou dokázať svoje stanovisko. Nezhoda nemá vplyv na plnenie zmluvy do doby jej vyriešenia, t.j. že zmluva platí v celom rozsahu.
- 9.3. V prípade, keď sa zhotoviteľ nepodriadi dohodnutým a ním akceptovateľným ustanoveniam zmluvy, alebo oprávneným požiadavkám objednávateľa, môže objednávateľ zabezpečiť na náklady zhotoviteľa iné firmy alebo zrušiť zmluvu a to všetko na riziká a nebezpečenstvo neplniaceho zhotoviteľa. Všetky možnosti náhrady škôd a zmluvných pokút nie sú dotknuté.

## **Čl. 10. Zánik zmluvy**

- 10.1. Zhotoviteľ nesmie z vlastného popudu zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša všetky následky a škody tým spôsobené, nakoľko sa to považuje za porušenie zmluvných podmienok.
- 10.2. Ukončenie zmluvy o dielo sa riadi obchodným zákonníkom.

## **Čl. 11. Náhrady škody, poistenie**

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný podľa svojich možností a schopností vopred zabrániť možným škodám, a to najmä chránením stavby pred neodbornými zásahmi vlastných kapacít, poddodávateľov alebo zvonku.

## **Čl. 12. Ostatné ustanovenia**

- 12.1. Zhotoviteľ bude po vzájomnej dohode informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela.
- 12.2. Objávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 12.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 12.4. Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly tohto projektu zo strany poskytovateľa dotácie na tento projekt („MIRRI“).

## **Čl. 13. Záverečné ustanovenia**

- 13.1. Zhotoviteľ je viazaný touto zmluvou od doby doručenia objednávateľovi. Lehota na prijatie zmluvy sa stanovuje podľa termínu udaného vo výzve.
- 13.2. Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky.
- 13.3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade s bodom 3.6, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy :
  - 13.4.1. Ocenený výkaz výmer totožný s výkazom výmer predloženým v súťažnej ponuke zhotoviteľa
  - 13.4.2. Kópia spôsobilosti stavbyvedúceho
  - 13.4.3. Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
  - 13.4.4. Harmonogram postupu realizácie diela

- 13.5. Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné náležitosti požadované vo vyhlásení súťaže a v súťažných podmienkach.
- 13.6. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po schválení verejného obstarávania na predmet zmluvy a pripustení projektu k financovaniu zo strany riadiaceho orgánu (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky). Objednávateľ je povinný zmluvu zverejniť do siedmych pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej platnosti.
- 13.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy.
- 13.8. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotovitel'.

V Námestove, dňa 19.7.2022

V Trenčíne, dňa 18.07.2022

.....  
Objednávateľ  
Milan Hubík – štatutárny zástupca

.....  
Zhotoviteľ  
Tomáš Kyelica, konateľ spoločnosti



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Námestovo\_vymedzenie\_predmetu\_zakazky\_vykaz\_vymer

JKSO: KS:  
Miesto: Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o. IČO: 46167145  
IČ DPH: 2,023E+09

Projektant: IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>223 510,40</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	223 510,40	44 702,08

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>268 212,48</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Spracovateľ</b>
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

---

<b>Objednávateľ</b>	<b>Zhotoviteľ</b>
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Námestovo\_vymedzenie\_predmetu\_zakazky\_vykaz\_vymer

Miesto: Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>223 510,40</b>	<b>268 212,48</b>
Objekt0	SO 01 Sídliisko Stred	3 545,20	4 254,24
Objekt1	SO 01 Sídliisko Stred	38 725,89	46 471,07
Objekt2	SO 01 Sídliisko Stred	8 950,00	10 740,00
Objekt3	SO 01 Sídliisko Stred	25 013,33	30 016,00
Objekt4	SO 02 Sídliisko Brehy	29 279,42	35 135,30
Objekt5	SO 02 Sídliisko Brehy	62 838,63	75 406,36
Objekt6	SO 02 Sídliisko Brehy	10 600,00	12 720,00
Objekt7	SO 02 Sídliisko Brehy	4 517,00	5 420,40
Objekt8	SO 02 Sídliisko Brehy	40 040,93	48 049,12

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Námestovo\_vymedzenie\_predmetu\_zakazky\_vykaz\_vymer

Objekt:

Objekt0 - SO 01 Sídliisko Stred

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Projektant:

Ing.arch. Pavol Zibrin, Ing.arch. Lukáš Vachuna

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Jakubík

Poznámka:

KS:

Dátum:

28. 6. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46167145

IČ DPH:

2023253034

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

---

**Cena bez DPH**

**3 545,20**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 545,20	20,00%	709,04

**Cena s DPH**

**v EUR**

**4 254,24**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Námestovo\_vymedzenie\_predmetu\_zakazky\_vykaz\_vymer

Objekt:

Objekt0 - SO 01 Sídliisko Stred

Miesto:

Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Ing.arch. Pavol  
Zibrin, Ing.arch.

Zhotoviteľ:

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Spracovateľ:

Lukáš Vachuna  
Ing. Jarošlav  
Lakubík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 545,20**

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

**3 348,77**

D 1 ZEMNE PRÁCE

**555,61**

1	K	113107113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 200-300 mm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40,500	7,41	300,11
2	K	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40,500	3,34	135,27
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>	12,550	1,72	21,59
4	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m <sup>3</sup> v horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>	12,550	7,86	98,64

D D2 ZEMNE PRÁCE spolu:

**0,00**

D 5 KOMUNIKÁCIE

**401,76**

5	K	564281111	Podklad zo štrkopiesku hr. 300 mm	m <sup>2</sup>	40,500	9,92	401,76
---	---	-----------	-----------------------------------	----------------	--------	------	--------

D D3 KOMUNIKÁCIE spolu:

**0,00**

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

**2 391,40**

6	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	32,000	7,85	251,20
7	M	5921B0117	Obrubník parkový Premac 100x20x5cm sivý	kus	32,000	2,81	89,92
8	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m <sup>3</sup>	6,000	102,32	613,92
9	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,000	29,85	746,25
10	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	250,000	0,44	110,00
11	K	979082312	Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt po suchu do 500 m	t	25,000	3,33	83,25
12	K	9954.1	Zneškodnenie odpadov neznečistených škodlivinami	t	25,000	14,85	371,25
13	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	t	45,149	2,53	114,23
14	K	998222091	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt pozemnej komunikácie z kameniva	t	42,149	0,27	11,38

D D4 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

**0,00**

D D5 PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

**0,00**

D D6 OSTATNÉ

**196,43**

15	K	E21590.1	Zhutnenie podlažia po vrstvách	m <sup>2</sup>	40,500	4,85	196,43
----	---	----------	--------------------------------	----------------	--------	------	--------

D D7 OSTATNÉ spolu:

**0,00**

D D8 Rozpočet celkom:

**0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Námestovo\_vymedzenie\_predmetu\_zakazky\_vykaz\_vymer

Objekt:

Objekt1 - SO 01 Sídliisko Stred

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Projektant:

Ing.arch. Pavol Zibrin, Ing.arch. Lukáš Vachuna

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Jakubík

Poznámka:

KS:

Dátum:

28. 6. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46167145

IČ DPH:

2023253034

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

---

**Cena bez DPH**

**38 725,89**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	38 725,89	20,00%	7 745,18

---

**Cena s DPH**

**v EUR**

**46 471,07**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Námestovo\_vymedzenie\_predmetu\_zakazky\_vykaz\_vymer

Objekt:

Objekt1 - SO 01 Sídliisko Stred

Miesto:

Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Ing.arch. Pavol  
Zibrin, Ing.arch.

Zhotoviteľ:

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Spracovateľ:

Lukáš Vachuna  
Ing. Jaroslav  
Lakubík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

38 725,89

D		D1	MATERIÁL					3 710,00
1	M	5530M2310.1	Volejbalová sada komplet (púzdro, tyče, sieť)	kus	1,000	690,00	690,00	
2	M	5530M2310.2	Streetbalový kôš komplet(konštrukcia, doska, obruč, sieť)	kus	1,000	650,00	650,00	
3	M	5530M2310.3	Žiarovo pozinkovaný stĺp oplatenia do výšky 4 m vrátane výstuží	kus	36,000	45,00	1 620,00	
4	M	5530M2310.4	Ochranná sieť , oko 45x45 mm, výška 4 m	m2	100,000	7,50	750,00	
D		D2	MATERIÁL spolu:					0,00
D		D3	PRÁCE A DODÁVKY HSV					12 621,89
D		1	ZEMNE PRÁCE					3 651,15
5	K	113107113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 200-300 mm, do 200 m2	m2	263,000	7,46	1 961,98	
6	K	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	263,000	3,50	920,50	
7	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	79,000	1,80	142,20	
8	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	79,000	7,93	626,47	
D		D4	ZEMNE PRÁCE spolu:					0,00
D		5	KOMUNIKÁCIE					2 879,85
9	K	564281111	Podklad zo štrkopiesku hr. 300 mm	m2	263,000	10,95	2 879,85	
D		D5	KOMUNIKÁCIE spolu:					0,00
D		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					6 090,89
10	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	68,000	7,85	533,80	
11	M	5921B0117	Obrubník parkový Premac 100x20x5cm sivý	kus	68,000	2,81	191,08	
12	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	10,000	103,03	1 030,30	
13	K	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	100,000	28,50	2 850,00	
14	K	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 000,000	0,47	470,00	
15	K	9954.1	Zneškodnenie odpadov neznečistených škodlivinami	t	100,000	4,48	448,00	
16	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	t	190,507	2,70	514,37	
17	K	998222091	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt pozemnej komunikácie z kameniva	t	190,507	0,28	53,34	
D		D6	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:					0,00
D		D7	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:					0,00
D		D8	OSTATNÉ					22 394,00
18	K	E21590.1	Zhutnenie podložia po vrstvách	m2	352,000	2,25	792,00	
19	K	R77,3	Čiarovanie ihriska	bm	296,000	2,00	592,00	
20	K	R77.1	Pružná priepustná podložka SBR (zmes gum. granulátu, kameniva a PU pojiva) hr. 25 mm	m2	263,000	35,00	9 205,00	
21	K	R77.2	Športový EPDM povrch hr. 10 mm	m2	263,000	35,00	9 205,00	
D		OST	vedľajšie rozpočtové náklady					2 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	002041.2	Montáž ochranného oplotenia a prvkov multifunkčného ihriska	súbor	1,000	2 600,00	2 600,00
D	D9		vedľajšie rozpočtové náklady spolu:				0,00
D	D10		OSTATNÉ spolu:				0,00
D	D11		Rozpočet celkom:				0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Námestovo\_vymedzenie\_predmetu\_zakazky\_vykaz\_vymer

Objekt:

Objekt2 - SO 01 Sídliisko Stred

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Projektant:

Ing.arch. Pavol Zibrin, Ing.arch. Lukáš Vachuna

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Jakubík

Poznámka:

KS:

Dátum:

28. 6. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46167145

IČ DPH:

2023253034

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

---

**Cena bez DPH**

**8 950,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 950,00	20,00%	1 790,00

---

**Cena s DPH**

**v EUR**

**10 740,00**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

Námestovo\_vymedzenie\_predmetu\_zakazky\_vykaz\_vymer

Objekt:

Objekt2 - SO 01 Sídliisko Stred

Miesto:

Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Ing.arch. Pavol  
Zibrin, Ing.arch.

Zhotoviteľ:

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Spracovateľ:

Lukáš Vachuna  
Ing. Jarošlav  
Lakubík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

8 950,00

D		D1	MATERIÁL					6 490,00
1	M	5530M2535.1	Lavička s operadlom min.rozmer 1700x500 mm	kus	6,000	200,00	1 200,00	
2	M	5530M2535.2	Lavička bez operadla min. rozmer 1700x500 mm	kus	5,000	250,00	1 250,00	
3	M	5530M2535	Kruhové lavicové sedenie	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	
4	M	5530M2535.4	Odpadový kôš 450x450 mm	kus	3,000	280,00	840,00	
D		D2	MATERIÁL spolu:					0,00
D		D3	PRÁCE A DODÁVKY HSV					760,00
D		6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					760,00
5	K	624401111,1	Repasia exist.pieskoviska	ks	2,000	380,00	760,00	
D		D4	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:					0,00
D		D5	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:					0,00
D		D6	OSTATNÉ					1 700,00
D		OST	vedľajšie rozpočtové náklady					1 700,00
6	K	002111.1	Montáž prvkov	súbor	1,000	1 700,00	1 700,00	
D		D7	vedľajšie rozpočtové náklady spolu:					0,00
D		D8	OSTATNÉ spolu:					0,00
D		D9	Rozpočet celkom:					0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Námestovo\_vymedzenie\_predmetu\_zakazky\_vykaz\_vymer

Objekt:

Objekt3 - SO 01 Sídliisko Stred

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Projektant:

Ing.arch. Pavol Zibrin, Ing.arch. Lukáš Vachuna

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Jakubík

Poznámka:

KS:

Dátum:

28. 6. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46167145

IČ DPH:

2023253034

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

---

**Cena bez DPH**

**25 013,33**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	25 013,33	20,00%	5 002,67

**Cena s DPH**

**v EUR**

**30 016,00**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Námestovo\_vymedzenie\_predmetu\_zakazky\_vykaz\_vymer

Objekt:

Objekt3 - SO 01 Sídliisko Stred

Miesto:

Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Ing.arch. Pavol Zibrin, Ing.arch.

Zhotoviteľ:

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Spracovateľ:

Lukáš Vachuna  
Ing. Jaroslav Isakubík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

25 013,33

D		D1	MATERIÁL	5 853,34			
1	M	026501140.13	<i>Fraxinus excelsior - jaseň štíhly (napr. kultivar 'Altena') ZB, o 16-18 cm</i>	kus	4,000	210,00	840,00
2	M	026501140.14	<i>Fagus sylvatica - buk lesný (napr. kultivar 'Riversii'), ZB, o 16-18 cm, alebo 250-300 cm</i>	kus	3,000	210,00	630,00
3	M	026501140.15	<i>Pyrus communis - hruška obyčajná (napr. kultivar 'Beech Hill'), ZB, o 16-18 cm</i>	kus	3,000	240,00	720,00
4	M	026501140.16	<i>Pinus sylvestris-Borovica horská, ZB, 250-300 cm</i>	kus	10,000	195,00	1 950,00
5	M	026515170.11	<i>Acer campestre - javor poľný (napr. kultivary 'Elsrijk' alebo 'Elegant'), ZB, o 16-18 cm</i>	kus	2,000	315,00	630,00
6	M	026547530.11	<i>Sorbus aria - jarabina mukyňová, ZB, o 16-18 cm</i>	kus	2,000	300,00	600,00
7	M	026547530.2	<i>Sorbus aucuparia - jarabina vtáčia (alebo napr. kultivar 'Edulis') ZB, o 16-18 cm</i>	kus	2,000	241,67	483,34

D D2 MATERIÁL spolu: 0,00

D D3 PRÁCE A DODÁVKY HSV 18 948,79

D		1	ZEMNÉ PRÁCE	15 029,15			
8	K	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	m2	522,000	1,50	783,00
9	K	183101111	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu do 0,01 m3 v rovine	kus	560,000	0,29	162,40
10	K	183104212	Výkop jamky priemer 350 mm hl. 350 mm v zemine 2 nezaburinenej	kus	384,000	1,50	576,00
11	K	183205131	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín v zem tr. 1-2 svah 1:5-1:2	m2	355,000	2,50	887,50
12	K	183403115	Obrobenie pôdy kultivátorovaním vo svahu 1:5-1:2	m2	167,000	3,50	584,50
13	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	167,000	1,00	167,00
14	K	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine	m2	334,000	0,20	66,80
15	K	184102112	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 200-300 mm	kus	440,000	2,00	880,00
16	M	005724100	<i>Zmes trávna parková rekreačná</i>	kg	5,000	6,57	32,85
17	M	026501140,2	<i>Ker, v 40-60 cm (vhodné variety z: - Acer tataricum - javor tatársky (napr. ssp. ginnala)</i>	kus	335,000	5,00	1 675,00
18	M	051211560.6	<i>Sadeni Ligustrum vulgare 'Atrovirens' zob vtáčí, bal/kontajner, v 40-60cm</i>	kus	49,000	4,20	205,80
19	M	251121110.1	<i>Hnojivo (Hnojivové tablety SIL VAMIX C 60 lesné výsadby, ovocné a okrasné stromy a kríky)</i>	kg	5,000	3,00	15,00
20	K	183552111.1	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,025	100,00	2,50
21	K	183552211.1	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	384,000	0,67	257,28
22	K	184816111	Hnojenie sadeníc s dopr. do 200 m priemyslovými hnojivami do 0,25 kg	kus	26,000	1,00	26,00
23	M	251121110.2	<i>Pôdny kondicionér (Terracotem Arbor)</i>	kg	5,000	11,40	57,00
24	M	251122100.1	<i>Vodorozpustné hnojivo NK s kontrolovaným uvoľňovaním živín, napríklad SPORTICA K 30-0-10+3 (20kg/ha)</i>	kg	15,000	2,40	36,00
25	K	183101111	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu do 0,01 m3 v rovine	kus	384,000	0,20	76,80
26	K	183104212	Výkop jamky priemer 350 mm hl. 350 mm v zemine 2 nezaburinenej	kus	560,000	1,55	868,00
27	K	183105221	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu 0,4-1 m3 vo svahu 1:2-1:1	kus	26,000	15,85	412,10
28	K	183204114.1	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi - trvaliek	kus	462,000	0,45	207,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	026524450.1	<i>Ligustrum vulgare 'Atrovirens'</i> zob vtáčí, bal/kontajner, v 40-60cm	kus	49,000	4,25	208,25
30	M	026620005.1	<i>Salvia nemorosa</i> - šalvia hájna	kus	36,000	2,30	82,80
31	M	026620005.12	<i>Heuchera</i> - heuchera	kus	46,000	2,30	105,80
32	M	026620005.13	<i>Geranium macrorrhizum</i> - pakost podzemkatý	kus	46,000	2,30	105,80
33	M	026620005.14	<i>Anemone sylvestris</i> - veternica lesná	kus	46,000	2,30	105,80
34	M	026620005.15	<i>Alchemilla mollis</i> - alchemilka mäkká	kus	31,000	2,30	71,30
35	M	026620005.16	<i>Scabiosa columbaria</i> - hlaváč fialový	kus	46,000	3,60	165,60
36	M	026620005.17	<i>Aster dumosus</i> - astra krovitá	kus	26,000	2,30	59,80
37	M	026620005.18	<i>Achillea millefolium</i> -rebríček obyčajný	kus	26,000	3,60	93,60
38	M	026620005.19	<i>Leucanthemum vulgare</i> - margaréta biela	kus	36,000	3,60	129,60
39	M	026620005.20	<i>Hemerocallis</i> - ľaliovka	kus	15,000	3,60	54,00
40	M	026620005.21	<i>Iris sibirica</i> - kosatec sibírsky	kus	26,000	3,60	93,60
41	M	026620005.22	<i>Deschampsia caspitosa</i> - metlica trsnatá	kus	31,000	2,30	71,30
42	M	026620005.23	<i>Festuca mairei</i> - kostrava atlaská	kus	26,000	3,60	93,60
43	M	026620005.24	<i>Melica ciliata</i> - mednička brvitá	kus	36,000	3,60	129,60
44	K	183552111.1	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,050	253,87	12,69
45	M	5812A0104	Zemina čierna (ornica)	m3	1,800	50,00	90,00
46	M	5812A0104.1	Zemina čierna (ornica)pre terénne úpravy - ornica	m3	3,000	50,00	150,00
47	M	051211560.5	<i>Pinus mugo</i> - borovica horská	kus	16,000	5,00	80,00
48	K	184004111.1	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	kus	98,000	1,00	98,00
49	M	051211560.1	<i>Calluna vulgaris</i> - vres obyčajný	kus	15,000	2,00	30,00
50	M	051211560.2	<i>Hedera helix</i> - brečtan popínavý	kus	26,000	5,00	130,00
51	M	051211560.3	<i>Vinca minor</i> - zimozeleň menšia	kus	26,000	2,50	65,00
52	M	051211560.4	<i>Cytissus scoparius</i> - prútnatec metľovitý	kus	15,000	4,50	67,50
53	M	051211560.5	<i>Pinus mugo</i> - borovica horská	kus	16,000	5,00	80,00
54	K	184801122	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych vo svahu 1:5-1:2	kus	26,000	1,00	26,00
55	K	184807911	Zakotvenie dreviny trma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	kus	26,000	15,00	390,00
56	M	052171060.1	Tyče ihličnaté s kôrou tr. 1 L-6 m hr.-6 cm akosť 4	ks	78,000	4,50	351,00
57	M	5812A0104.1	Zemina čierna (ornica)pre terénne úpravy - ornica	m3	3,000	50,00	150,00
58	K	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine priemer balu 200-300 mm	kus	98,000	3,29	322,42
59	K	184816111	Hnojenie sadeníc s dopr. do 200 m priemyslovými hnojivami do 0,25 kg	kus	26,000	0,67	17,42
60	M	251121110.1	Hnojivo (Hnojivové tablety SILVAMIX C 60 lesné výsadby, ovocné a okrasné stromy a kríky)	kg	1,000	3,00	3,00
61	M	251122100.1	Vodorozpustné hnojivo NK s kontrolovaným uvoľňovaním živín, napríklad SPORTICA K 30-0-10+3 (20kg/ha)	kg	26,800	2,40	64,32
62	K	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine priemer balu 600-800 mm	kus	26,000	22,00	572,00
63	K	184801122	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych vo svahu 1:5-1:2	kus	33,000	1,00	33,00
64	K	185804311	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo do 20 m2	m3	7,680	15,25	117,12
65	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	25,000	5,00	125,00
66	M	082113200	Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	m3	25,000	0,00	0,00
67	M	103911000	Kôra mulčovací VL	m3	26,460	50,00	1 323,00
68	K	184921094	Mulčovanie rastlín hr. 50-100 mm vo svahu 1:5-1:2	m2	378,000	1,50	567,00
69	M	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg	6,000	6,60	39,60
70	K	180407111	Založenie trávnik strojne v jednej operácii v rovine	m2	167,000	1,80	300,60
71	K	185999999.1	Osadenie drenážnej hadice	ks	78,000	2,00	156,00
72	M	2865P3004	Rúra flexodrenážna s perforáciou DN 65	m	78,000	1,20	93,60
73	M	583336450.1	Kamenivo ťažené hrubé 8-11 B( výplň drenáže)	t	0,500	50,00	25,00

D D4 ZEMNE PRÁCE spolu: 0,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 3 919,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	998231311	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu	t	95,952	40,85	3 919,64
D	D5		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00
D	D6		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00
D	D7		OSTATNÉ				211,20
75	K	E18481.1	Pridanie pôdneho kondicionéru v rovine alebo na svahu do 1:5 s rozdelením k jednotlivým rastlinám	ks	384,000	0,55	211,20
D	D8		OSTATNÉ spolu:				0,00
D	D9		Rozpočet celkom:				0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Námestovo\_vymedzenie\_predmetu\_zakazky\_vykaz\_vymer

Objekt:

Objekt4 - SO 02 Sídliisko Brehy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Projektant:

Ing.arch. Pavol Zibrin, Ing.arch. Lukáš Vachuna

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Jakubík

Poznámka:

KS:

Dátum:

28. 6. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46167145

IČ DPH:

2023253034

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

---

**Cena bez DPH**

**29 279,42**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	29 279,42	20,00%	5 855,88

**Cena s DPH**

**v EUR**

**35 135,30**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Námestovo\_vymedzenie\_predmetu\_zakazky\_vykaz\_vymer

Objekt:

Objekt4 - SO 02 Sídliisko Brehy

Miesto:

Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Ing.arch. Pavol  
Zibrin, Ing.arch.

Zhotoviteľ:

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Spracovateľ:

Lukáš Vachuna  
Ing. Jarošlav  
Lakubík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**29 279,42**

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

28 247,72

D 1 ZEMNE PRÁCE

5 618,76

1	K	113107113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 200-300 mm, do 200 m2	m2	362,000	7,46	2 700,52
2	M	6931B0120	Geotextília netkaná Geotek N 200g/m2	m2	362,000	1,25	452,50
3	K	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	362,000	3,50	1 267,00
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	123,200	1,80	221,76
5	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	123,200	7,93	976,98

D D2 ZEMNE PRÁCE spolu:

0,00

D 5 KOMUNIKÁCIE

3 963,90

6	K	564281111	Podklad zo štrkopiesku hr. 300 mm	m2	362,000	10,95	3 963,90
---	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	-------	----------

D D3 KOMUNIKÁCIE spolu:

0,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

18 665,06

7	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	462,500	7,85	3 630,63
8	M	5921B0117	Obrubník parkový Premac 100x20x5cm sivý	kus	463,000	2,85	1 319,55
9	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	57,870	103,03	5 962,35
10	K	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	238,000	14,53	3 458,14
11	K	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	2 380,000	0,47	1 118,60
12	K	979082312	Vodorovná doprava sute a vyburaných hmôt po suchu do 500 m	t	238,920	3,58	855,33
13	K	9954.1	Zneškodnenie odpadov neznečistených škodlivinami	t	238,000	4,85	1 154,30
14	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	t	405,397	2,70	1 094,57
15	K	998222091	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt pozemnej komunikácie z kameniva	t	255,690	0,28	71,59

D D4 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

0,00

D D5 PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

0,00

D D6 OSTATNÉ

1 031,70

16	K	E21590.1	Zhutnenie podlažia po vrstvách	m2	362,000	2,85	1 031,70
----	---	----------	--------------------------------	----	---------	------	----------

D D7 OSTATNÉ spolu:

0,00

D D8 Rozpočet celkom:

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Námestovo\_vymedzenie\_predmetu\_zakazky\_vykaz\_vymer

Objekt:

Objekt5 - SO 02 Sídliisko Brehy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Projektant:

Ing.arch. Pavol Zibrin, Ing.arch. Lukáš Vachuna

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Jakubík

Poznámka:

KS:

Dátum: 28. 6. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46167145

IČ DPH:

2023253034

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

---

**Cena bez DPH**

**62 838,63**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	62 838,63	20,00%	12 567,73

**Cena s DPH**

**v EUR**

**75 406,36**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

Námestovo\_vymedzenie\_predmetu\_zakazky\_vykaz\_vymer

Objekt:

Objekt5 - SO 02 Sídliisko Brehy

Miesto:

Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Ing.arch. Pavol Zibrin, Ing.arch.

Zhotoviteľ:

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Spracovateľ:

Lukáš Vachuna  
Ing. Jarošlav  
Lakubík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**62 838,63**

D D1

MATERIÁL

**15 640,00**

1	M	5530M2325	Prevažovadlo-Detský prvok -vid'.TS	kus	1,000	490,00	490,00
2	M	5530M2325.2	Kolotoč -Detský prvok -vid'.TS	kus	1,000	1 360,00	1 360,00
3	M	5530M2325.3	Pružinová hojdačka -Detský prvok -vid'.TS	kus	2,000	430,00	860,00
4	M	5530M2325.4	Balančné stupienky (6 ks ) -Detský prvok -vid'.TS	kus	1,000	490,00	490,00
5	M	5530M2325.5	Hojdačka -Detský prvok -vid'.TS	kus	1,000	2 570,00	2 570,00
6	M	5530M2325.6	Hasičské auto -Detský prvok -vid'.TS	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
7	M	5530M2325.7	Balančný most -Detský prvok -vid'.TS	kus	1,000	980,00	980,00
8	M	5530M2325.10	Veža so šmyklavkami a lanovým mostom	kus	1,000	5 890,00	5 890,00
9	M	5530M2325.8	Piškvorky -Detský prvok -vid'.TS	kus	1,000	350,00	350,00
10	M	5530M2325.9	Kameň,papier,nožnice -Detský prvok -vid'.TS	kus	1,000	350,00	350,00

D D2

MATERIÁL spolu:

**0,00**

D D3

PRÁCE A DODÁVKY HSV

**15 385,43**

D 1

ZEMNE PRÁCE

**5 056,66**

11	K	113107113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 200-300 mm, do 200 m2	m2	352,000	7,46	2 625,92
12	K	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živíčných hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	352,000	3,50	1 232,00
13	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	123,200	1,80	221,76
14	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	123,200	7,93	976,98

D D4

ZEMNE PRÁCE spolu:

**0,00**

D 5

KOMUNIKÁCIE

**3 854,40**

15	K	564281111	Podklad zo štrkopiesku hr. 300 mm	m2	352,000	10,95	3 854,40
----	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	-------	----------

D D5

KOMUNIKÁCIE spolu:

**0,00**

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

**6 474,37**

16	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	84,000	7,85	659,40
17	M	5921B0117	Obrubník parkový Premac 100x20x5cm sivý	kus	84,000	2,85	239,40
18	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	14,000	103,03	1 442,42
19	K	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	140,000	14,53	2 034,20
20	K	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 400,000	0,47	658,00
21	K	9954.1	Zneškodnenie odpadov neznečistených škodlivinami	t	140,000	4,85	679,00
22	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	t	255,690	2,70	690,36
23	K	998222091	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt pozemnej komunikácie z kameniva	t	255,690	0,28	71,59

D D6

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

**0,00**

D D7

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

**0,00**

D D8

OSTATNÉ

**31 813,20**

24	K	E21590.1	Zhutnenie podložia po vrstvách	m2	352,000	2,85	1 003,20
----	---	----------	--------------------------------	----	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	R77.1	Pružná priepustná podložka SBR (zmes gum. granulátu a PU pojiva) hr. 25 mm	.	351,500	35,00	12 302,50
26	K	R77.2	EPDM povrch pre športové ihriská min. hr. 10 mm	m2	351,500	45,00	15 817,50
D	OST		vedľajšie rozpočtové náklady				2 690,00
27	K	002041.1	Montáž prvkov detského ihriska	kmpl.	1,000	2 690,00	2 690,00
D	D9		vedľajšie rozpočtové náklady spolu:				0,00
D	D10		OSTATNÉ spolu:				0,00
D	D11		Rozpočet celkom:				0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Námestovo\_vymedzenie\_predmetu\_zakazky\_vykaz\_vymer

Objekt:

Objekt6 - SO 02 Sídliisko Brehy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Projektant:

Ing.arch. Pavol Zibrin, Ing.arch. Lukáš Vachuna

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Jakubík

Poznámka:

KS:

Dátum:

28. 6. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46167145

IČ DPH:

2023253034

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

---

**Cena bez DPH**

**10 600,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 600,00	20,00%	2 120,00

---

**Cena s DPH**

**v EUR**

**12 720,00**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Námestovo\_vymedzenie\_predmetu\_zakazky\_vykaz\_vymer

Objekt:

Objekt6 - SO 02 Sídliisko Brehy

Miesto:

Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Ing.arch. Pavol  
Zibrin, Ing.arch.

Zhotoviteľ:

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Spracovateľ:

Lukáš Vachuna  
Ing. Jarošlav  
Lakubík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

10 600,00

D		D1	MATERIÁL					7 600,00
1	M	5530M2535.1	Lavička s operadlom min.rozmer 1700x500 mm	kus	17,000	240,00	4 080,00	
2	M	5530M2535	Kruhové lavic. sedenie	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	
3	M	5530M2535.2	Odpadový kôš min.rozmetry 450x450 mm	kus	6,000	280,00	1 680,00	
4	M	5530M2535.3	Smäený kôš so zásobníkom na vrecká	kus	1,000	260,00	260,00	
D		D2	MATERIÁL spolu:					0,00
D		D3	PRÁCE A DODÁVKY HSV					500,00
D		6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					500,00
5	K	624401111,1	Repasia exist.pieskoviska	ks	1,000	500,00	500,00	
D		D4	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:					0,00
D		D5	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:					0,00
D		D6	OSTATNÉ					2 500,00
D		OST	vedľajšie rozpočtové náklady					2 500,00
6	K	002111.1	Montáž prvkov	súbor	1,000	2 500,00	2 500,00	
D		D7	vedľajšie rozpočtové náklady spolu:					0,00
D		D8	OSTATNÉ spolu:					0,00
D		D9	Rozpočet celkom:					0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Námestovo\_vymedzenie\_predmetu\_zakazky\_vykaz\_vymer

Objekt:

Objekt7 - SO 02 Sídliisko Brehy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Projektant:

Ing.arch. Pavol Zibrin, Ing.arch. Lukáš Vachuna

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Jakubík

Poznámka:

KS:

Dátum:

28. 6. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46167145

IČ DPH:

2023253034

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

---

**Cena bez DPH**

**4 517,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 517,00	20,00%	903,40

**Cena s DPH**

**v EUR**

**5 420,40**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Námestovo\_vymedzenie\_predmetu\_zakazky\_vykaz\_vymer

Objekt:

Objekt7 - SO 02 Sídliisko Brehy

Miesto:

Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Ing.arch. Pavol  
Zibrin, Ing.arch.

Zhotoviteľ:

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Spracovateľ:

Lukáš Vachuna  
Ing. Jaroslav  
Lakubík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**4 517,00**

D		D1	OSTATNÉ	4 517,00			
1	K	I76791.1	Montáž plotenia so základovými pätkami( dielce a stĺpy 120x250)	bm	86,000	17,00	1 462,00
2	K	I76791.2	Montáž bránky dvojitej 120x250 cm	ks	1,000	95,00	95,00
3	M	5923C0100.1	Oplotenie (systém stĺp+doska)max výška 125 cm, farba zelená, hr.4 mm	bm	86,000	30,00	2 580,00
4	M	5923C0100.2	Oplotenie (bránka dvojité, š.250 cm))	ks	1,000	380,00	380,00

D D2 OSTATNÉ spolu: 0,00

D D3 Rozpočet celkom: 0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Námestovo\_vymedzenie\_predmetu\_zakazky\_vykaz\_vymer

Objekt:

Objekt8 - SO 02 Sídliisko Brehy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Projektant:

Ing.arch. Pavol Zibrin, Ing.arch. Lukáš Vachuna

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Jakubík

Poznámka:

KS:

Dátum: 28. 6. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46167145

IČ DPH:

2023253034

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

---

**Cena bez DPH**

**40 040,93**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	40 040,93	20,00%	8 008,19

**Cena s DPH**

**v EUR**

**48 049,12**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Námestovo\_vymedzenie\_predmetu\_zakazky\_vykaz\_vymer

Objekt:

Objekt8 - SO 02 Sídliisko Brehy

Miesto:

Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Ing.arch. Pavol Zibrin, Ing.arch.

Zhotoviteľ:

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Spracovateľ:

Lukáš Vachuna  
Ing. Jarošlav  
Lakubík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

40 040,93

D D1

### MATERIÁL

8 541,00

1	M	026501140.12	Acer pseudoplatanus - javor horský (napr. kultivar 'Leopoldii'), ZB, o 16-18 cm	kus	1,000	275,00	275,00
2	M	026501140.13	Fraxinus excelsior - jaseň štíhly (napr. kultivar 'Altena') ZB, o 16-18 cm	kus	5,000	210,00	1 050,00
3	M	026501140.14	Fagus sylvatica - buk lesný (napr. kultivar 'Riversii'), ZB, o 16-18 cm, alebo 250-300 cm	kus	3,000	210,00	630,00
4	M	026501140.15	Pyrus communis - hruška obyčajná (napr. kultivar 'Beech Hill'), ZB, o 16-18 cm	kus	3,000	240,00	720,00
5	M	026501140.16	Pinus sylvestris-Borovica horská, ZB, 250-300 cm	kus	4,000	195,00	780,00
6	M	026515170.11	Acer campestre - javor poľný (napr. kultivary 'Elsrijk' alebo 'Elegant'), ZB, o 16-18 cm	kus	4,000	315,00	1 260,00
7	M	026547530.11	Sorbus aria - jarabina mukyňová, ZB, o 16-18 cm	kus	3,000	300,00	900,00
8	M	026547530.2	Sorbus aucuparia - jarabina vtáčia (alebo napr. kultivar 'Edulis') ZB, o 16-18 cm	kus	3,000	242,00	726,00
9	M	026553070.1	Tilia cordata - lipa malolistá (napr. kultivar 'Greenspire' alebo 'Roelvo'), ZB, o 16-18 cm	kus	8,000	275,00	2 200,00

D D2

### MATERIÁL spolu:

0,00

D D3

### PRÁCE A DODÁVKY HSV

31 301,93

D 1

### ZEMNE PRÁCE

30 526,90

10	K	180407111	Založenie trávniku strojne v jednej operácii v rovine	m2	1 340,000	1,85	2 479,00
11	K	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +/-100 mm v rovine	m2	1 846,000	1,55	2 861,30
12	K	183101111	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu do 0,01 m3 v rovine	kus	1 027,000	0,20	205,40
13	K	183104212	Výkop jamky priemer 350 mm hl. 350 mm v zemine 2 nezaburinennej	kus	440,000	1,50	660,00
14	K	183105221	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu 0,4-1 m3 vo svahu 1:2-1:1	kus	3,000	64,13	192,39
15	K	183205131	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín v zem tr. 1-2 svah 1:5-1:2	m2	506,000	2,55	1 290,30
16	K	183403115	Obrobenie pôdy kultivátorovaním vo svahu 1:5-1:2	m2	1 340,000	3,55	4 757,00
17	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	1 340,000	1,00	1 340,00
18	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	m2	1 340,000	0,25	335,00
19	K	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu 1:5-1:2	m2	506,000	1,25	632,50
20	K	183403261	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu 1:5-1:2	m2	2 680,000	0,25	670,00
21	K	184004911	Príplatok za donesenie hliny do 10 m pre jamku priem. 250 mm hl. 250 mm	kus	440,000	0,44	193,60
22	K	184102112	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 200-300 mm	kus	440,000	3,29	1 447,60
23	K	184102126	Vysadenie dreviny s balom vo svahu 1:5-1:2 priemer balu 600-800 mm	kus	34,000	15,85	538,90
24	M	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	35,000	6,80	238,00
25	M	026501140,2	Ker, v 40-60 cm (vhodné variety z: - Acer tataricum - javor tatársky (napr. ssp. ginnala)	kus	345,000	5,50	1 897,50
26	M	051211560.6	Sadeni Ligustrum vulgare 'Atrovirens' zob vtáčí, bal/kontajner, v 40-60cm	kus	95,000	4,20	399,00
27	M	251121110.1	Hnojivo (Hnojivové tablety SILVAMIX C 60 lesné výsadby, ovocné a okrasné stromy a kríky)	kg	8,800	3,00	26,40
28	K	183552111.1	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,027	253,87	6,85
29	K	183552211.1	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	440,000	0,67	294,80



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	184816111	Hnojenie sadeníc s dopr. do 200 m priemyslovými hnojivami do 0,25 kg	kus	33,000	1,00	33,00
31	M	251121110.2	Pôdny kondicionér (Terracotem Arbor)	kg	8,800	11,55	101,64
32	M	251122100.1	Vodorozpustné hnojivo NK s kontrolovaným uvoľňovaním živín, napríklad SPORTICA K 30-0-10+3 (20kg/ha)	kg	26,800	2,45	65,66
33	K	183204114.1	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi - trvaliek	kus	863,000	0,45	388,35
34	M	026620005.1	Salvia nemorosa - šalvia hájna	kus	67,000	2,35	157,45
35	M	026620005.12	Heuchera - heuchera	kus	86,000	2,35	202,10
36	M	026620005.13	Geranium macrorrhizum - pakost podzemkatý	kus	86,000	2,35	202,10
37	M	026620005.14	Anemone sylvestris - veternica lesná	kus	86,000	2,35	202,10
38	M	026620005.15	Alchemilla mollis - alchemilka mäkká	kus	58,000	2,35	136,30
39	M	026620005.16	Scabiosa columbaria - hlaváč fialový	kus	58,000	3,65	211,70
40	M	026620005.17	Aster dumosus - astra krovitá	kus	29,000	2,35	68,15
41	M	026620005.18	Achillea millefolium - rebríček obyčajný	kus	48,000	3,65	175,20
42	M	026620005.19	Leucanthemum vulgare - margaréta biela	kus	67,000	3,65	244,55
43	M	026620005.20	Hemerocallis - ľaliovka	kus	29,000	3,65	105,85
44	M	026620005.21	Iris sibirica - kosatec sibírsky	kus	48,000	3,65	175,20
45	M	026620005.22	Deschampsia caspitosa - metlica trsnatá	kus	58,000	3,65	211,70
46	M	026620005.23	Festuca mairei - kostrava atlaská	kus	48,000	2,35	112,80
47	M	026620005.24	Melica ciliata - mednička brvitá	kus	67,000	3,65	244,55
48	K	184004111.1	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	kus	164,000	1,94	318,16
49	M	051211560.1	Calluna vulgaris - vres obyčajný	kus	29,000	2,00	58,00
50	M	051211560.2	Hedera helix - brečtan popínavý	kus	48,000	5,00	240,00
51	M	051211560.3	Vinca minor - zimozeleň menšia	kus	48,000	2,55	122,40
52	M	051211560.4	Cytissus scoparius - prútnatec metlovitý	kus	29,000	4,50	130,50
53	M	051211560.5	Pinus mugo - borovica horská	kus	10,000	5,00	50,00
54	M	5812A0104	Zemina čierna (ornica)	m3	3,000	60,00	180,00
55	M	5812A0104.1	Zemina čierna (ornica)pre terénne úpravy - ornica	m3	3,000	60,00	180,00
56	K	184801122	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych vo svahu 1:5-1:2	kus	33,000	5,55	183,15
57	K	184807911	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	kus	33,000	15,00	495,00
58	M	052171060.1	Tyče ihličnaté s kôrou tr. 1 L-6 m hr.-6 cm akosť 4	ks	99,000	5,00	495,00
59	K	184921094	Mulčovanie rastlín hr. 50-100 mm vo svahu 1:5-1:2	m2	529,000	1,55	819,95
60	M	103911000	Kôra mulčovací VL	m3	37,300	60,00	2 238,00
61	K	185804311	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo do 20 m2	m3	8,800	15,25	134,20
62	M	082113200	Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	m3	68,800	2,58	177,50
63	K	185804311.	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	53,600	10,00	536,00
64	K	185804312	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo nad 20 m2	m3	3,000	10,00	30,00
65	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	68,800	2,50	172,00
66	K	185999999.1	Osadenie drenážnej hadice	ks	99,000	2,85	282,15
67	M	2865P3004	Rúra flexodrenážna s perforáciou DN 65	m	99,000	1,55	153,45
68	M	583336450.1	Kamenivo ťažené hrubé 8-11 B( výplň drenáže)	t	0,500	55,00	27,50
D	D4		ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				775,03
69	K	998231311	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu	t	91,180	8,50	775,03
D	D5		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00
D	D6		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00
D	D7		OSTATNÉ				198,00
70	K	E18481.1	Pridanie pôdneho kondicionéru v rovine alebo na svahu do 1:5 s rozdelením k jednotlivým rastlinám	ks	440,000	0,45	198,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D8		OSTATNÉ spolu:				0,00
D	D9		Rozpočet celkom:				0,00




**Slovenská komora stavebných inžinierov**

# O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Karol Maslaňák**



vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.  
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch  
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

**stavbyvedúci**

**Pozemné stavby**

s odborným zameraním

s evidenčným číslom **11613\*10\***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

**26. 3. 2010**

Dátum vydania



**prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.**

Predseda SKSI

## VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

**Uchádzač / skupina dodávateľov:** Tomáš Kyselica, konateľ spoločnosti  
**Obchodné meno / Názov:** Veríme v Zábavu, s. r. o.  
**Sídlo / Miesto podnikania:** Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín  
**IČO:** 46167145

Dolu podpísaný zástupca uchádzača Tomáš Kyselica, konateľ spoločnosti Veríme v Zábavu, s. r. o. týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu verejnej súťaže „**Regenerácia vnútrobloku sídliska v meste Námestovo**“ ktorá bola vyhlásená verejným obstarávateľom Mesto Námestovo so sídlom Cyrila a Metoda č. 329/6, 029 01 Námestovo

- sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet zmluvy bude realizovať spoločnosť Veríme v Zábavu, s.r.o.

V Trenčíne, dňa 18.07.2022

Veríme v Zábavu, s.r.o. (2)  
Pod Brezinou 86  
Trenčín  
IČO 4  
J23253034  
J.BK

.....  
Tomáš Kyselica, konateľ spoločnosti

