

D o d a t o k č. 1

k Zmluve o dielo č. OV1/2021

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi :

Objednávateľ :	Mesto Námestovo
Sídlo:	Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Milan Hubík, primátor
IČO:	00314 676
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Telefón:	043/5504711, fax: 043/5504712
E-mail:	sekretariat@namestovo.sk

a

Zhotoviteľ :	dk, s.r.o.
Sídlo:	Novot' 902
V zastúpení:	Dušan Kozanák
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
IČO:	47 225 548
Zástupca vo veciach technických:	Dušan Kozanák
Č. tel./fax:	
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro., vložka č. 59563/L	

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

Účastníci Zmluvy o dielo č. OV1/2021 uzatvorenej dňa 12. 02. 2021 (ďalej len „zmluva“) ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa dodať dielo : „*Odstránenie havarijnej situácie- oprava podlahy v objekte telocvične ZŠ Komenského*“, sa na základe odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác, ktoré sa ukázali ako potrebné a nevyhnutné na dokončenie diela a objednávateľ o ich vykonanie písomne požiadal zhotoviteľa v súlade s Čl. 4. bodom 4.5.3 zmluvy, týmto dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“) v súlade s Čl. 10. bodom 10.8 zmluvy. Účastníci zmluvy dojednávajú doplňujúce stavebné práce za cenu podľa čl. II. tohto dodatku, a v rozsahu priloženého rozpočtu s výkazom výmer.

Čl. II.

Cena doplňujúcich stavebných prác

Cena za doplňujúce stavebné práce, v rozsahu dojednanom podľa tohto dodatku je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena bez DPH:	4578,15 €
DPH 20%:	915,63 €
Cena s DPH:	5493,78 €

(slovom päťtisícštyristodevät'desiattri eur a sedemdesiatosem centov s DPH)

Čl. III.

Ostatné znenie tejto zmluvy ostáva nezmenené.

Čl. III.

1. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.
4. Prílohou dodatku je rozpočet s výkazom výmer navýšených prác stavby: „*Odstránenie havarijnej situácie- oprava podlahy v objekte telocvične ZŠ Komenského*“.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
6. Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

v Námestove dňa 08.03.2021

V Námestove dňa 08.03.2021

Objednávateľ:



Mesto Námestovo
Milan Hubík, primátor

Zhotoviteľ :

dk, s.r.o.
029 55 Novot 902
IČO: 472: 373

dk, s.r.o.
Dušan Kozanák, konateľ