

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. OV3/2021**

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi:

**Objednávateľ :** Mesto Námestovo  
**Sídlo:** Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo  
**Zastúpený:** Milan Hubík, primátor  
**IČO:** 00314 676  
**DIČ:** 2020571707  
**Bankové spojenie:** PRIMA banka Slovensko a.s.  
**Číslo účtu:** .....

**Zhotoviteľ :** MBM – GROUP, a.s.  
**Sídlo:** Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov  
**Zastúpený:** Alena Nováková, predseda predstavenstva  
**IČO:** 36 740 519  
**DIČ:** 2022337548  
**IČ DPH:** SK2022337548  
**Bankové spojenie:** Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.  
**Číslo účtu:** .....  
**Zapísaný v registri:** Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 7207/B

**Čl. I.**

**ÚVODNÉ USTANOVENIE**

Zmluvné strany dňa 21.06.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo č. OV3/2021 predmetom ktorej bolo zhotovenie diela - stavby „Stavebné úpravy miestnych komunikácií a to na časť: Časť: 5 – SO 05 Rekonštrukcia Klinianskej cesty a dažďová kanalizácia" v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazov výmer, na základe projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy bola víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 26.8.2020 spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Stavebné úpravy miestnych komunikácií", ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania č. 137/2020, pod značnou 23087 - WYP dňa 30. 06. 2020.(ďalej len „zmluva“).

**Čl. II.**

**PREDMET DODATKU**

(1) Účastníci Zmluvy o dielo č. OV3/2021 uzatvorenej dňa 21.06.2021 sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok"), v súlade s čl.13 ods.1 a čl.5 ods.7.2 zmluvy, ktorým sa na základe odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác vykonaných v rozsahu podľa obsahu prílohy č.1 tohto dodatku č.1 v cene

Cena bez DPH: 19.180,82 EUR, slovom: devätnásťtisícstoosemdesiat EUR, 82 centov  
DPH: 3.863,16 EUR, slovom: tritisícosemstošesťdesiattri EUR, 16 centov  
Cena s DPH: 23.016,98 EUR, slovom: dvadsaťtritisícšesťnásť EUR, 98 centov“

mení znenie zmluvy v ustanovení čl. 5 bodu č. 1 zmluvy tak, že nové znenie ustanovenia čl. 5 bodu č. 1 zmluvy po zmene je nasledovné:

## „ČI. 5. CENA

1. ... Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 290.598,62 EUR, slovom: *dvestodevät'desiatisícpäťstodevät'desiatosem EUR, 62 centov*

DPH: 58.119,72 EUR, slovom: *päťdesiatosemtisícstodevät'násť EUR, 72 centov*

Cena s DPH: 348.718,34 *tristoštyridsaťosemtisícsemstoosemnásť EUR, 34 centov*

(2) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. OV3/2021 ostáva nezmenené.

### ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.

2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.

3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.

4. Prílohou tohto dodatku je rekapitulácia stavby, krycie listy a rozpočty navyše prác.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

6. Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

**Prílohy:** č.1: rekapitulácia, krycie listy a rozpočty navyše prác

V Námestove dňa 20.9.2021

V Námestove dňa 20.9.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :



Mesto Námestovo  
Milan Hubík  
primátor mesta

**MBM - GROUP, a.s.** Ⓐ  
Miletičov Bratislava  
inov  
IČO: 36740519 IČDPH: SK2022337543

**MBM – GROUP, a.s.**  
Alena Nováková  
predseda predstavenstva