

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. OV5/2021

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi:

**Objednávateľ :** Mesto Námestovo  
**Sídlo:** Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo  
**Zastúpený:** Milan Hubík, primátor  
**IČO:** 00314 676  
**DIČ:** 2020571707  
**Bankové spojenie:** PRIMA banka Slovensko a.s.  
**Číslo účtu:** .....

**Zhotoviteľ :** STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.  
**Sídlo:** Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo  
**Zastúpený:** Ing. Martin Habiňák, konateľ spoločnosti  
**IČO:** 36373249  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s.  
**Číslo účtu:** .....

**Zapísaný v registri:** Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vo vložke č. 10480/L

### ČI. I.

#### ÚVODNÉ USTANOVENIE

Zmluvné strany dňa 04.08.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo č. OV5/2021 predmetom ktorej bolo zhotovenie diela - stavby „Oprava oporného múru pri BD 161“ v zmysle podmienok verejného obstarávania podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, v rozsahu výkazov výmer, na základe projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len „zmluva“).

### ČI. II.

#### PREDMET DODATKU

(1) Účastníci Zmluvy o dielo č. OV5/2021 uzatvorenej dňa 04.08.2021 sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“), v súlade s čl.10. ods.10.2 zmluvy, ktorým sa na základe odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác vykonaných v rozsahu podľa obsahu prílohy č.1 tohto dodatku č.1 v cene:

Cena bez DPH: 498,20 EUR, slovom: štyristodevät'desiatosem EUR, 20 centov  
DPH: 99,64 EUR, slovom: deväťdesiatdeväť EUR, 64 centov  
Cena s DPH: 597,84 EUR, slovom: päťstodevät'desiatsedem EUR, 84 centov“

mení znenie zmluvy v ustanovení čl. 4. bodu č.4.1 zmluvy tak, že nové znenie ustanovenia čl.4. bodu č.4.1 zmluvy po zmene je nasledovné:

#### „ČI. 4. CENA

*4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení:*

4.1.1. cena bez DPH 13 605,60 EUR

4.1.2. cena DPH 2 721,12 EUR

4.1.3. cena spolu s DPH 16 326,72 EUR

Slovom: (šestnásttisícristodvadsaťšesť eur sedemdesiatdva centov)"

(2) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. OV5/2021 ostáva nezmenené.

### ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.
4. Prílohou tohto dodatku je krycí list s rozpočtom naviac prác.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
6. Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

**Prílohy:** č.1: krycí list s rozpočtom naviac prác

V Námestove dňa ..... 21 -09- 2021

V Námestove dňa ..... 21 -09- 2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :



**SP** STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.  
Ul. Miest. priemyslu 561  
029 01 Námestovo ⑤  
IČO: 36373249 IČ DPH: SK720012878

Mesto Námestovo  
Milan Hubík  
primátor mesta

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.  
Ing. Martin Habiňák  
konateľ spoločnosti