

DODATOK č. 1

ku zmluve o dielo č. 221 048/PO/2014
uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov

**„Odstránenie havarijného stavu na miestnych komunikáciách ul.Polom
a ul.Hviezdoslavova Námestovo“**

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

- Objednávateľ:** Mesto Námestovo
Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Zastúpená : **Ing. Ján Kadera – primátor mesta**

IČO : 00314676
DIČ : 2020571707
Bankové spojenie : PRIMA Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu : 4001016002/5600

(ďalej len objednávateľ)
- Zhotoviteľ:** Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o.
ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
štatutárny orgán : **Ing. Pavel Beťko, Ing. Martina Lisá - konatelia spoločnosti**

Bankové spojenie : VÚB banka a.s.
Číslo účtu : SK49 0200 0000 0003 5414 0342
IČO : 31563732
IČ DPH : SK2020427046

(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany menia (doplňujú) obsah zmluvy takto :

Čl. 3. Lehota plnenia

Na základe požiadavky objednávateľa, ktorý na danej komunikácii rekonštruje vodovod iným dodávateľom, sa zmluvné strany dohodli, že termín zhotovenia diela sa mení na:
Termín ukončenia : **04/2015**

Čl. XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 221 048/PO/2014 a bol vyhotovený 4 x z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania obidvoch strán oprávnenou osobou.

V Námestove, dňa: 30.9.2014

V Liptovskom Mikuláši, dňa: 29.9.2014

Objednávateľ:



.....
Ing. Ján Kadera
primátor mesta



Zhotoviteľ:

CESTNÉ STY. Liptovský Mikuláš
spol. s r. o. IČO: 4724
007 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 3151512 IČ DPH: SK2020127046
OF-OS Zlín a Opatel S.r.o.
Vložka č. 426/L



.....
Ing. Pavel Beňko
konateľ spoločnosti



.....
Ing. Martina Lisá
konateľ spoločnosti