

## Dodatok č. 1

K Zmluve o dielo uzavretej dňa 23.9.2019 podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „dodatok č. 1“)

### **Objednávateľ:**

Obchodné meno: Mesto Námestovo  
Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo  
V zastúpení štatutárneho zástupcu: Milan Hubík, primátor mesta  
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s  
Číslo účtu:  
IČO: 00314676  
DIČ:  
IČ DPH:

*(ďalej len „objednávateľ“ alebo „obstarávateľ“)*

a

### **Dodávateľ:**

Názov: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta  
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 010 26 Ž I L I N A  
Štatutárny orgán: prof. Ing. Jozef Jandačka, CSc., rektor  
Oprávnený na zmluvné rokovania: prof. Ing. Marián Drusa, PhD. – dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline  
vecné rokovania: prof. Ing. Ján Čelko, CSc. – vedúci Katedry cestného staviteľstva  
IČO: 00397 563  
IČ DPH: SK 2020677824  
IBAN:  
Zapísaný v: verejnoprávna organizácia, zriadená Ministerstvom školstva SR Zákonom o vysokých školách č. 131/2002 Zb., ako verejná vysoká škola

*(ďalej len „dodávateľ“; objednávateľ a dodávateľ ďalej spoločne len ako „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“)*

## Preambula

V súlade s článkom IX, odsek 2 Zmluvy o dielo zo dňa 23.9.2019 (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1, ktorého predmetom je zmena (predĺženie) termínu vykonania diela. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Potreba zmeny zmluvy vyplynula z objektívnych okolností, ktoré spočívajú v opatreniach prijatých za účelom zníženia rizika šírenia ochorenia COVID-19 v rámci Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že zhotoviteľ je verejnou vysokou školou, jeho činnosť bola v období platnosti týchto opatrení podstatne obmedzená.

S ohľadom na uvedené sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa mení nasledovne:

### Článok I. Predmet dodatku č. 1

1. V článku II zmluvy sa vypúšťa odsek 2 a nahrádza sa nasledovným znením:  
„Dodávateľ sa zaväzuje dodať a odovzdať predmet zmluvy objednávateľovi v termíne do 30.11.2020“.

### Článok II. Záverečné ustanovenia dodatku č. 1

1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, 2 (dva) rovnopisy pre objednávateľa a 2 (dva) rovnopisy pre dodávateľa.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy, vrátane jej Prílohy č. 1 neupravené týmto dodatkom č. 1 zostávajú naďalej v platnosti v pôvodnom znení.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 1 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne.

V Námestove, dňa 10.9.2020

Za objednávateľa:

Milan Hubík

Primátor mesta Námestovo



V Žiline, dňa 17.9.2020

Za dodávateľa:

Prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

**ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE**  
STAVEBNÁ FAKULTA  
Univerzitná 8215/1  
010 26 Žilina  
-2-