

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 1/2018
uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ: **Mesto Námestovo**
so sídlom : Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Štat. zástupca : Milanom Hubíkom, primátorom
Tel./email: 043/5504711, sekretariat@namestovo.sk
IČO : 00 314 676
DIČ : 2020571707

Zhotoviteľ: **Brandys, s.r.o.**
So sídlom: Cyrila Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Tel./email: +42190569564, geodetno@geodetno.sk
IČO : 36431281
DIČ : 2022017184

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 2. 7. 2018 zmluvu o dielo č. 1/2018 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vyhotovenie diela : komplexné vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Námestovo v lokalite Vojenskej I. formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou-skratka „JPÚ Námestovo-Vojenské 1“ podľa platných predpisov o pozemkových úpravách tak, aby bol schválený príslušným orgánom a podkladom pre zápis do katastra nehnuteľností.

2. Z dôvodu objektívnych prekážok, ktoré znemožnili zhotoviteľovi dodržať časový harmonogram jednotlivých etáp diela ako aj z dôvodu zmeny názvu diela, sa účastníci dohodli, že v súlade s Čl. IV. ods. 2 Zmluvy uzatvárajú tento dodatok, ktorým sa mení Čl. I. a príloha č. 1 Zmluvy.

Čl. II.

Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je zmena Čl. I. bod 1 Zmluvy nasledovne:

Čl. I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vyhotoviť pre objednávateľa dielo: komplexné vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Námestovo v lokalite Vojenskej I. formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou-skratka „JPÚ Námestovo-Vojenské 1“ podľa platných

predpisov o pozemkových úpravách tak, aby bol schválený príslušným orgánom a podkladom pre zápis do katastra nehnuteľností.

2. Predmetom dodatku je tiež zmena prílohy č. 1 Zmluvy „Návrh na plnenie kritériá- zadanie – termínové a cenové zostavenie etáp diela“, a to v časti „termín ukončenia etapy“ – týkajúci sa etapy A, B a C diela, ktoré budú ukončené v nových termínoch podľa prílohy č. 1 tohto dodatku, čím sa zároveň v zmysle Čl. II. bod 3 Zmluvy menia aj termíny ukončenia fakturačného celku v zmysle uvedenej prílohy.

3. Ostatné znenie Zmluvy ostáva nezmenené.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1/2018.
2. Dodatok č. 1 sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je príloha č. 1 Zmluvy „Návrh na plnenie kritériá- zadanie – termínové a cenové zostavenie etáp diela“.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
5. Dodatok č.1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží po jednom jeho vyhotovení.
6. Dodatok č. 1 podlieha finančnej kontrole v zmysle Zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohoto dodatku, že jeho obsah sa zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že dodatok neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ho vlastnoručne podpisujú.

v Námestove dňa 18.12.2020

V Námestove dňa 17.12.2020



[Handwritten signature]

Za objednávateľa :

Brandus, s.r.o.
Ul. Cyrila a Metoda 329/6
029 01 NÁ

[Handwritten signature]

Za zhotoviteľa :

Návrh na plnenie kritériá - zadanie

Jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Námestovo - lokalita Vojenské 1

Termínové a cenové zostavenie etáp diela

Etapa	Termín ukončenia etapy	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet MJ	Cena za MJ	Cena ucelenej etapy v Eur s DPH
A. Úvodne podklady projektu jednoduchých pozemkových úprav					
A.1.a	31.8.2019	Operát obvodu jednoduchých pozemkových úprav - prešetrovanie, vytýčenie, zameranie a vyhotovenie elaborátu hranice obvodu pozemkových úprav	31	95,00 €	2 945,00 €
A.1.b		Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav - zameranie všetkých polohopisných a výškopisných prvkov ovplyvňujúcich projektovanie nových pozemkov	31	140,00 €	4 340,00 €
A.2.a	31.12.2019	Stanovenie hodnoty pozemkov a vyhotovenie mapy hodnoty pozemkov	31	65,00 €	2 015,00 €
A.2.b	31.3.2020	Register pôvodného stavu (RPS) - zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi.	31	160,00 €	4 960,00 €
A.3.	31.12.2020	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav (VZFU) - zisťovanie potrieb účastníkov pozemkových úprav, návrh technického riešenia územia, návrh spoločných a verejných zariadení a opatrení.	31	85,00 €	2 635,00 €
B. Návrh nového uporiadania v obvode jednoduchých pozemkových úprav					
B.1	30.4.2021	Zásady pre umiestnenie nových pozemkov - spracovanie návrhu zásad, ich zaslanie účastníkom pozemkových úprav, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov.	31	85,00 €	2 635,00 €
B.2	30.4.2021	Spracovanie plánu spoločných a verejných zariadení a opatrení.	31	75,00 €	2 325,00 €
B.3	31.8.2021	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vtyčovacieho plánu - prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov s vlastníckymi pozemkami, vyhotovenie zápisníc, vypracovanie registra nového stavu.	31	420,00 €	13 020,00 €
C. Vykonalie projektu jednoduchých pozemkových úprav					
C.1	30.9.2021	Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	31	40,00 €	1 240,00 €
C.2	31.10.2021	Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	31	95,00 €	2 945,00 €
C.3	31.12.2021	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu - aktuálny stav obvodu pozemkových úprav, registra pôvodného stavu, registra nového stavu, rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, záznamy podrobného merania zmien, mapa projektu pozemkových úprav	31	295,00 €	9 145,00 €
Cena celkom v EUR s DPH					48 205,00 €