

## **DODATOK č. 1** **k Zmluve o dielo č. S02 MB/2020**

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi :

**Objednávateľ :** Mesto Námestovo  
**Sídlo:** Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo  
**Zastúpený:** Milan Hubík, primátor  
**IČO:** 00314 676  
**DIČ:** 2020571707  
**Bankové spojenie:**  
**Číslo účtu:**

**Zhotoviteľ :** MBM-Group, a.s.  
**Sídlo:** Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo  
**V zastúpení:** Alena Nováková, predseda predstavenstva  
**IČO:** 36 740 519  
**DIČ:** 2022337548  
**IČ DPH:** SK2022337548  
**Bankové spojenie:**  
**Číslo účtu:**  
**Zapísaný v registri:** Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10582/L

### **Čl. I.**

#### **Úvodné ustanovenie**

Účastníci Zmluvy o dielo č. S02 MB/2020 uzatvorenej dňa 07. 10. 2020 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela „Stavebné úpravy miestnych komunikácií, časť: 2- SO 02 Ulica Štefániková - stavebné úpravy miestnej komunikácie“, sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“), v súlade s čl. 13 a čl. 5 ods. 8 zmluvy, ktorým na základe odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác dojednávajú tieto práce za cenu podľa čl. II. tohto Dodatku, a v rozsahu priloženého rozpočtu s výkazom výmer.

### **Čl. II.**

#### **Cena doplňujúcich stavebných prác**

Cena za doplňujúce stavebné práce, v rozsahu dojednanom podľa tohto Dodatku je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena bez DPH:	2775,17 €
DPH 20%:	555,03 €
Cena s DPH:	3330,20 €

(slovom tritisícristotridsať eur a dvadsať centov s DPH)

### Čl. III.


1. Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. S02 MBM/2020 ostáva nezmenené.
2. Tento Dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
3. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
4. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.
5. Prílohou Dodatku je rozpočet s výkazom výmer doplňujúcich prác stavby.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
7. Tento Dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

v Námestove dňa 18.11.2020 .....

V Námestove dňa 16.11.2020 .....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :



.....  
**Mesto Námestovo**  
**Milan Hubík, primátor mesta**

.....  
**MBM-Group, a.s.**  
**Alena Nováková, predseda predstavenstva**