

D o d a t o k č. 1

k Zmluve o dielo č. S2/2020

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi :

Objednávateľ :	Mesto Námestovo
Sídlo:	Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Milan Hubík, primátor
IČO:	00314 676
Bankové spojenie:	PRIMA banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	
Telefón:	043/5504711, fax: 043/5504712
E-mail:	sekretariat@namestovo.sk

Zhotoviteľ :	STAVINEK, s.r.o.
Sídlo:	Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
V zastúpení:	Matej Cubinek
Bankové spojenie:	VÚB Banka, a.s.
Číslo účtu:	

IČO:	50726773
Zástupca vo veciach technických:	Štefan Cubinek
Č. tel./fax:	

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddiel: Sro vložka č. 67186/L

Účastníci Zmluvy o dielo č. S2/2020 uzatvorenej dňa 06. 07. 2020 (ďalej len „zmluva“) ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa dodať dielo : „Rekonštrukcia sociálnych zariadení, zdravotníckej a rozvodov v budove MŠ X Veterná“, týmto v súlade s Čl. 10. bodom 10.8 zmluvy uzatvárajú tento dodatok k zmluve v nasledovnom znení.

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

Z dôvodu potreby vykonania prác navyše, ktoré sa ukázali v priebehu prác ako potrebné a nevyhnutné na dokončenie diela a objednávateľ o ich vykonanie písomne požiadal zhotoviteľa v súlade s Čl. 4. bodom 4.5.3 zmluvy týmto meníme Čl. 4. Cena diela v bode 4.1 tohto článku, nasledovne:

Čl. 4. Cena diela

4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 4.1.1. cena bez DPH | 86.756,05 |
| 4.1.2. cena DPH | 17.351,21 |
| 4.1.3. cena spolu s DPH | 104.107,26 |
- slovom (jednoštyritisíc stosedem eur a dvadsaťšesť centov)

Čl. II.

Ostatné znenie tejto zmluvy ostáva nezmenené.

Čl. III.

1. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotovení.
4. Prílohou dodatku je krycí list navýšených prác stavby- „Rekonštrukcia sociálnych zariadení, zdravotníckej a rozvodov v budove MŠ X Veterná“.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
6. Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

v Námestove dňa 07.08.2020

V Námestove dňa 7.8.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mesto Námestovo
Milan Hubík-primátor



STAVINEK, s.r.o.
Matej Cubinek- konateľ