

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. S04 MB/2020

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi :

Objednávateľ : Mesto Námestovo
Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Zastúpený: Milan Hubík, primátor
IČO: 00314 676
DIČ: 2020571707
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Zhotoviteľ : MBM-Group, a.s.
Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
V zastúpení: Alena Nováková, predseda predstavenstva
IČO: 36 740 519
DIČ: 2022337548
IČ DPH: SK2022337548
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný v registri: Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10582/L

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

Účastníci Zmluvy o dielo č. S04 MB/2020 uzatvorenej dňa 07. 10. 2020 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela „*Stavebné úpravy miestnych komunikácií*“: *Časť: 4- SO 04 Stavebné úpravy miestnej komunikácie ul. Severná*, sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“), v súlade s čl. 13 a čl. 5 ods. 8 zmluvy, ktorým na základe odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác dojednávajú tieto práce za cenu podľa čl. II. tohto dodatku, a v rozsahu priloženého rozpočtu s výkazom výmer.

Čl. II.

Cena doplňujúcich stavebných prác

Cena za doplňujúce stavebné práce, v rozsahu dojednanom podľa tohto dodatku je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena bez DPH: 7819,53 €
DPH 20%: 1563,91 €
Cena s DPH: 9383,44 €

(slovom deväťtisícristoosemdesiattri eur a štyridsaťštyri centov s DPH)

Čl. III.

1. Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. S04 MB/2020 ostáva nezmenené.
2. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
3. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
4. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.
5. Prílohou tohto dodatku je rozpočet s výkazom výmer doplňujúcich prác stavby.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
7. Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

v Námestove dňa 16.11.2020

V Námestove dňa 16.11.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :



.....
Mesto Námestovo
Milan Hubík, primátor mesta



MBM-GROUP, a.s.
oslavovo nám. 213
01 Námestovo
36 740 519 ⑩

.....
MBM-Group, a.s.
Alena Nováková, predseda predstavenstva