

Dodatok č. 2

K Zmluve o dielo uzavretej dňa 23.9.2019 podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „dodatok č. 2“)

Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Námestovo
Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo
V zastúpení štatutárneho zástupcu: Milan Hubík, primátor mesta
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 00314676
DIČ:
IČ DPH:

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „obstarávateľ“)

a

Dodávateľ:

Názov: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 010 26 Ž I L I N A
Oprávnený na konanie: prof. Ing. Marián Drusa, PhD. – dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
na vecné rokovania: prof. Ing. Ján Čelko, CSc. – vedúci Katedry cestného staviteľstva
IČO: 00397 563
IČ DPH: SK 2020677824
IBAN:
Zapísaný v: verejnoprávna organizácia, zriadená Ministerstvom školstva SR Zákonom o vysokých školách č. 131/2002 Zb., ako verejná vysoká škola

(ďalej len „dodávateľ“; objednávateľ a dodávateľ ďalej spoločne len ako „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 23.09.2019 zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok dodávateľa dodať pre objednávateľa predmet zákazky s názvom „**Generel dopravy**“ (ďalej len „zmluva“). Následne bol uzavretý dodatok č. 1 k tejto zmluve. V súlade s článkom IX, ods. 2 zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku, ktorého predmetom je zmena (predĺženie) termínu vykonania diela v súlade s § 18, ods. 1, písm. c) zákona č. 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Potreba zmeny zmluvy vyplynula z objektívnych okolností, ktoré spočívajú v opatreniach prijatých za účelom zníženia rizika šírenia COVID-19 v rámci Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa mení nasledovne:

Článok I. Predmet dodatku

1. V článku II zmluvy sa vypúšťa odsek 2 a nahrádza sa nasledovným znením:
„Dodávateľ sa zaväzuje dodať a odovzdať predmet zmluvy objednávateľovi v termíne do 31.03.2021“.

Článok II. Záverečné ustanovenia dodatku č. 2

1. Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, 2 (dva) rovnopisy pre objednávateľa a 2 (dva) rovnopisy pre dodávateľa.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy, vrátane jej Prílohy č. 1 neupravené týmto dodatkom zostávajú naďalej v platnosti.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 2 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Námestove, dňa 27.11.2020

V Žiline, dňa 26.11.2020

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

Milan Hubík

Prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

Primátor mesta Námestovo

dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
STAVEBNÁ FAKULTA
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
-2-