

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo č. OV8/2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi:

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Mesto Námestovo
Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Štatutárny orgán: Milan Hubík, primátor
IČO: 00314676
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
Tel, fax: 043/5504 711
E-mail: sekretariat@namestovo.sk

Zhotoviteľ:

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Sídlo: Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
IČO: 36373249
DIČ: 2020128781
IČ DPH: SK2020128781
Zastúpený: Ing. Martin Habiňák
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu: SKI
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach: Ing. Martin Habiňák
-realizačných veciach: Ing. Martin Habiňák

Telefón:

Email:

Zapísaný v registri:

Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 10480/L

Čl. I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Zmluvné strany dňa 07.10.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo č. OV8/2021 predmetom ktorej bolo zhotovenie diela - stavby „Výmena dverí v Domove sociálnych služieb“ v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazu výmer a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy bola víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 27.9.2021 spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania s použitým postupom verejného obstarávania podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami s predmetom zákazky „Výmena dverí v Domove sociálnych služieb“ (ďalej len „zmluva“).

Čl. II.

PREDMET DODATKU

(1) Účastníci Zmluvy o dielo č. OV8/2021 uzatvorenej dňa 07.10.2021 sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“), v súlade s čl.10 bod č.10.2 zmluvy, ktorým

na základe odôvodnenej potreby sa pôvodné znenie zmluvy v ustanovení čl. 3 bodu č.3.1 zmluvy:

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví riadne **do 90 dní** od účinnosti zmluvy,“

mení tak, že nové znenie ustanovenia čl. 3 bodu 3.1 zmluvy je po zmene nasledovné:

„3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví riadne **do 14.02.2022.**“

(2) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. OV8/2021 ostáva nezmenené.

Čl. III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
6. Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

V Námestove dňa 02.11.2021.....

V Námestove dňa 02.11.2021.....


Objednávateľ:

Zhotoviteľ :


Mesto Námestovo
Milan Hubík
primátor mesta




STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ing. Martin Habiňák
konateľ spoločnosti

 STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Miest. priemyslu 563
029 01 Námestovo ⑥
IČO: 36373249 IČ DPH: SK202012872