

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. D042021

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi :

Objednávateľ : Mesto Námestovo
Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Zastúpený: Milan Hubík, primátor
IČO: 00314 676
DIČ: 2020571707
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: SK[.....]

Zhotoviteľ : DOPSTAV obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.
Sídlo: Stará Ves 271, 029 53 Breza
V zastúpení: Stanislav Papajik, Stanislav Papajik, konatelia
IČO: 36394947
DIČ: 2020129606
IČ DPH: SK2020129606
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu: SK98
Zapísaný v registri: Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 12516/L

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

Účastníci Zmluvy o dielo č. D042021 uzatvorenej dňa 30.04.2021 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela „*Oprava strechy a svetlíkov pavilón B ZŠ Slnčná – Školská jedáleň*“, sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“), v súlade s čl. 10 ods. 10.2 zmluvy, ktorým sa na základe odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác mení znenie zmluvy v Čl. 4 CENA, bod č.4.1 nasledovne:

„Čl. 4. Cena diela

4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení:

4.1.1. cena bez DPH 32 782,28 EUR

4.1.2. cena DPH 6 556,46 EUR

4.1.3. cena spolu s DPH 39 338,74 EUR

Slovom: (tridsaťdeväťtisícristotridsaťosem eur sedemdesiatštyri centov)“

Čl. II.

1. Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. D042021 ostáva nezmenené.

Čl. III.

1. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.
4. Prílohou tohto dodatku je rekapitulácia stavby s rozpočtom navyiac prác stavby a rekapitulácia stavby s rozpočtom nerealizovaných prác.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
6. Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

v Námestove dňa 13.7.2021.....


V Námestove dňa 13.7.2021.....

Objednávateľ:



.....
Mesto Námestovo
Milan Hubík, primátor mesta

Zhotoviteľ:


DOPSTAV ③
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271, 029 53 BREZA
OR Okresný súd Žilina, oddiel: Sro
IČO: 36 394 947, IČ DPH: S
tel.: 0905 661 299 • dcpst
č.ú.: 40036080017500 ÚSČO a Námestovo
DOPSTAV obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.
Stanislav Papajik