

## **DODATOK č. 1** **k Zmluve o dielo č. 1/2021**

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi :

<b>Objednávateľ :</b>	<b>Mesto Námestovo</b>
<b>Sídlo:</b>	<b>Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo</b>
<b>Zastúpený:</b>	<b>Milan Hubík, primátor</b>
<b>IČO:</b>	<b>00314 676</b>
<b>DIČ:</b>	<b>2020571707</b>
<b>Bankové spojenie:</b>	<b>PRIMA banka Slovensko a.s.</b>
<b>Číslo účtu:</b>	0000 0000 0000 0000 0000 0000

<b>Zhotoviteľ :</b>	<b>STAVINEK, s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	<b>Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo</b>
<b>V zastúpení:</b>	<b>Matej Cubinek</b>
<b>IČO:</b>	<b>50726773</b>
<b>DIČ:</b>	<b>2120439640</b>
<b>IČ DPH:</b>	<b>SK2120439640</b>
<b>Bankové spojenie:</b>	<b>TATRA banka a.s.</b>
<b>Číslo účtu:</b>	0000 0000 0000 0000 0000 0000
<b>Zapísaný v registri:</b>	<b>Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 67186/L</b>

### **Čl. I.**

#### **Úvodné ustanovenie**

Účastníci Zmluvy o dielo č. 1/2021 uzatvorenej dňa 30.04.2021 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela „*Rekonštrukcia verejného WC na Nábreží*“, sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“), v súlade s čl. 10 ods. 10.2 zmluvy, ktorým sa na základe odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác mení znenie zmluvy v Čl. 4 CENA, bod č.4.1 nasledovne:

#### **„Čl. 4. Cena diela**

*4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení:*

*4.1.1. cena bez DPH                    18 968,94 EUR*

*4.1.2. cena DPH                        3 793,79 EUR*

*4.1.3. cena spolu s DPH            22 762,73 EUR*

*Slovom: (dvadsaťdvatisíc sedemstošesťdesiatdva eur sedemdesiattri centov)“*

### **Čl. II.**

1. Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. 1/2021 ostáva nezmenené.

### Čl. III.

1. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.
4. Prílohou tohto dodatku je rekapitulácia stavby s rozpočtom navyše prác stavby a rekapitulácia stavby s rozpočtom nerealizovaných prác.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
6. Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

v Námestove dňa 21.6.2021


V Námestove dňa 21.6.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :



Mesto Námestovo  
Milan Hubík, primátor mesta



STAVINEK, s.r.o.  
Matej Cubinek