

DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č. OV12/2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi:

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Mesto Námestovo
Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Štatutárny orgán: Milan Hubík, primátor
IČO: 00314676
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
Tel, fax: 043/5504 711
E-mail: sekretariat@namestovo.sk

Dodávateľ:

Sídlo: Ing. arch. Michal Pods
Slnecná 164/24, 029 01 Námestovo
IČO: 52128962
DIČ: 1123843369
IČ DPH:
Zastúpený: Ing. arch. Michal Pods
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach: Ing. arch. Michal Pods
Telefón:
Email:
Zapísaný v registri: Okresný úrad Bratislava, č.560-25215

Čl. I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Zmluvné strany dňa 26.10.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo č. OV12/2021 predmetom ktorej bolo dodanie predmetu zákazky s názvom „Rekonštrukcia podkrovných priestorov ZŠ Slnecná“ v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu špecifikácie podľa prílohy 1 zmluvy. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy bola víťazná ponuka dodávateľa spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania s použitým postupom verejného obstarávania podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami s predmetom zákazky „Rekonštrukcia podkrovných priestorov ZŠ Slnecná “ (ďalej len „zmluva“).

Čl. II.

PREDMET DODATKU

(1) Účastníci Zmluvy o dielo č. OV12/2021 uzatvorenej dňa 26.10.2021 sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“), v súlade s čl. IX bod č. 2 zmluvy, ktorým na základe odôvodnenej potreby sa pôvodné znenie zmluvy v ustanovení čl. II bodu č. 2 zmluvy:

„2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať a odovzdať predmet zmluvy objednávateľovi v termíne:

- do 70 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy“

mení tak, že nové znenie ustanovenia čl. II bodu č. 2 zmluvy je po zmene nasledovné:

- „2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať a odovzdať predmet zmluvy objednávateľovi v termíne:
- do 100 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy“

(2) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. OV12/2021 ostáva nezmenené.

Čl. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
6. Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

V Námestove dňa 03.01.2022

V Námestove dňa 3.1.2022

Objednávateľ:

Dodávateľ :



Mesto Námestovo
Milan Hubík
primátor mesta

Ing. arch. Michal Pods
dodávateľ