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DODATOK č. 5 
k Zmluve o dielo č. OV6/2021 

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2021, Dodatku č. 2 zo dňa 

05.01.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 09.03.2022, Dodatku č. 4 zo dňa 12.07.2022 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ :           Mesto Námestovo 
Sídlo:                         Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo 
Zastúpený:              Milan Hubík, primátor  
IČO:                          00314 676 
DIČ:                          2020571707 
Bankové spojenie:     PRIMA banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu:                  SK93 5600 0000 0040 0101 6002 
 
 
Zhotoviteľ  :              MBM – GROUP, a.s. 
Sídlo:                       Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov 
Zastúpený:                Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva 
IČO:                          36 740 519 
DIČ:                            2022337548 
IČ DPH:                SK2022337548 
Bankové spojenie:      Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 
Číslo účtu:               SK31 3000 0000 0000 0011 5625 
Zapísaný v registri:    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  

Oddiel: Sa, Vložka číslo 7207/B 
                                               

Čl. II. 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 
(1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.08.2021 Zmluvu o dielo č. OV6/2021, dňa 15.12.2021 
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo, dňa 05.01.2022 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo, dňa 09.03.2022 
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo, dňa 12.07.2022 Dodatok č. 4 k zmluve o dielo. Predmetom 
zmluvy o dielo bolo zhotovenie diela – stavby „Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách 
v Námestove“ 
 
Stavebné objekty:  SO 01 MK ulica Slanická 

SO 02A MK ulica Lúčna 
SO 02B MK ulica Lúčna 
SO 03 MK ulica Slnečná 
SO 04 MK ulica Slobody 
SO 05 MK ulica SNP 
SO 06 MK ulica Mirka Nešpora 
SO 07 MK ulica Lazová 

 
v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazov výmer, na základe projektovej 
dokumentácie a za podmienok dohodnutých v zmluve o dielo a dodatkoch k zmluve. 
Podkladom pre uzatvorenie zmluvy o dielo bola víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 22.06.2021 
spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania s 
predmetom zákazky „Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove", 

veronika.dudkova@intra.dcom.sk
Obdĺžnik
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zverejnené vo vestníku verejného obstarávania č. 130/2021, pod značnou 28442 - WYP dňa 
01.06.2021.(ďalej len „zmluva“). 

 
Čl. III. 

PREDMET DODATKU 
 

(1) Účastníci Zmluvy o dielo č. OV6/2021 uzatvorenej dňa 31.08.2021 sa dohodli na uzatvorení 
tohto Dodatku č. 5 (ďalej len „dodatok“), v súlade s čl.13 ods.1 a čl.5 ods.8  zmluvy, ktorým sa 
na základe nerealizovaných stavebných prác (menej prác) vykonaných v rozsahu podľa 
obsahu prílohy č. 1 a odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác (naviac prác) 
vykonaných v rozsahu podľa obsahu prílohy č. 2 tohto dodatku č. 5 v cene: 
 
SO 04 MK ulica Slobody: 

- nerealizované stavebné práce (menej práce) 
Cena bez DPH - 1936,75 EUR, slovom tisícdeväťstotridsaťšesť EUR, 75 centov 
DPH     - 387,35 EUR, slovom tristoosemdesiatsedem EUR, 35 centov 
Cena s DPH  - 2324,10 EUR, slovom dvetisíctristodvadsaťštyri EUR, 10 centov 
 

- doplňujúce stavebné práce (naviac práce) 
Cena bez DPH 1971,31 EUR, slovom tisícdeväťstosedemdesiatjeden EUR, 31 centov 
DPH     394,26 EUR, slovom tristodeväťdesiatštyri EUR, 26 centov 
Cena s DPH  2365,57 EUR, slovom dvetisíctristošesťdesiatpäť EUR, 57 centov 
 

- rekapitulácia 
Cena bez DPH 34,56 EUR, slovom: tridsaťštyri EUR, 56 centov 
DPH     6,91 EUR, slovom: šesť EUR, 91 centov 
Cena s DPH  41,47 EUR, slovom: štyridsaťjeden EUR, 47 centov 
 
mení znenie zmluvy v ustanovení čl. 5 bodu č. 2 zmluvy tak, že nové znenie ustanovenia čl. 
5 bodu č. 2 zmluvy po zmene je nasledovné:  
 
„Čl. 5. CENA 

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3.  predstavuje: 
                                                                              
Cena bez DPH:  629 925,62 EUR, slovom: šesťstodvadsaťdeväťtisíc deväťstodvadsaťpäť 

EUR, 62 centov 
DPH:     125 985,12 EUR, slovom: stodvadsaťpäťtisíc deväťstoosemdesiatpäť 

EUR, 12 centov  
Cena s DPH:   755 910,74 EUR, slovom sedemstopäťdesiatpäťtisíc deväťstodesať EUR, 

74 centov“ 
 
(2) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. OV6/2021 ostávajú nezmenené.  

 
Čl. IV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 

(1) Tento dodatok č. 5 sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka 
a § 5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.  
(2) Dodatok č. 5 nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť  deň 
po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s  ust. § 47a ods. 1 Obč. 
zákonníka. 
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(3) Dodatok č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, 
pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.  
(4) Prílohou tohto dodatku je krycí list a rozpočet naviac prác, krycí list a rozpočet menej prác.  
(5) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je 
v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, 
v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú. 
(6) Tento dodatok č. 5 podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z .z. o finančnej 
kontrole a audite v neskoršom znení. 
 
Prílohy:   
Príloha č. 1  Krycí list menej prác, rozpočet menej prác 
Príloha č. 2 Krycí list naviac prác, rozpočet naviac prác 
 
V Námestove dňa 18.8.2022   V Bratislave dňa 18.08.2022 
 
Objednávateľ:                                         Zhotoviteľ : 
 
 
 
..............................................                                    ............................................... 
 Mesto Námestovo MBM – GROUP, a. s. 
 Milan Hubík Bc. Alena Nováková 
 primátor mesta predseda predstavenstva 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU - menej prác

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 17.08.2022

Objednávateľ: IČO: 00314676
Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36740519

MBM-GROUP a.s., IČ DPH: SK2022337548

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 936,75

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 20,00%

znížená -1 936,75 20,00% -387,35

Cena s DPH v EUR -2 324,10

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

F - SO 04 Ulica Slobody



Rozpočet menej prác
Stavba:

Objekt:

Miesto: Dátum 17.8.2022

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ
Jednotková 
cena (EUR)

Množstvo
Cena celkom 

(EUR)

Náklady z rozpočtu -1 936,75

D HSV Práce a dodávky HSV   -1 936,75

D 5 Komunikácie   -1 769,25

24 K 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2

m2 0,41 -61,230 -25,10

25 K 573231107
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 
modifik. v množstve 0,50 kg/m2

m2 0,32 -111,030 -35,53

26 K 577134251.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm

m2 9,83 -111,030 -1091,42

27 K 577144331.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení 
hr. 50 mm

m2 10,08 -61,230 -617,20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   -167,50
42 M 5921954620 Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm ks 1,19 -1,000 -1,19

44 M 592170002400.S
Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) 

mm
ks 4,39 -11,000 -48,29

45 M 592170000700.S
Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 

mm
ks 8,43 -14,000 -118,02

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

F - SO 04 Ulica Slobody

Spracovateľ:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU - naviac prác

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 17.08.2022

Objednávateľ: IČO: 00314676
Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36740519

MBM-GROUP a.s., IČ DPH: SK2022337548

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 971,31

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 20,00%

znížená 1 971,31 20,00% 394,26

Cena s DPH v EUR 2 365,57

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

F - SO 04 Ulica Slobody



Rozpočet naviac prác
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum 17.8.2022

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP a.s., 

PČ Typ Kód Popis MJ
Jednotkov

á cena 
(EUR)

Množstvo 
naviac prác

Cena celkom v 
(EUR)

Náklady z rozpočtu 1 971,31

D HSV Práce a dodávky HSV   1 971,31

D 1 Zemné práce   831,42

3 K 113155310.S
Frézovanie bet. podkladu alebo krytu s prek., plochy 
cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm  
0,127 t

m2 2,53 270,600 684,62

9 K 130901121.S
Búranie konštrukcií z prostého betónu 
neprekladaného kameňom vo vykopávkach

m3 104,86 1,400 146,80

D 5 Komunikácie   411,80

22 K 564851113.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 
po zhutnení hr. 170 mm

m2 4,67 40,000 186,80

23 K 567124215
Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 
150 mm

m2 12,50 18,000 225,00

D 8 Rúrové vedenie   265,62

35 K 899431111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm zvýšením krycieho hrnca

ks 44,27 6,000 265,62

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   462,47

46 M 592170003600.S
Obrubník cestný so skosením, lxšxv 250x150x250 

mm
ks 1,54 30,000 46,20

59 K 979089612
Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 
32 02 a netriedený stavebný odpad

t 2,40 173,447 416,27

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove

F - SO 04 Ulica Slobody

Spracovateľ:


