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DODATOK č. 1 
k Zmluve o dielo č. OV 4/2022  

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov medzi: 

 
Objednávateľ:              Mesto Námestovo 
Sídlo:     Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029 01 
Zastúpený:    Milan Hubík, primátor 
IČO:      00314 676 
Bankové spojenie:   PRIMA banka Slovensko a. s. 
Číslo účtu:     4001016002/5600 
Číslo.tel.:                     043/5504 711 /fax043/5504 712 
E-mail:    sekretariat@namestovo.sk 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ 
Obchodné meno:      STAVINEK, s.r.o. 
Sídlo:                               Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo 
V zastúpení:              Ing. Štefan Cubinek 
Bankové spojenie:      TATRA banka, a.s. 
Číslo účtu:       SK7611000000 0029 4503 4954 
IČO:                                 50726773 
Zástupca vo veciach  
technických:   Matej Cubinek  
Č.tel./fax: 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd.  Sro.  Vo vložke č. 67186/L 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

Čl. I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

Zmluvné strany dňa 14.04.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo č. OV 4/2022 predmetom ktorej 
bolo zhotovenie diela - stavby „PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU 
v areáli skládky Zubrohlava" v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazov 
výmer, na základe projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v zmluve 
o dielo č. OV 4/2022. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy bola víťazná ponuka 
zhotoviteľa zo dňa 18.03.2022 spracovaná v súlade s výsledkom obstarávania, v zmysle 
§56 zákona 343/2015 Z. z. v platnom znení o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na 
obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania  podľa § 117 
zákona č. 343/2015 Z. z zadávanie  zákaziek s nízkymi hodnotami (ďalej len „zmluva“). 

 
Čl. II. 

PREDMET DODATKU 
(1) Účastníci Zmluvy o dielo č. OV 4/2022 uzatvorenej dňa 14.04.2022 sa dohodli na 
uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“), v súlade s čl.10 bod č.10.2 zmluvy, 
ktorým sa na základe odôvodnenej potreby pôvodné znenie zmluvy v ustanovení čl. 4 
bodu č.4.1 zmluvy na základe odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác 
vykonaných v rozsahu podľa obsahu prílohy č.1 a nevykonaných stavebných prác 
v rozsahu prílohy č.2 tohto dodatku č. 1 v cene:  
Cena bez DPH: 4.538,04 EUR, slovom: štyritisícpäťstotridsaťosem EUR, 4 centy 
DPH:   907,61 EUR, slovom: deväťstosedem EUR, 61 centov  
Cena s DPH:  5.445,65 EUR, slovom: päťtisícštyristoštyridsaťpäť EUR, 65 centov“ 
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mení znenie zmluvy v ustanovení čl. 4 bodu č. 4.1 zmluvy tak, že nové znenie 
ustanovenia čl. 4 bodu č. 4.1 zmluvy po zmene je nasledovné:

„Čl. 4. Cena diela

4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v 
znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania 
zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení:
4.1.1. cena bez DPH 101 456,70 EUR 
4.1.2. cena DPH    20 291,34 EUR
4.1.3. cena spolu s DPH 121 748,04 EUR
                slovom              jedenstodvadsaťjedentisícsedemstoštyridsaťosem eur 4 centy“

(2) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. OV 4/2022 ostáva nezmenené.

Čl. III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok  sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka 
a § 5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom 
znení.
2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť
deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s  ust. § 47a ods. 1 
Obč. zákonníka.
3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) 
rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.
4. Prílohou tohto dodatku je krycí list a rozpočet naviac prác, krycí list a rozpočet menej 
prác.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah 
je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou, že ho neuzavreli pod 
nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne 
podpisujú.
6. Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej 
kontrole a audite v neskoršom znení.

Prílohy:  č.1: krycí list a rozpočet naviac prác. 
    č.2: krycí list a rozpočet menej prác.

V   Námestove dňa  ..........................   V Námestove dňa ..........................

Objednávateľ:                                                          Zhotoviteľ :

..................................................... .....................................................
 Mesto Námestovo STAVINEK, s.r.o.
 Milan Hubík Ing. Štefan Cubinek
 primátor mesta konateľ spoločnosti



Krycí list stavby

Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 50726773 DIČ: 2120439640

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV  7 397,48  2 141,20  9 538,68 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   137,52   222,64   360,16 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 VRN   0,00   0,00   0,00 9

5 Spolu  9 898,84 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska   0,00 16 Mimoriadne sťaž.podmienky   0,00

12 Územie so sťaž. podmienk.   0,00 17 Horské oblasti   0,00

13 Prevádzkové vplyvy   0,00 18 Mimostavenisková doprava   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20  9 898,84

22 DPH 20% z  9 898,84  1 979,77

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  11 878,61

F 

Odberateľ Dodávateľ

Stavba naviac práce 55221 PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.



Rozpočet 55221 PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU / Oporný múr a betónová plocha - naviac práce

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 

Zákazka 55221 PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU

Objekt Oporný múr a betónová plocha - naviac práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

  1/A 1  132201101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 základ m3   12,750   26,82   0,00   341,96 0

  1/A 1  131201102 Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 kanál odvod. m3   48,750   5,23   0,00   254,96 0

  1/A 1  131201109 Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3 m3   48,750   0,88   0,00   42,90 0

  1/A 1  132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm m3   12,750   7,58   0,00   96,65 0

  1/A 1  162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 m3   61,500   1,57   0,00   96,56 0

1 ZEMNÉ PRÁCE   833,03   0,00   833,03   0,000 0

2 ZÁKLADY

R/RE  285991218 Geomreže Tensar 160 RE m2   80,000   3,71   0,00   296,80 0

R/RE  289970110R Vrstva z geotextílie CHS-tex BS10 m2   40,000   1,05   0,00   42,00 0

2 ZÁKLADY   338,80   0,00   338,80   0,000 0

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

R/RE  311272203R Murivo nosné z betónu hr. 300mm s výplňou C25/30 m3   10,200   159,78   0,00  1 629,76 0

R/RE  327323129 Betón zakladový tr. C 25/30 - základ m3   12,750   112,36   0,00  1 432,59 0

 15/A 4  327361006 Výstuž múrov kari sieť 15x15x8 t   0,360  2 050,00   0,00   738,00   1,013 0,365

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE  3 800,35   0,00  3 800,35   0,370 0

5 SPEVNENÉ PLOCHY

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.
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Rozpočet 55221 PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU / Oporný múr a betónová plocha - naviac práce

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

R/RE  564871112 Podklad zo štrkodrte fr. 0-63mm hr. 300 mm m2   40,000   7,95   0,00   318,00 0

R/RE  564871113 Podklad zo štrkodrte hr. 350 mm m2   40,000   8,19   0,00   327,60 0

R/RE  564201110 Podklad z piesku hr. 20 mm m2   40,000   1,89   0,00   75,60 0

5 SPEVNENÉ PLOCHY   721,20   0,00   721,20   0,000 0

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 11/A 1  631325711
Mazanina z betónu vystužená oceľ. vláknami Dramix tr. C25/30 hr. 
nad 120 do 240mm m3   8,000   146,12   0,00  1 168,96   2,268 18,142

R/RE  633991111 Nástrek betónových povrchov proti odparovaniu vody m2   40,000   0,56   0,00   22,40 0

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY  1 191,36   0,00  1 191,36   18,140 0

9 OSTATNÉ PRÁCE

 15/A 4  998153131
Presun hmôt pre múry a valy samostatné murov. alebo monol. v. do 
20 m t   2,500   5,65   0,00   14,13 0

221/A 1  998224111 Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový t   18,140   1,39   0,00   25,21 0

S/S20  283142100101
Odvodňovací betonový žľab s liatinovým krytom  nosnosť 40T šírka 
20 cm M   10,000   0,00   214,12  2 141,20   0,046 0,46

221/A 1  935112211 Osadenie žľabu do lôžka z betónu m   10,000   47,34   0,00   473,40   0,159 1,591

9 OSTATNÉ PRÁCE   512,74  2 141,20  2 653,94   2,050 0

Práce HSV  7 397,48  2 141,20  9 538,68   20,560 0

Práce PSV

711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

711/A 1  711471051 Zhotovenie izolácie položením fólie PVC voľne vodor. m2   40,000   1,80   0,00   72,00   0,000 0,001

P/PE  6282E1810 Fólia izolačná Fatrafol 803 hr.0,6mm zemná m2   46,000   0,00   4,84   222,64 0

711/A 1  71113220111
D+M Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou zvislej 
položením voľne M2   21,000   3,12   0,00   65,52 0

711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI   137,52   222,64   360,16   0,000 0

Práce PSV   137,52   222,64   360,16   0,000 0
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Rozpočet 55221 PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU / Oporný múr a betónová plocha - naviac práce

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Celkom v EUR  7 535,00  2 363,84  9 898,84   20,560 0
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Krycí list stavby

Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 50726773 DIČ: 2120439640

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV  5 107,76   0,00  5 107,76 6   0,00

2 PSV   102,07   150,97   253,04 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 VRN   0,00   0,00   0,00 9

5 Spolu  5 360,80 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska   0,00 16 Mimoriadne sťaž.podmienky   0,00

12 Územie so sťaž. podmienk.   0,00 17 Horské oblasti   0,00

13 Prevádzkové vplyvy   0,00 18 Mimostavenisková doprava   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20  5 360,80

22 DPH 20% z  5 360,80  1 072,16

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  6 432,96

F 

Odberateľ Dodávateľ

Stavba Menej práce 55221 PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.



Rozpočet Menej prác 55221 PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU / Oporný múr a betónová plocha

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 

Zákazka 55221 PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU

Objekt Oporný múr a betónová plocha menej práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

  1/A 1  111201101 Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2 m2   400,000   1,36   0,00   544,00 0

  1/A 1  131201102 Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3   395,000   5,23   0,00  2 065,85 0

  1/A 1  131201109 Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3 m3   395,000   0,88   0,00   347,60 0

  1/A 1  162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 m3   395,000   1,57   0,00   620,15 0

  1/A 1  171201201 Uloženie sypaniny na skládku m3   395,000   0,55   0,00   217,25 0

1 ZEMNÉ PRÁCE  3 794,85   0,00  3 794,85   0,000 0

2 ZÁKLADY

R/RE  271531111 Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 0-63 mm m3   1,420   32,15   0,00   45,65 0

2 ZÁKLADY   45,65   0,00   45,65   0,000 0

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

R/RE  311272203R
Murivo nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 300mm s výplňou 
C25/30 m3   2,760   159,78   0,00   440,99 0

 15/A 4  317321017 Rímsy múrov a valov zo železobetónu tr. C 25/30 m3   0,768   115,00   0,00   88,32   2,255 1,732

 15/A 4  317353111 Debnenie ríms múrov a valov zhotovenie m2   5,180   19,45   0,00   100,75   0,016 0,083

 15/A 4  317353112 Debnenie ríms múrov a valov odstránenie m2   5,180   4,50   0,00   23,31 0

 15/A 4  327361016 Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm 10 505 t   0,342  1 795,00   0,00   613,89   1,013 0,347

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE  1 267,26   0,00  1 267,26   2,160 0

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.
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Rozpočet Menej prác 55221 PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU / Oporný múr a betónová plocha

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   0,000 0

5 SPEVNENÉ PLOCHY

5 SPEVNENÉ PLOCHY   0,00   0,00   0,00   0,000 0

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY   0,00   0,00   0,00   0,000 0

8 POTRUBNÉ ROZVODY

8 POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,00   0,00   0,000 0

9 OSTATNÉ PRÁCE

9 OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,000 0

Práce HSV  5 107,76   0,00  5 107,76   2,160 0

Práce PSV

711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

711/A 1  711112001
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. 
penetr. m2   30,200   0,26   0,00   7,85 0

P/PE  111631500 Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy t   0,010   0,00  1 000,00   10,00 0

711/A 1  711142559 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá m2   30,200   3,12   0,00   94,22   0,001 0,016

P/PE  628322810 Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 m2   36,240   0,00   3,89   140,97 0

711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI   102,07   150,97   253,04   0,020 0

Práce PSV   102,07   150,97   253,04   0,020 0

OSTATNÉ

800 OST - vedľajšie rozpočtové náklady

800 OST - vedľajšie rozpočtové náklady   0,00   0,00   0,00   0,000 0

Montážne práce   0,00   0,00   0,00   0,000 0
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Rozpočet Menej prác 55221 PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU / Oporný múr a betónová plocha

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Celkom v EUR  5 209,83   150,97  5 360,80   2,180 0
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