Dodatok ¢. 3
k Zmluve o dielo ¢. 1/2019

uzatvorenej v stlade s § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel: Mesto Namestovo
So sidlom : Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Namestovo
S’vcat. zéastupca : Milan Hubik, primator
ICO: 00314676
DIC : 2020571707
Bank. spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN :

Zhotovitel : Jozef Brandys-Geodetické prace
So sidlom: Veterna 157/2, 02901 Namestovo
Tel./email:
ICO : 17 808 405
DIC : 1020461948
Bank. spojenie : VUB, a.s., Namestovo
IBAN :

ClL L
Uvodné ustanovenie
1. Objednévatel’ a zhotovitel’ uzatvorili diia 25. 9. 2019 zmluvu o dielo ¢. 1/2019 v zneni
Dodatku &. 1 zo dita 17. 12. 2020 a Dodatku &. 2 zo diia 2. 12. 2021 (d’alej len ,,Zmluva®),
predmetom ktorej je vyhotovenie diela: komplexné vypracovanie a vykonanie projektu
jednoduchych pozemkovych tprav v katastrdlnom uzemi Namestovo v lokalite Vojenské 2
formou jednoduchych pozemkovych tprav so zjednodusenou dokumentéciou-skratka ,JPU
Namestovo-Vojenské 2% podla platnych predpisov o pozemkovych upravach tak, aby bol
schvéleny prislusnym organom a podkladom pre zépis do katastra nehnutelnosti.

2. 7 dovodu objektivnych prekazok, ktoré znemoznili zhotovitelovi dodrzat’ Casovy
harmonogram jednotlivych etap diela, ucastnici zmluvy tymto uzatvaraju v sulade s ClL. 1V.
ods. 2 Zmluvy tento dodatok, ktorym sa meni priloha ¢. 1 Zmluvy.

CLIL
Predmet dodatku
1. Predmetom dodatku je zmena prilohy &. 1 Zmluvy , Jednoduché pozemkové vpravy v kat.
Jizemi Ndmestovo-lokalita Vojenské 2 — terminové a cenové zostavenie etdp diela”, atov Casti
Gasového ohrani¢enia na vykonanie jednotlivych etap diela, podl'a prilohy €. 1 ozn. ako ,,termin
ukoncenia etapy". Zmena sa tyka etapy A, B a C diela, ktoré budu ukondené v terminoch podl'a
prilohy ¢&. 1 tohto dodatku, ¢im sa zaroven v zmysle Cl. II. ods. 3 Zmluvy menia aj terminy
ukongenia fakturaéného celku v zmysle uvedenej prilohy.

2. Ostatné znenie Zmluvy ostava nezmeneng.




D

CL IIL
Zavereéné ustanovenia

1. Dodatok &. 3 je neoddelitelnou stidastou zmluvy o dielo €. 1/2019 v zneni Dodatku €. 1
a Dodatku €. 2.
2. Dodatok &. 3 sa povinne zverejiiuje v stlade s § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zdkonnika a § 5a
ods. 1 zak. & 211/200 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm v neskorSom zneni.
3. Neoddelitenou sti¢astou Dodatku &. 3 je priloha &. 1 zmluvy ,Navrh na plnenie kritéria-
zadanie — terminové a cenové zostavenie etap diela®.
4. Dodatok ¢ 3 nadobuda platnost diiom jeho podpisania oboma zmluvnymi stranami
a Gi¢innost” deii po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela, v sulade s ust. § 47a ods.
1 Ob¢. zakonnika.
5. Dodatok &. 3 sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch. Kazda zo zmluvnych stran obdrZzi jedno
vyhotovenie.
6. Dodatok ¢&. 3 podlieha finanénej kontrole v zmysle Zak. ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole
a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
7. Zmluvné strany tymto vyhlasujt, Ze sa obozndmili s obsahom tohoto dodatku, Ze jeho obsah
sa zhoduje s ich suhlasnou, slobodne a véZne prejavenou volou, Ze dodatok neuzavreli pod
natlakom, v omyle alebo za nevyhodnych podmienok, na dokaz ¢oho ho vlastnorucne
podpisuju.

V Namestove diia 28. 1. 2022 V Namestove dila 28. 1. 2022

Za objednavatela : Zhotovitel’ :

Milan Hubik, primdtor mesta Jozef Brandys




Terminové a cenové zostavenie etap diela

priloha ¢.1 k zmluve o dielo
Jednoduché pozemkové Gpravy v kat. uzemi Namestovo - lokalita Vojenskeé 2

Etap

a

Termin
ukonéenia

etapy

Popis etap, ucelenych ¢asti a fakturaénych celkov

Cena za

MJ bez

DPH v
Eur

Cena
ucelenej
etapy bez
DPH v Eur

DPH 20
% v Eur

Cena
ucelenej
etapy s

DPH v Eur

A.

Uvodne podklady projektu jednoduchych pozemkovych iiprav

A.l.a

A.lb

30.11.2019

Operat obvodu jednoduchych pozemkovyc tprav -
prefetrenie, vytySenie, zameranie a vyhotovenie
elaboratu hranice obvodu pozemkovych uprav.

26

80.00 €

2 080.00 €

416.00 €

2 496.00 €

Ugelové mapovanie polohopisu a vyskopisu v obvode
projektu pozemkovych Giprav - zameranie vSetkych
polohopisnych a vyskopisnych prvkov ovplyvilujlicich
projektovanie novych pozemkov.

26

120.00 €

3120.00 €

624.00 €

3 744.00 €

A2.a

A2b

30.11.2021

Stanovenie hodnoty pozemkov a vyhotovenie mapy
hodnoty pozemkov.

26

55.00 €

1430.00 €

286.00 €

1716.00 €

Register pdvodného stavu (RPS) - zoznam pozemkov
povodného stavu s ich vlastnickymi vztahmi.

26

135.00 €

3510.00 €

702.00 €

4212.00 €

A3,

31.05.2022

Vieobecné zasady funkéného usporiadania iizemia v
obvode pozemkovych uprav (VZFU) - zistovanie
potrieb ugastnikov pozemkovych uprav, navrh
technického rieSenia Gzemia, navrh spolo¢nych a
verejnych zariadeni a opatreni.

26

70.00 €

1 820.00 €

364.00 €

2 184.00 €

Névrh nového uporiadania v obvode jednoduchych pozemkovych tprav

B.1

31.08.2022

Z4sady pre umiestnenie novych poiemkov -
spracovanie navrhu zésad , ich zaslanie Gi¢astnikom
pozemkovych tprav, prerokovanie a odsithlasenie
zé4sad pre umiestnenie novych pozemkov.

26

80.00 €

2 080.00 €

416.00 €

2 496.00 €

B.2

30.09.2022

Spracovanie planu spoloénych a verejnych zariadeni a
opatreni.

26

65.00 €

1 690.00 €

338.00 €

2 028.00 €

B.3

31.12.2022

Rozdelovaci plan vo forme umiestiiovacieho a
vyty&ovacieho planu - prerokovanie navrhu nového
usporiadania pozemkov s vlastnikmi pozemkov,
vyhotovenie zépisnic, vypracovanie registra nového
stavu.

26

370.00 €

9 620.00 €

924.00 €

11 544.00 €

Vykonanie projektu jednoduchych pozemkovych aprav

28.02.2023

Postup prechodu na hospodérenie v novom
usporiadani

26

35.00 €

910.00 €

182.00 €

1 092.00 €

C2

30.04.2023

Vyty&enie a oznacenie lomovych bodov hranic novych
pozemkov.

26

90.00 €

2 340.00 €

468.00 €

2 808.00 €

CJ3

31.08.2023

Rozdelovaci plan vo forme geometrického planu -
aktualny stav obvodu pozemkovych tprav, registra
povodného stavu, registra nového stavu, rozdel'ovaci
plan vo forme geometrické planu, zaznamy podrobného
merania zmien, mapa projektu pozemkovych Gprav.

26

240.00 €

6240.00 €

1248.00 €

7 488.00 €

Cena celkom v EUR - bez DPH/DPH 20%/ S DPH

34 840.00 €

6 968.00 €

41 808.00 €




