DODATOK €. 2
ZMLUVE O DIELO &. OV&/2021
uzavretej podfa ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorgich predpisov {dalej len ,,Obchodny zakonnik”) v zneni Dodatku €. 1 zo dfia 15.12.2021

€1,
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel: Mesto Namestovo

Sidlo: Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Namestovo

Zastlipeny: Milan Hubik, primator mesta

Bankové spojenie:PRIMA banka Slovensko a.s

Cislo uétu: T

I€o: 0031467

DIC: 2020571707

Konajlice prostrednictvom: Milan Hubik — konatel
(d'alej len ako ,,objednévatel™)

1.2. Zhotovitel" MBM-GROUP, a.s.
Sidlo: Mileti€ova 1,821 08Bratislava - mestska Cast RuZinov
Zastupeny: Bc. Alena Novakova, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Slovenska zaruéna a rozvojova banka, a.s.
Cislo uétu: I .
I€o: 36 740 519
DIC: 2022337548
IC DPH: $K2022337548

Zapisany registri: Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, Oddiel Sa,
vioZka ¢islo 7207/8
Konajica prostrednictvom: Bc. Alena Novdkova, predseda predstavenstva
(dalej len ako ,zhotovitel™)
.2
UVODNE USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dia 31.08.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo €. OV6/2021 a dia 15.12.2021 Dodatok £. 1
k Zmluve o dielo. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy bola vitazna ponuka zhotovitefa zo dfia
22.06.2021 spracovana v sllade so sutainymi podkiadmi vramci procesu verejného obstaravania
s predmetom zdkazky ,Stavebné Gpravy na miestnych komunikacidch v Namestove®, ktoré bolo
zverejnené vo vestniku verejného obstardvania & 130/2021, pod znalnou 28442 - WYP dfa
01.06.2021. Predmetom tejto zmluvy bolo zhotovenie nasledovného diela — stavby

1.1 Nazov stavby: Stavebné (pravy na miestnych komunikacidch v
Namestove
1.2 Miesto stavby: Mesto Namestovo, ulica Slanicka, Lucna, Sinecnd, Slobody,
SNP, Mirka NeSpora, Lazova
1.3 Stavebné objekty: SO 01 MK ulica Slanicka

SO 02A MK ulica Luéna
SO 02B MK ulica Liéna
S0 03 MK ulica Slnecnd
SO 04 MK ulica Slobody
SO 05 MK ulica SNP
SO 06 MK ulica Mirka Nespora
S0 07 MK ulica Lazova
1.4 Katastrilne uzemie: k.0. Namestovo
1.5 Investor: Mesto Namestovo

2. Zhotovitel dia 21.12.2021 v stlade s ust. élanku 4 ods. 6 zmluvy o dielo &. OV6/2021 zo diia 31.08.2021
s poukazom na STN 73 6121 oznamil objednavatelovi, e na zéklade nepriaznivych klimatickych a
Stranal:z2



poveternostnych podmienok a nemoznosti postupu v u? zapocatych pracach a realizcii zostavajucich
prac z technologického hfadiska bol nuteny prerusit price na objektoch SO 03 MK ulica Slne¢nd, a SO
04 MK ulica Slobody.
€. 3.
PREDMET DODATKU
A)  Ucastnici Zmluvy o dielo & OV6/2021 uzatvorenej diia 31.08.2021 {dalej len ,Zmluva”) sa v sulade s &l.
13 ods. 1 adl. 4 ods. 6 zmluvy dohodli na uzatvoreni tohto Dodatku ¢ 2 {dalej len ,,dodatok”), ktorym
sa meni znenie zmluvyv ustanoveni €l. 4 bodu & 1 zmluvy tak, Ze nové znenie ustanovenia C!. 4 bodu &
1 zmluvy po zmene je nasledovné:
Cl 4.
CAS PLNENIA
1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD} podia &l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska:

najneskér do 7 kalenddrnych dni odo dria doruéenia objedndvky no konkrétny stavebny objekt,
Termin zacatia vystavby: diiom odovzdania staveniska,

Termin ukoncenia a odovzdania stavby pri

50 01 MK ulica Slanicka

S0 02A MK ulica Licng

SO 028 MK ulica Liéna

SO 05 MK ulica SNP

SO 06 MK ulica Mirka Nespora a
S0 07 MK ulica Lazova:

ie najneskdr do4 mesiacov odo diia prevzatia staveniska,

Termin ukonéenia a odovzdania stavby pri
SO 03 MK ulica Sineénd a

50 04 MK ulica Siobody
ie najneskdr do 6 mesiacov odo diia prevzatia staveniska,

B} Ostatné ustanovenia Zmluvy, tymto Dodatkom & 2 nedotknuté, zostavaju nadalej v platnosti.

Cl. 4
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Tento Dodatok €. 2 nadobida platnost diiom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a
¢innost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na web strinke mesta Nimestovo.

2. Tento Dodatok €. 2 podlieha zverejneniu v silade s § 5a zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

3. Tento Dodatok . 2 tvori neoddelitelnii si¢ast zmluvy, je vypracovany v Styroch vyhotoveniach, z
ktorych dve si ponechd objednavatel a dve zhotovitef,

4. Utastnici zmluvného vzfahu vyhlasuji, 3e sa s oboznamili s obsahom Dodatku & 2 preditanim,
porozumeli jeho obsahu a prehlasuju, Ze nebol uzatvoreny v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok,
na znak toho ho podpisuju.

05.04. 2022 . 05.01. 2027

V Namestoveo, dfia . iereeerrrrreessornons VBratislave, dfia ........T.....c;oeeen 5

Objednavatel : Zhotovitel:

MBM- GROUP a.s.
Mlletic‘.oveasslu 821 08 Bratlslavcg

&ast’ Ruzinov
100:36740519 ey 5K2022337548

.........................................................

Mesto Narnestovo I\{BM-GROUP, a.s.
Milan Hubik primator mesta Bc. Alena Novakova, predseda
primator mesta predstavenstva MBM-GROUP, a.s.
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