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DODATOK €. 3
ZMLUVE O DIELO &. 0V6/2021
uzavretej podla ustanovenia § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni

neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik”) v zneni Dodatku ¢&.1 zo diia 15.12.2021, Dodatku &.2

zo dia 05.01.2022

én1.
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednévatel’ Mesto Ndmestovo

1.2,

2.

Sidlo: Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Namestovo
Zastupeny: Milan Hubik, priméator mesta

Bankové spojenie:

Cislo G¢tu:

1Co: 00314676

DIC: 2020571707

Konajuce prostrednictvom: Milan Hubik — konatel
(d'alej len ako ,,objednévatel™)

Zhotovitel: MBM-GROUP, a.s.

Sidlo: Mileti¢ova 1,821 08Bratislava - mestska ¢ast RuZinov
Zastupeny: Bc. Alena Novdakova, predseda predstavenstva

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

1€o: 36 740 519

DIC: 2022337548

IC DPH: $K2022337548

Zapisany registri: Obchodny register Okresného sidu Bratislava |, Oddiel Sa,
vloika ¢islo 7207/B

Konajtica prostrednictvom: Bc. Alena Novakovd, predseda predstavenstva
(dalej len ako ,zhotovitel”)
€.2

UVODNE USTANOVENIA
Zmluvné strany dita 31.08.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo & OV6/2021, diia 15.12.2021 Dodatok €. 1
k Zmluve o dielo adfia 05.01.2022 Dodatok &.2 kZmluve o dielo. Podkladom pre uzatvorenie tejto
zmluvy bola vitazna ponuka zhotovitefa zo diia 22.06.2021 spracovana v sulade so sutaznymi podkladmi
vrémci procesu verejného obstarévania s predmetom zdkazky ,Stavebné upravy na miestnych
komunikacidch v Némestove*, ktoré bolo zverejnené vo vestniku verejného obstaravania ¢. 130/2021,
pod znatnou 28442 - WYP diia 01.06.2021. Predmetom tejto zmluvy bolo zhotovenie nasledovného diela
—stavby

1.1 Nazov stavby: Stavebné upravy na miestnych komunikéciach v
Néamestove
1.2 Miesto stavby: Mesto Namestovo, ulica Slanickd, Ltiéna, Sine¢nd, Slobody,
SNP, Mirka Ne3pora, Lazova
1.3 Stavebné objekty: SO 01 MK ulica Slanicka

SO 02A MK ulica Li¢na
SO 028 MK ulica Lu¢na
SO 03 MK ulica SIne¢nd
SO 04 MK ulica Slobody
SO 05 MK ulica SNP
SO 06 MK ulica Mirka NeSpora
SO 07 MK ulica Lazova
1.4 Katastralne uzemie: k.u. Némestovo
1.5 Investor: Mesto Namestovo

Zhotovitel diia 04.03.2022 v sulade s ust. €lanku 4 ods. 6 zmluvy o dielo ¢. 0V6/2021 zo dila 31.08.2021
s poukazom na STN 73 6121 oznadmil objednavatefovi, Ze na zdklade nepriaznivych klimatickych a
Stranalz2



A)

poveternostnych podmienok a nemoZnosti postupu v uZ zapotatych précach a realizicii zostavajucich
préac z technologického hladiska bol nuteny prerusif prace na objektoch SO 03 MK ulica SIne¢na, a SO 04
MK ulica Slobody.

€. 3.

PREDMET DODATKU

Ucastnici Zmluvy o dielo & OV6/2021 uzatvorenej diia 31.08.2021 (dalej len ,Zmluva“) sa v sdlade s €.
13 ods. 1 a &l. 4 ods. 6 zmluvy dohodli na uzatvoreni tohto Dodatku ¢&.3 (dalej len , dodatok”), ktorym sa
meni znenie zmluvy v ustanoveni Cl. 4 bodu & 1 zmluvy tak, fe nové znenie ustanovenia Cl.4bodué. 1
zmluvy po zmene je nasledovné:

¢l 4.

CAS PLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla ¢&l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska:

najneskér do 7 kalenddrnych dni odo dria dorucenia objedndvky na konkrétny stavebny objekt,
Termin zacatia vystavby: dfiom odovzdania staveniska,

Termin ukonéenia a odovzdania stavby pri

S0 01 MK ulica Slanicka

S0 02A MK ulica Luéna

SO 02B MK ulica Luéna

SO 05 MK ulica SNP

SO 06 MK ulica Mirka Nespora a
SO 07 MK ulica Lazovd:

je najneskér do 4 mesiacov odo diia prevzatia staveniska,

Termin ukonéenia a odovzdania stavby pri

SO 03 MK ulica Sineénd a

SO 04 MK ulica Slobody

je najneskér do 8 mesiacov odo diia prevzatia staveniska,

B) Ostatné ustanovenia Zmluvy, tymto Dodatkom ¢&.3 nedotknuté, zostdvaju nadalej v platnosti.

€.a
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Tento Dodatok &3 nadobuda platnost diiom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a
G&innost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na web stranke mesta Ndmestovo.

2. Tento Dodatok &.3 podlieha zverejneniu v stlade s § 5a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informécidm v platnom zneni.

3. Tento Dodatok &.3 tvori neoddelitelnu siéast zmluvy, je vypracovany v Styroch vyhotoveniach, z ktorych
dve si ponecha objednavatel a dve zhotovitel.

4. Utastnici zmluvného vztahu vyhlasuju, Ze sa s oboznamili s obsahom Dodatku €.3 precitanim, porozumeli
jeho obsahu a prehlasuju, Ze nebol uzatvoreny v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho
ho podpisuju.

V Némestovo, dita gj’éw"’zz V Bratislave, difa L.2.2922

Objednévatel : Zhotovitel:

= GROUP, a.s.
; L, 821 08 ’Brgtissilava
16740519
&—/ (2022337548
Mesto Namestovo MEM-GROUP, a.s.

Milan Hubik primator mesta
primator mesta

BL. Alena Novakova, predseda
predstavenstva MBM-GROUP, a.s.
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