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DODATOK č. 6 
k Zmluve o dielo č. OV6/2021 

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2021, Dodatku č. 2 zo dňa 

05.01.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 09.03.2022, Dodatku č. 4 zo dňa 12.07.2022, Dodatku č. 5 zo 
dňa 18.08.2022 

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
 
Objednávateľ :           Mesto Námestovo 
Sídlo:       Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo 
Zastúpený:              Milan Hubík, primátor  
IČO:    00314 676 
DIČ:                          2020571707 
Bankové spojenie:     PRIMA banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu:                  SK93 5600 0000 0040 0101 6002 
 
 
Zhotoviteľ  :              MBM – GROUP, a.s. 
Sídlo:                 Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov 
Zastúpený:   Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva 
IČO:                          36 740 519 
DIČ:                 2022337548 
IČ DPH:                SK2022337548 
Bankové spojenie:      Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 
Číslo účtu:               SK31 3000 0000 0000 0011 5625 
Zapísaný v registri:    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  

Oddiel: Sa, Vložka číslo 7207/B 
 

Čl. II. 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 
(1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.08.2021 Zmluvu o dielo č. OV6/2021, dňa 15.12.2021 
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo, dňa 05.01.2022 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo, dňa 09.03.2022 
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo, dňa 12.07.2022 Dodatok č. 4 k zmluve o dielo, dňa 18.08.2022 
Dodatok č. 5. Predmetom zmluvy o dielo bolo zhotovenie diela – stavby „Stavebné úpravy na 
miestnych komunikáciách v Námestove“ 
 
Stavebné objekty:  SO 01 MK ulica Slanická 

SO 02A MK ulica Lúčna 
SO 02B MK ulica Lúčna 
SO 03 MK ulica Slnečná 
SO 04 MK ulica Slobody 
SO 05 MK ulica SNP 
SO 06 MK ulica Mirka Nešpora 
SO 07 MK ulica Lazová 

 
v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazov výmer, na základe projektovej 
dokumentácie a za podmienok dohodnutých v zmluve o dielo a dodatkoch k zmluve. Podkladom 
pre uzatvorenie zmluvy o dielo bola víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 22.06.2021 spracovaná 
v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky 
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„Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove", zverejnené vo vestníku 
verejného obstarávania č. 130/2021, pod značnou 28442 - WYP dňa 01.06.2021.(ďalej len 
„zmluva“). 

 
Čl. III. 

PREDMET DODATKU 
 

(1) Účastníci Zmluvy o dielo č. OV6/2021 uzatvorenej dňa 31.08.2021sa dohodli na uzatvorení 
tohto Dodatku č. 6 (ďalej len „dodatok“), v súlade s čl.13 ods.1 a čl.5 ods.8  zmluvy, ktorým sa 
na základe nerealizovaných stavebných prác (menej prác) vykonaných v rozsahu podľa obsahu 
prílohy č. 1a odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác(naviac prác) vykonaných 
v rozsahu podľa obsahu prílohy č. 2 tohto dodatku č. 6 v cene: 
 
SO 03 MK ulica Slnečná: 

- nerealizované stavebné práce (menej práce) 
Cena bez DPH - 5 122,18 EUR, slovom päťtisícstodvadsaťdva EUR, 18 centov 
DPH   - 1 024,44 EUR, slovom tisícdvadsaťštyri EUR, 44 centov 
Cena s DPH  - 6 146,62 EUR, slovom šesťtisícstoštyridsaťšesť EUR, 62 centov 
 

- doplňujúce stavebné práce (naviac práce) 
Cena bez DPH 4 810,85  EUR, slovom štyritisícosemstodesať EUR, 85 centov 
DPH      962,17  EUR, slovom deväťstošesťdesiatdva EUR, 17 centov 
Cena s DPH  5 773,02 EUR, slovom päťtisícsedemstosedemdesiattri EUR, 02 centov 
 

- rekapitulácia 
Cena bez DPH - 311,33 EUR, slovom: tristojedenásť EUR, 33 centov 
DPH   -   62,27 EUR, slovom: šesťdesiatdva EUR, .27 centov 
Cena s DPH  - 373,60 EUR, slovom: tristosedemdesiattri EUR, 60 centov 
 
mení znenie zmluvy v ustanovení čl. 5 bodu č.2 zmluvy tak, že nové znenie ustanovenia čl. 5 
bodu č.2 zmluvy po zmene je nasledovné:  
 
„Čl. 5. CENA 

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3.  predstavuje: 
 
Cena bez DPH:  629 614,29EUR, slovom: šesťstodvadsaťdeväťtisíc šesťstoštrnásť EUR, 29 

centov 
DPH:    125 922,86EUR, slovom: stodvadsaťpäťtisíc deväťstodvadsaťdva EUR, 86 

centov  
Cena s DPH:   755 537,15EUR, slovom sedemstopäťdesiatpäťtisíc päťstotridsaťsedem 

EUR,15 centov“ 
 
(2)Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. OV6/2021 ostávajú nezmenené.  

 
Čl. IV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 

(1) Tento dodatokč. 6 sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a 
§ 5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.  
(2) Dodatok č. 6nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť  deň 
po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s  ust. § 47a ods. 1 Obč. 
zákonníka. 
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(3) Dodatok č.6 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre 
každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.  
(4) Prílohou tohto dodatku je krycí list a rozpočet naviac prác, krycí list a rozpočet menej prác.  
(5) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je 
v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, 
v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú. 
(6) Tento dodatok č. 6 podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej 
kontrole a audite v neskoršom znení. 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1 krycí list a rozpočet menej prác 
Príloha č. 2 krycí list a rozpočet naviac prác 
 
V Námestove dňa.......................   V ................................... dňa................... 
 
Objednávateľ:                                         Zhotoviteľ : 
 
 
 
..............................................                                    ............................................... 
 Mesto Námestovo MBM – GROUP, a.s. 
 Milan Hubík Bc. Alena Nováková 
 primátor mesta predseda predstavenstva 



Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP a.s., Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Cena celkom 
[EUR]

ZOSTATOK    
(množstvo)

ZOSTATOK        
(cena)

štatist.index 
nárastu 

stav.prác za 
obdobie 3-
4Q 2021 a 

1Q 2022  

(J.C)

ZOSTATOK    
(množstvo)

ZOSTATOK        
(cena)

Náklady z rozpočtu 0,00 5 122,18

6 K 113206111.S
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z 
krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t

m 678,000 2,10 1 423,80 0,00 0,00 2,52 294,20 741,38

47 K 871211004.S
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC 
tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 50

m 9,000 0,64 5,76 0,00 0,00 0,77 7,00 5,39

48 M
28611001070
0.S

Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 50, dĺ. 1 m ks 9,000 4,55 40,95 0,00 0,00 5,45 7,00 38,15

49 K 871391034.S
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC 
tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 400

m 9,000 2,99 26,91 0,00 0,00 3,59 7,00 25,13

50 M
28611001260
0.S

Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 400 mm, dĺ. 
1 m

ks 9,000 26,61 239,49 0,00 0,00 31,88 7,00 223,16

54 K 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stľpik, stľp,konzolu alebo objekt

ks 4,000 4,20 16,80 0,00 0,00 5,04 3,00 15,12

57 M
40449000840
0.S

Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky m 9,000 9,45 85,05 0,00 0,00 12,18 5,50 66,99

66 K 917762111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou

m 460,000 10,00 4 600,00 0,00 0,00 12,01 208,70 2 506,49

67 M
59217000360
0.S

Obrubník cestný so skosením, lxšxv 250x150x250 mm ks 231,000 1,43 330,33 0,00 0,00 1,54 219,90 338,65

69 K 918101111
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. 
kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO

m3 36,320 66,75 2 424,36 0,00 0,00 80,17 5,43 435,48

73 K
935114625.S.
R

Osadenie odvodňovacieho žľabu vnútornej šírky 100 
mm, triedy záťaže A 15 (vrátane lôžka a obetónovania 
žľabu a rezania žľabu)

m 20,300 14,19 288,06 0,00 0,00 17,04 8,30 141,43

74 M
59227004460
0

Odvodňovací žľab  NW 100 Nr. 0, L=1000 mm, výška 
65 mm

ks 21,000 32,67 686,07 0,00 0,00 38,98 9,00 350,82

75 M
59227004560
0.S

Koncová stena s nátrubkom DN 50 ks 9,000 19,70 177,30 0,00 0,00 23,50 6,00 141,00

83 K 979089012
Poplatok za skladovanie -  betón, kamenivo - triedený 
stavebný odpad

t 268,744 2,00 537,49 0,00 0,00 2,40 38,74 92,99

E - SO 03 Ulica Slnečná

pre rok 2022
skutočnosť prestavané 

2021 -GEODET. ZAMERANÉ

Práce menej 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo
J.cena 
[EUR]

Cena celkom 
[EUR]

ZOSTATOK    
(množstvo)

ZOSTATOK        
(cena)

štatist.index 
nárastu 

stav.prác za 
obdobie 3-
4Q 2021 a 

1Q 2022  

(J.C)

ZOSTATOK    
(množstvo)

ZOSTATOK        
(cena)

0,00 4 810,85

2 K 113106612.S
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 
ploche nad 20 m2,  -0,26000t

m2 227,150 3,95 897,24 0,00 0,00 4,74 103,95 492,72

4 K 113152620.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 
mm  0,102 t

m2 2 868,700 0,47 1 348,29 0,00 0,00 0,56 32,01 17,93

5 K 113152640.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, priem 
hr. 50 mm  0,254 t

m2 2 868,700 0,49 1 405,66 0,00 0,00 0,59 32,00 18,88

8 K 113307221.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 
kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm,  -
0,13000t

m2 227,150 0,72 163,55 0,00 0,00 0,86 103,95 89,40

33 K 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm

m2 51,840 3,41 176,77 0,00 0,00 4,10 150,00 615,00

34 K 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm

m2 30,800 4,64 142,91 0,00 0,00 5,57 110,00 612,70

41 K 596911143.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so 
zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 283,605 10,00 2 836,05 0,00 0,00 10,75 191,77 2 061,53

42 M
59246000750
0.S

Zámková dlažba Tr. I, hr. 60 mm m2 283,605 5,52 1 565,50 0,00 0,00 6,63 75,00 497,25

53 K 899431111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm zvýšením krycieho hrnca

ks 1,000 36,86 36,86 0,00 0,00 44,27 1,00 44,27

84 K 979089612
Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 
32 02 a netriedený stavebný odpad

t 590,832 2,00 1 181,66 0,00 0,00 2,40 74,72 179,32

86 K 210010602.S
Chránička  elektroinštalačná z HDPE, D 160 uložená 
voľne

m 244,000 1,20 292,80 0,00 0,00 1,44 41,90 60,34

87 M
28613007300
0.S

Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 160, 
HDPE

m 244,000 2,42 590,48 0,00 0,00 2,90 41,90 121,51

MBM-Group,a.s. Mesto Námestovo

Milan Hubík

Za zhotoviteľa : .................................................................. Za objednávateľa : ........................................................

Práce naviac
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