
Dodatok č. 5 
k Zmluve o dielo č. OV 5/2023 zo dňa 22.03.2023   

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov, v znení dodatku č.1 zo dňa 11.05.2023, dodatku č.2 zo dňa 

12.07.2023, dodatku č.3 zo dňa 16.08.2023 a dodatku č.4 zo dňa 05.09.2023 
 
 

Objednávateľ:              Mesto Námestovo 
Sídlo:     Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo  
Zastúpený:    Ing. Ján Kadera, primátor  
IČO:      00314 676                  
Bankové spojenie:   PRIMA banka Slovensko a. s. 
Číslo účtu:     4001016002/5600 
Číslo.tel.:                      043/5504 711 /fax043/5504 712 
E-mail:     sekretariat@namestovo.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)  
 
Zhotoviteľ  :                                   STAVINEK, s.r.o. 
Sídlo:                                             Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo 
V zastúpení:                                    Ing. Štefan Cubinek- konateľ 
Bankové spojenie:                           TATRA banka, a. s. 
Číslo účtu:                                       SK76 1100 0000 0029 4503 4954 
IČO:                                                 50726773 
E-mail:                                             info@stavinek.sk 
Č. tel.:                                              0905 408 042 
Zapísaný:               Obchodný register Okresného súdu Žilina v oddiel: Sro 

vložka č. 67186/L     
(ďalej len „zhotoviteľ“)  

Čl. I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 
1.  Zmluvné strany dňa 22.03.2023 uzatvorili zmluvu o dielo č. OV 5/2023 a dodatok č.1 zo 

dňa 11.05.2023,dodatok č.2 zo dňa 12.07.2023,dodatok č.3 zo dňa 16.08.2023 a dodatok 
č.4 zo dňa 05.09.2023, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa 
zhotoviť dielo v rámci projektu „Nadstavba MŠ č. X. ul. Veterná - Námestovo" v rozsahu 
projektovej dokumentácie v súlade s oceneným výkazom výmer a v zmysle podmienok 
tejto zmluvy. Zmluva bola zverejnená na internetovej stránke objednávateľa dňa 
22.03.2023. Zmluva bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv pod číslom ZOD 
006/2023, ID zmluvy: 7653939 dňa 22.03.2023.  

 
Čl. II. 

PREDMET DODATKU č.5 
 

(1) Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. OV 5/2023 uzatvorenej dňa 22.03.2023 sa v súlade s čl.5 
bod č.7 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 5 (ďalej len „dodatok“).  
Na základe nevykonaných stavebných prác v rozsahu prílohy č. 1 (menej práce) SO 01 a 
odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác v rozsahu prílohy č. 2 SO 01 tohto 
dodatku č. 5  
 



- nevykované stavebné práce (menej práce) – SO 01 
Cena bez DPH                      - 192,76  EUR 
DPH 20%                                        - 38,55    EUR 
Cena spolu s DPH                         - 231,31   EUR 
 slovom (dvestotridsaťjeden eur/31 centov) 
 

- doplňujúce stavebné práce (naviac práce) – SO 01 
Cena bez DPH                    18 961,47 EUR 
DPH 20%                                      3 792,29   EUR 
Cena spolu s DPH                       22 753,76 EUR 
slovom (dvadsaťdvatisícsedemstopäťdesiattri eur/76 centov) 
 

- rekapitulácia – SO 01 
Cena bez DPH                   18 768,71 EUR 
DPH 20%                                     3 753,74   EUR 
Cena spolu s DPH                      22 522,45 EUR 
slovom (dvadsaťdvatisícpäťstodvadsaťdva eur/45 centov) 
 
sa pôvodné znenie zmluvy v ustanovení čl. 5 bodu č. 2 zmluvy  
„2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:  

 

Platca DPH  

 

Cena bez DPH: 420 001,34 Eur  

Slovom: štyristodvadsaťtisicjednaEur/34centov  

Výška DPH:  84 000,27 Eur  

Slovom: osemdesiatštyritisíc Eur/27centov  

Cena s DPH:  504 001,61 Eur  

Slovom: päťstoštyritisícjednaEur/61centov“ 

 

mení tak, že nové znenie ustanovenia čl. 5 bodu č. 2 zmluvy je po zmene nasledovné:  
 

„2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:  

 

Platca DPH  

 

Cena bez DPH: 438 770,05 Eur  

Slovom: štyristotridsaťosemtisícsedemstosedemdesiatEur/05centov  

Výška DPH:  87 754,01 Eur  

Slovom: osemdesiatsedemtisícsedemstopäťdesiatštyri Eur/01centov  

Cena s DPH:  526 524,06 Eur  

Slovom: päťstodvadsaťšesťtisícpäťstodvadsaťštyriEur/06centov“ 

 
(2) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. OV 5/2023 ostáva nezmenené.  

 
 
 
 



 
Čl. III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
(1) Tento dodatok  sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 
5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.  
(2) Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť  deň po 
dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s  ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka. 
(3) Dodatok č.5 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, 
pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.  
(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je 
v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, 
v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú. 
(5) Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite v neskoršom znení. 
 
Prílohy:   
1. Krycí list a rozpočet menej prác – SO 01 
2. Krycí list a rozpočet naviac prác – SO 01 

 

V Námestove, dňa  17.10.2023            V Námestove, dňa 17.10.2023 

 
Objednávateľ:                                                          Zhotoviteľ : 
 
 
 
 
 
 
..............................................                                   ............................................... 
Mesto Námestovo                                        STAVINEK, s.r.o. 
Ing. Ján Kadera    Ing. Štefan Cubinek 
primátor mesta  konateľ spoločnosti  
 
 
 
 
 
  



Krycí list stavby Príloha č.1

Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 50726773 DIČ: 2120439640

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   192,76   0,00   192,76 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 VRN   0,00   0,00   0,00 9

5 Spolu   192,76 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky   0,00 17 Horské oblasti   0,00

13 Prevádzkové vplyvy   0,00 18 Mimostavenisková doprava   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   192,76

22 DPH 20% z   192,76   38,55

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   231,31

F 

Odberateľ Dodávateľ

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.



Rozpočet Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo / Nezrealizované práce SO 01

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 

Zákazka Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo

Objekt Nezrealizované práce SO 01

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce PSV

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

R/RE  76666291R Renovácia dverných krídiel prízemia položky DZ1, DZ2, DZ3   m2   22,624   8,52   0,00   192,76 0

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE   192,76   0,00   192,76   0,000 0

Práce PSV   192,76   0,00   192,76   0,000 0

Celkom v EUR   192,76   0,00   192,76   0,000 0

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.
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Krycí list stavby Príloha č.2

Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 50726773 DIČ: 2120439640

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV  3 929,16   111,80  4 040,96 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV  13 256,14  1 664,37  14 920,51 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 VRN   0,00   0,00   0,00 9

5 Spolu  18 961,47 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky   0,00 17 Horské oblasti   0,00

13 Prevádzkové vplyvy   0,00 18 Mimostavenisková doprava   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20  18 961,47

22 DPH 20% z  18 961,47  3 792,29

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  22 753,76

F 

Odberateľ Dodávateľ

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.



Rekapitulácia rozpočtu            Sadzby DPH

   A      B   

20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena

Naviac práce objekt SO 01  18 961,47   0,00   0,00   0,00   0,00  18 961,47

           Celkom bez DPH  18 961,47   0,00   0,00   0,00   0,00  18 961,47

           DPH 20% z  18 961,47  3 792,29

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR  22 753,76

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo



Rozpočet Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo / Naviac práce objekt SO 01

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 

Zákazka Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo

Objekt Naviac práce objekt SO 01

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

5 SPEVNENÉ PLOCHY

221/A 1  564831111 Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 mm, hrúbky 100 mm m2   3,000   9,21   0,00   27,63   0,189 0,567

221/A 1  596911112 Kladenie zámkovej dlažby hrúbky 60 mm pre chodcov nad 20 m2 m2   2,400   16,52   0,00   39,65   0,112 0,269

221/A 1  918101111

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z 

prostého betónu triedy C12/15 m3   0,950   96,20   0,00   91,39   2,201 2,091

P/P 1  592187020302 Zámková dlažba , 200 x 100 x 60 mm M2   2,400   0,00   8,25   19,80 0

221/A 1  917831501 Osadenie betónovej hranatej palisády, výška 40 cm do betónu kus   40,000   6,21   0,00   248,40   0,033 1,327

P/P 1  592187020501 Palisáda hranatá výška 40 cm KUS   40,000   0,00   2,30   92,00 0

5 SPEVNENÉ PLOCHY   407,07   111,80   518,87   4,250 0

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 11/A 1  622491316 Náter fasádny tekutý Weber - Terranova, weber.ton akrylát-silikón m2   236,000   13,50   0,00  3 186,00   0,000 0,109

773/A 2  777611011 Náter penetračný adhezný mostik na dlažbu m2   30,000   2,87   0,00   86,10   0,001 0,018

 11/A 1  631312711

Mazanina z betónu prostého triedy C25/30 hrúbky 50-80 mm pod 

terasovú dlažbu m3   1,300   192,30   0,00   249,99   2,240 2,911

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY  3 522,09   0,00  3 522,09   3,040 0

Práce HSV  3 929,16   111,80  4 040,96   7,290 0

Práce PSV

735 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ

731/B 5  735121810

Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, demontáž 

potrubia a armatúr UK súbor   1,000   706,90   0,00   706,90 0   0,011

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.
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Rozpočet Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo / Naviac práce objekt SO 01

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

735 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ   706,90   0,00   706,90   0,000 0,01

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

764/A 3  764248225 Montáž snehového lapača 2-tyčového m   87,800   22,34   0,00  1 961,45   0,001 0,098

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE  1 961,45   0,00  1 961,45   0,100 0

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

766/A 1  766662112

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, 

do existujúcej zárubne, vrátane kovania   ks   13,000   14,49   0,00   188,37 0

R/RE  549150000600

Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch 

nerez brúsený,   ks   13,000   11,04   0,00   143,52 0

R/RE  611610002900

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, 

povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné,   ks   13,000   78,00   0,00  1 014,00 0

766/A 1  998766102

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 

m   t   0,000   35,92   0,00   0,00 0

766/A 1  766122310 M + D kuchynskej linky + pracovné dosky kus   2,000  1 180,00   0,00  2 360,00   0,000 0

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE  3 705,89   0,00  3 705,89   0,000 0

773 PODLAHY TERRAZZOVÉ

773/A 1  773511260 Podlaha terasová jednoduchá hrúbky 20 mm m2   30,500   28,12   0,00   857,66   0,057 1,726

S/S70  592016010101 Terasová dlažba hrúbka 20 mm M2   34,000   0,00   30,74  1 045,16 0

773/A 1  998773101 Presun hmôt pre terasové podlahy v objektoch výšky do 6 m t   1,726   26,30   0,00   45,40 0

773 PODLAHY TERRAZZOVÉ   903,06  1 045,16  1 948,22   1,730 0

775 PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ

R/RE  775413250 Montáž prechodovej lišty narážaním   m   6,900   1,54   0,00   10,63 0

R/RE  611990001100 Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 40 mm,s hladkým povrchom   m   6,900   5,62   0,00   38,78 0

775/A 1  998775101

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 

m   t   0,000   34,88   0,00   0,00 0

775 PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ   49,41   0,00   49,41   0,000 0

776 PODLAHY POVLAKOVÉ
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Rozpočet Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo / Naviac práce objekt SO 01

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

775/A 2  776411000 Lepenie podlahových líšt soklových   m   71,750   1,57   0,00   112,65   0,000 0,001

P/PE  283410017900 Soklová PVC lišta DSL 60, ochranný lem 5 mm,   m   75,330   0,00   8,22   619,21 0

R/RE  776470010 Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca   m   71,750   6,58   0,00   472,12 0

R/RE  697410001600 Koberec všívaný, trieda záťaže 33,   m2   168,110   15,00   0,00  2 521,65 0

775/A 2  776572310 Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov   m2   152,580   5,12   0,00   781,21   0,000 0,003

R/RE  776990105 Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh   m2   152,580   0,68   0,00   103,75 0

775/A 2  998776101 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m   t   4,934   36,25   0,00   178,85 0

776 PODLAHY POVLAKOVÉ  4 170,23   619,21  4 789,44   0,000 0

783 NÁTERY

783/B 1  783601813 Odstránenie starého náteru s obrúsením zárubní kus   13,000   5,32   0,00   69,16 0

783/A 1  783212100 Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie kus   14,000   15,56   0,00   217,84   0,000 0,003

783/A 1  783812100 Náter omietky steny olejový dvojnásobný 1x s emailovaním m2   173,200   8,50   0,00  1 472,20   0,000 0,069

783 NÁTERY  1 759,20   0,00  1 759,20   0,070 0

Práce PSV  13 256,14  1 664,37  14 920,51   1,900 0,01

Celkom v EUR  17 185,30  1 776,17  18 961,47   9,190 0,01
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