
                                                   èíslo dodatku: IROP-D1-302021BQC8-221-67

           

DODATOK È. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANÈNÉHO
PRÍSPEVKU È. IROP-Z-302021BQC8-221-67 zo dòa 21.11.2022

(ïalej len �Dodatok� )

uzavretý pod¾a § 269 odsek 2 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor�ích 
predpisov (ïalej len �Obchodný zákonník�), pod¾a § 25 zákona è. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych �trukturálnych a investièných fondov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskor�ích predpisov(ïalej len ako �zákon o príspevku z E�IF�) a pod¾a § 20 odsek
2 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskor�ích predpisov (ïalej len �zákon o rozpoètových pravidlách�) medzi:

Poskytovate¾om
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky

sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava � mestská èas� Staré Mesto, 

Slovenská republika
IÈO: 50349287

konajúci: Peter Balík, minister

v zastúpení: 
                  

názov:                  �ilinský samosprávny kraj
sídlo:                  Komenského 48, 011 09 �ilina
IÈO:                  37808427

konajúci:   Ing. Erika Jurinová, predsedníèka

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní èasti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovate¾ským orgánom zo dòa 05.02.2016

(ïalej len �Poskytovate¾�) 
a

Prijímate¾om
názov: Mesto Námestovo
sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
IÈO: 00314676

konajúci: Ing. Ján Kadera, primátor

(ïalej len �Prijímate¾�)

(Poskytovate¾ a Prijímate¾ sa pre úèely tohto Dodatku oznaèujú ïalej spoloène aj ako �Zmluvné 
strany� alebo jednotlivo �Zmluvná strana�)
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Èl. 1 

Úvodné ustanovenie 

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dòa 21.11.2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finanèného 
príspevku è. IROP-Z-302021BQC8-221-67 (ïalej len �Zmluva o poskytnutí NFP�), ktorej 

predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovate¾om a 

Prijímate¾om pri poskytnutí nenávratného finanèného príspevku zo strany Poskytovate¾a 
Prijímate¾ovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej �iadosti o NFP. 

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a  

v rozsahu v zmysle Èl. 2 tohto Dodatku. 

 

Èl. 2 

Predmet Dodatku 

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímate¾om a Poskytovate¾om sa, z dôvodu 
akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania, v zmysle tohto Dodatku 

mení nasledovne: 

            2.1.1      Znenie èlánku 3 odsek 3.1  sa mení nasledovne:  

             Poskytovate¾ a Prijímate¾ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) neuplatòuje sa, 

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu     
395 498,14 EUR (slovom: tristodevä�desiatpä�tisíc �tyristodevä�desiatosem eur 

a �trnás� centov), 

c) Poskytovate¾ poskytne Prijímate¾ovi NFP vo vý�ke 375 723,23 EUR (slovom: 

tristosedemdesiatpä�tisíc sedemstodvadsa�tri eur a dvadsa�tri centov), èo 
predstavuje 95% (slovom: devä�desiatpä� percent) z Celkových oprávnených 
výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu pod¾a odseku 3.1. písmeno b) tohto 

èlánku zmluvy, 

d) Prijímate¾ vyhlasuje, �e: 

(i)   má zabezpeèené zdroje financovania Projektu vo vý�ke 5 % (slovom: pä� 
percent), èo predstavuje sumu 19 774,91 EUR (slovom: devätnás�tisíc 
sedemstosedemdesiat�tyri eur a devä�desiatjeden centov) z  Celkových 
oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu pod¾a odseku 3.1. 
písmeno b) tohto èlánku zmluvy a  

(ii)    zabezpeèí zdroje financovania na úhradu v�etkých Neoprávnených 
výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu 

Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cie¾a Projektu 
v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 

  

2.1.2 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu è. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom 

rozsahu ru�í a sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí 
prílohu è. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov 
verejného obstarávania. 

2.1.3 Rozpoèet projektu tvoriaci Prílohu è. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ru�í a v celom 
rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpoètom projektu, ktorý tvorí prílohu è. 2 
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tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného 
obstarávania.   

Èl. 3 

Závereèné ustanovenia 

3.1  Dodatok nadobúda platnos� dòom neskor�ieho podpisu zmluvných strán a úèinnos� v súlade s 
§ 47a Obèianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dòom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia Poskytovate¾om v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovate¾ aj Prijímate¾ sú 
obaja povinnými osobami pod¾a zákona è. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie 
úèinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovate¾om. Zmluvné strany sa 
dohodli, �e prvé zverejnenie Dodatku zabezpeèí Poskytovate¾ a o dátume zverejnenia Dodatku 

informuje Prijímate¾a. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a úèinnosti pod¾a tohto odseku sa 
rovnako vz�ahujú aj na uzavretie ka�dého ïal�ieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

3.2  Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, prièom po podpise Dodatku dostane Prijímate¾ 1 
rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovate¾. 

3.3  Dodatok je neoddelite¾nou súèas�ou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne 
dohodli, �e zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred úèinnos�ou tohto 
dodatku a ktoré fakticky spåòajú podmienky uvedené v èlánku 6 zmluvy pod¾a jeho nového 
znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa pova�ujú za vykonané v súlade so Zmluvou 
o poskytnutí NFP, v dôsledku èoho vyvolávajú právne úèinky aj vo vz�ahu k oprávnenosti 
výdavkov pod¾a èlánku 6 ods. 6.11 zmluvy.   

3.4  Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane 
príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

3.5  Zmluvné strany vyhlasujú, �e si text Dodatku dôsledne preèítali, jeho obsahu a právnym 
úèinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatoène slobodné, 
jasné, urèité a zrozumite¾né, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho 

podpísali. 
 

Prílohy: 
Príloha è. 1  Predmet podpory NFP  

Príloha è. 2  Rozpoèet projektu 

 

Za  Poskytovate¾a v zastúpení, v �iline, dòa: 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Erika Jurinová, predsedníèka �ilinského samosprávneho kraja 

 

 

Za Prijímate¾a v Námestove, dòa: 
 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Ján Kadera, primátor mesta Námestovo  

















P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov Merná 
jednotka Množstvo Jednotková 

cena 

Výdavky 
celkovo bez 

DPH

Oprávnené 
výdavky bez 

DPH

Neoprávnené 
výdavky bez 

DPH

1
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. 
na hromady, so zložením na vzdialenosť 
do 100 m a do 100m3   

021 Stavby m3 8,400
13,80 115,92 115,92 0,00 

2 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 
100 m3   021 Stavby m3 23,625

18,23 430,68 430,68 0,00 

3 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. 
Príplatok za lepivosť horniny 3   021 Stavby m3 7,088

3,60 25,52 25,52 0,00 

4 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - 
ručným náradím   021 Stavby m3 1,730

47,28 81,79 81,79 0,00 

5 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 
100 m3   021 Stavby m3 30,860

19,80 611,03 611,03 0,00 

6

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení 
rýh šírky do 600 mm zapažených i 
nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3   

021 Stavby m3 6,738
7,58 51,07 51,07 0,00 

7 Vodorovné premiestnenie výkopku z 
horniny 1-4 do 20m   021 Stavby m3 42,170

3,70 156,03 156,03 0,00 

8
Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 
m3 na vzdialenosť do 3000 m   

021 Stavby m3 42,170
4,76 200,73 200,73 0,00 

9 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   021 Stavby m3 42,170
2,00 84,34 84,34 0,00 

10
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, 
šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3   

021 Stavby m3 5,600
3,71 20,78 20,78 0,00 

11 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných 
hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny   021 Stavby m3 2,800

15,85 44,38 44,38 0,00 

12 Obsyp objektov sypaninou z vhodných 
hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny   021 Stavby m3 3,915

15,85 62,05 62,05 0,00 

13
Založenie trávnika vo vegetačných 
prefabrikátoch výsevom semena v rovine 
alebo vo svahu do 1:5   

021 Stavby m2 80,000
2,86 228,80 228,80 0,00 

14 Osivá tráv - semená parkovej zmesi   021 Stavby kg 2,472
7,59 18,76 18,76 0,00 

15 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 
500 m2, hr.do 150 mm   021 Stavby m2 80,000

2,19 175,20 175,20 0,00 

16
Výsadba živého plota do vopred 
vyhĺbenej ryhy v rovine alebo na svahu 
do 1:5 z drevín bez balu   

021 Stavby ks 10,000
2,72 27,20 27,20 0,00 

17 Rastlina popínavá Brečtan popínavý - 
Hedera helix   021 Stavby ks 10,000

7,25 72,50 72,50 0,00 

18
Násyp pod základové konštrukcie so 
zhutnením z  kameniva hrubého 
drveného fr.16-32 mm   

021 Stavby m3 7,133
32,68 233,11 233,11 0,00 

19 Betón základových dosiek, prostý tr. C 
16/20   021 Stavby m3 6,681

92,00 614,65 614,65 0,00 

20 Debnenie stien základových dosiek, 
zhotovenie-tradičné   021 Stavby m2 4,005

15,45 61,88 61,88 0,00 

21 Debnenie stien základových dosiek, 
odstránenie-tradičné   021 Stavby m2 4,005

4,54 18,18 18,18 0,00 

22 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí 
KARI   021 Stavby t 0,315

1340,00 422,10 422,10 0,00 

Rozšírenie kapacity existujúceho objektu MŠ nadstavbou

Mesto Námestovo 
Nadstavba MŠ č.X. ul. Veterná - Námestovo 
Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Zmluva o dielo

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Hlavná aktivita č. 1

Názov žiadateľa
Názov projektu
Prioritná os
Špecifický cieľ



23 Betón základových pásov, prostý tr. C 
16/20   021 Stavby m3 15,624

92,00 1 437,41 1 437,41 0,00 

24 Výstuž základových pásov z ocele 10505   021 Stavby t 0,214
1480,00 316,72 316,72 0,00 

25 Betón základových pätiek, prostý tr. C 
16/20   021 Stavby m3 1,280

92,00 117,76 117,76 0,00 

26
Murivo nosné (m3) z betónových 
debniacich tvárnic s betónovou výplňou 
C 16/20 hrúbky 250 mm   

021 Stavby m3 5,411
156,00 844,12 844,12 0,00 

27 Keramický predpätý preklad, šírky 120 
mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm   021 Stavby ks 26,000

12,00 312,00 312,00 0,00 

28 Keramický predpätý preklad, šírky 120 
mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm   021 Stavby ks 2,000

14,40 28,80 28,80 0,00 

29 Keramický predpätý preklad , šírky 120 
mm, výšky 65 mm, dĺžky 3000 mm   021 Stavby ks 12,000

26,40 316,80 316,80 0,00 

30
Betón stĺpov a pilierov hranatých, 
ťahadiel, rámových stojok, vzpier, 
železový (bez výstuže) tr. C 25/30   

021 Stavby m3 3,294
130,00 428,22 428,22 0,00 

31
Debnenie hranatých stĺpov prierezu 
pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, 
zhotovenie-dielce   

021 Stavby m2 43,920
28,63 1 257,43 1 257,43 0,00 

32
Debnenie hranatých stĺpov prierezu 
pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, 
odstránenie-dielce   

021 Stavby m2 43,920
4,28 187,98 187,98 0,00 

33 Nenosný preklad pórobetónový šírky 125 
mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm   021 Stavby ks 15,000

16,80 252,00 252,00 0,00 

34 Pórobetónový preklad nosný šírky 250 
mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm   021 Stavby ks 1,000

63,60 63,60 63,60 0,00 

35 Pórobetónový preklad nosný šírky 250 
mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm   021 Stavby ks 1,000

74,40 74,40 74,40 0,00 

35NV Pórobetónový preklad nosný šírky 250 
mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm   021 Stavby ks 3,000

74,40 223,20 0,00 223,20 

36 Nosný preklad pórobetónový šírky 250 
mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm   021 Stavby ks 8,000

63,60 508,80 508,80 0,00 

37

Murivo nosné (m3) z tvárnic 
pórobetónových   Univerzal hr. 250 mm 
P3-450 PD, na MVC a maltu na 
tenkovrstvú maltu(250x249x599)   

021 Stavby m3 62,937
164,20 10 334,26 10 334,26 0,00 

38
Priečky z tvárnic pórobetónových   hr. 
125 mm P2-500 hladkých, na MVC a 
tenkovrstvú maltu  (125x249x599)   

021 Stavby m2 221,050
25,61 5 661,09 5 661,09 0,00 

39 Betón stropov doskových a trámových,  
železový tr. C 20/25   021 Stavby m3 4,777

122,00 582,79 582,79 0,00 

40 Debnenie stropov doskových zhotovenie-
dielce   021 Stavby m2 35,363

18,65 659,52 659,52 0,00 

41 Debnenie stropov doskových 
odstránenie-dielce   021 Stavby m2 35,363

4,70 166,21 166,21 0,00 

42 Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 
m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie   021 Stavby m2 35,363

6,52 230,57 230,57 0,00 

43 Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 
m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie   021 Stavby m2 35,363

1,89 66,84 66,84 0,00 

44
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo 
balkónových, 10505   

021 Stavby t 0,299
1480,00 442,52 442,52 0,00 

45 Betón stužujúcich pásov a vencov 
železový tr. C 25/30   021 Stavby m3 21,875

130,00 2 843,75 2 843,75 0,00 

46 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a 
vencov vrátane vzpier zhotovenie   021 Stavby m2 135,701

17,25 2 340,84 2 340,84 0,00 



47 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a 
vencov vrátane vzpier odstránenie   021 Stavby m2 135,701

4,35 590,30 590,30 0,00 

48 Výstuž stĺpov, stužujúcich  pásov a 
vencov z betonárskej ocele 10505   021 Stavby t 3,219

1480,00 4 764,12 4 764,12 0,00 

49 Schodiskové konštrukcie, betón železový 
tr. C 20/25   021 Stavby m3 2,555

130,00 332,15 332,15 0,00 

50 Výstuž schodiskových konštrukcií z 
betonárskej ocele 10505   021 Stavby t 0,306

1480,00 452,88 452,88 0,00 

51
Debnenie do 4 m výšky - podest a 
podstupňových dosiek pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie   

021 Stavby m2 13,230
33,90 448,50 448,50 0,00 

52
Debnenie do 4 m výšky - podest a 
podstupňových dosiek pôdorysne 
priamočiarych odstránenie   

021 Stavby m2 13,230
4,77 63,11 63,11 0,00 

53
Debnenie stupňov na podstupňovej 
doske alebo na teréne pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie   

021 Stavby m2 4,290
24,25 104,03 104,03 0,00 

54
Debnenie stupňov na podstupňovej 
doske alebo na teréne pôdorysne 
priamočiarych odstránenie   

021 Stavby m2 4,290
3,61 15,49 15,49 0,00 

55 Zakrývanie výplní vnútorných okenných 
otvorov, predmetov a konštrukcií   021 Stavby m2 59,483

1,50 89,22 89,22 0,00 

56
Príprava vnútorného podkladu stropov 
na nenasiakavé betónové podklady 
kontaktným mostíkom   

021 Stavby m2 36,692
1,50 55,04 55,04 0,00 

57
Vnútorná omietka stropov štuková , 
strojné miešanie, ručné nanášanie, 
VivaMaxima, hr. 3 mm   

021 Stavby m2 36,692
9,80 359,58 359,58 0,00 

58
Potiahnutie vnútorných stropov 
sklotextílnou mriežkou s celoplošným 
prilepením   

021 Stavby m2 36,692
4,60 168,78 168,78 0,00 

59 Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 
mm   021 Stavby m2 698,537

9,80 6 845,66 6 845,66 0,00 

60
Príprava vnútorného podkladu stien 
regulátor nasiakavosti pre sádrové 
omietky   

021 Stavby m2 698,537
1,50 1 047,81 1 047,81 0,00 

61

Vnútorná omietka stien, 
vápennocementová, strojné miešanie, 
ručné nanášanie, Jadrová omietka 
(GrobPutz 4), hr. 10 mm   

021 Stavby m2 99,900
9,30 929,07 929,07 0,00 

62 Rohový profil pre sádrové omietky   021 Stavby m 249,850
1,45 362,28 362,28 0,00 

63
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, 
silikátová, Baumit openTop, ryhovaná, 
hr. 2 mm   

021 Stavby m2 395,875
12,80 5 067,20 5 067,20 0,00 

64
Kontaktný zatepľovací systém z 
minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie 
kotvy   

021 Stavby m2 60,060
38,25 2 297,30 2 297,30 0,00 

65 Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 
mm, zatĺkacie kotvy - minerálna vata   021 Stavby m2 313,517

51,02 15 995,64 15 995,64 0,00 

66

Príplatok za zhotovenie vodorovnej 
podhľadovej konštrukcie z kontaktného 
zatepľovacieho systému z MW hr. do 
190 mm   

021 Stavby m2 60,060
16,25 975,98 975,98 0,00 

67 Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 
16/20 hr.nad 50 do 80 mm   021 Stavby m3 22,260

164,21 3 655,31 3 655,31 0,00 

68
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) 
a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z 
drôtov typu KARI   

021 Stavby t 1,204
1340,00 1 613,36 1 613,36 0,00 

69 Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z 
PE   021 Stavby m 270,410

0,50 135,21 135,21 0,00 

70

Okrajová dilatačná páska PE 
RSS120/10 mm bez fólie na 
oddilatovanie poterov od stenových 
konštrukcií, 

021 Stavby m 273,114
0,40 109,25 109,25 0,00 

71 Zhotovenie jednonásobného 
penetračného náteru pre potery a stierky   021 Stavby m2 317,993

0,80 254,39 254,39 0,00 



72 Voda pitná pre priemysel a služby   021 Stavby m3 0,253
2,00 0,51 0,51 0,00 

73
Penetračný náter s plnivom z 
kremičitého piesku, pre samonivelizačné 
potery a sierky, 5 kg   

021 Stavby kg 49,130
0,20 9,83 9,83 0,00 

74 Cementová samonivelizačná stierka, 
pevnosti v tlaku 30 MPa, hr.  5 mm   021 Stavby m2 317,993

8,12 2 582,10 2 582,10 0,00 

75 Osadenie oceľovej dverovej zárubne 
alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2   021 Stavby ks 17,000

12,02 204,34 204,34 0,00 

76 Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 
600x1970x100 mm   021 Stavby ks 3,000

39,78 119,34 119,34 0,00 

77 Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 
800x1970x100 mm   021 Stavby ks 10,000

40,80 408,00 408,00 0,00 

78 Zárubňa oceľová CgU šxv 900x1970 mm 
pre požiarne jednokrídlové dvere,   021 Stavby ks 4,000

51,60 206,40 206,40 0,00 

79
Montáž lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky od 0,80 do 
1,00 m, výšky do 10 m   

021 Stavby m2 517,200
2,80 1 448,16 1 448,16 0,00 

80
Demontáž lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky nad 0,80 do 
1,00 m, výšky do 10 m   

021 Stavby m2 517,200
1,35 698,22 698,22 0,00 

81 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m   021 Stavby m2 317,993

1,50 476,99 476,99 0,00 

82
Lešenie ľahké pracovné v schodisku 
plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,50 do 3,5 m   

021 Stavby m2 12,347
6,50 80,26 80,26 0,00 

83 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 
m   021 Stavby m2 317,993

1,15 365,69 365,69 0,00 

84  Rohová lišta hliníková   021 Stavby m 231,400
5,04 1 166,26 1 166,26 0,00 

85 Nadokenná lišta s odkvapovým nosom 
(PVC)  zatepľovaciemu systému 021 Stavby m 100,550

2,30 231,27 231,27 0,00 

86 Okenný a dverový dilatačný profil 
(plastový)   zatepľovaciemu systému 021 Stavby m 78,700

2,30 181,01 181,01 0,00 

87

Chemická kotva s kotevným svorníkom 
tesnená chemickou ampulkou do betónu, 
ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M16/45/190 mm   

021 Stavby ks 112,000
9,20 1 030,40 1 030,40 0,00 

89 Vybúranie otvoru v stenových 
pórobetónových paneloch hr. 250 mm   021 Stavby m2 2,250

18,25 41,06 41,06 0,00 

90
Búranie stropov z dosiek alebo panelov 
zo železobetónu prefabrikovaných s 
dutinami hr. nad 140 mm,  -1,60000t   

021 Stavby m3 0,216
95,00 20,52 20,52 0,00 

91
Búranie porobetónových tvárnic strechy, 
bez lôžka,bez ohľadu na výplň 
škár,kladené na plocho,  -0,12200t   

021 Stavby m2 278,530
12,23 3 406,42 3 406,42 0,00 

94
Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm 
do stien alebo smerom dole do betónu -
0.00001t   

021 Stavby cm 1 350,000
0,55 742,50 742,50 0,00 

95
Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm 
do stien alebo smerom dole do betónu -
0.00003t   

021 Stavby cm 250,000
0,95 237,50 237,50 0,00 

96
Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm 
do stien alebo smerom dole do betónu -
0.00004t   

021 Stavby cm 50,000
1,50 75,00 75,00 0,00 

97
Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách 
železob. plochy do 0,09 m2, hr. nad 120 
mm,  -0,03200t   

021 Stavby ks 3,000
19,73 59,19 59,19 0,00 

98
Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách 
železob. plochy do 0,25 m2, hr. nad 120 
mm,  -0,09000t   

021 Stavby ks 2,000
24,58 49,16 49,16 0,00 

99
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive 
tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 
30 mm a š. do 30 mm,  -0,00200 t   

021 Stavby m 60,000
2,27 136,20 136,20 0,00 



100
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive 
tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 
50 mm a š. do 70 mm,  -0,00600t   

021 Stavby m 60,000
3,28 196,80 196,80 0,00 

101

Odstránenie kontaktného zateplenia 
vrátane povrchovej úpravy z 
polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-
120 mm, -0,01841t   

021 Stavby m2 51,150
3,12 159,59 159,59 0,00 

102
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za prvé podlažie nad alebo pod 
základným podlažím   

021 Stavby t 194,095
4,80 931,66 931,66 0,00 

103 Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 
10 m   021 Stavby ks 1,000

160,00 160,00 160,00 0,00 

104 Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky 
do 10 m   021 Stavby m 1,000

40,00 40,00 40,00 0,00 

105 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km   021 Stavby t 194,095

6,23 1 209,21 1 209,21 0,00 

106 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 1 km   021 Stavby t 970,475

1,10 1 067,52 1 067,52 0,00 

107 Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m   021 Stavby t 194,095

7,40 1 436,30 1 436,30 0,00 

108
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 5 
m   

021 Stavby t 388,190
1,06 411,48 411,48 0,00 

109 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   021 Stavby t 184,073

9,21 1 695,31 1 695,31 0,00 

110
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), 
zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu 
výšky do 12 m   

021 Stavby t 329,060
11,32 3 724,96 3 724,96 0,00 

110NV
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), 
zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu 
výšky do 12 m   

021 Stavby t 0,310
11,32 3,51 0,00 3,51 

111
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná náterom penetračným za 
studena   

021 Stavby m2 44,540
0,60 26,72 26,72 0,00 

112 Lak asfaltový v sudoch   021 Stavby t 0,013
1515,06 19,70 19,70 0,00 

113
Zhotovenie  izolácie proti zemnej 
vlhkosti zvislá penetračným náterom za 
studena   

021 Stavby m2 24,030
0,60 14,42 14,42 0,00 

114 Lak asfaltový v sudoch   021 Stavby t 0,008
1515,06 12,12 12,12 0,00 

115
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
nopovou fóloiu položenou voľne na 
ploche zvislej   

021 Stavby m2 26,700
0,80 21,36 21,36 0,00 

116

Nopová HDPE fólia 500g/m2, výška 
nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s 
radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, 
ONDULINE   

021 Stavby m2 30,705

1,25 38,38 38,38 0,00 

117
Zhotovenie  izolácie proti zemnej 
vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP 
pritavením   

021 Stavby m2 44,540
3,89 173,26 173,26 0,00 

118

Pás asfaltový hydroizolačný na 
sklenenej rohoži s krycou vretvou na 
báze oxidovaného asfaltu s plnidlom, na 
vrchnej strane jemným minerálnym 
posypom a na spodnej strane 
separačnou fóliou pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov,  

021 Stavby m2 51,221

4,80 245,86 245,86 0,00 

119
Zhotovenie  izolácie proti zemnej 
vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP 
pritavením   

021 Stavby m2 24,030
4,79 115,10 115,10 0,00 

120

Pás asfaltový hydroizolačný na 
sklenenej rohoži s krycou vretvou na 
báze oxidovaného asfaltu s plnidlom, na 
vrchnej strane jemným minerálnym 
posypom a na spodnej strane 
separačnou fóliou pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov, 

021 Stavby m2 28,836

4,80 138,41 138,41 0,00 



121
Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru 
pod keramické obklady v interiéri na 
ploche vodorovnej   

021 Stavby m2 17,310
17,31 299,64 299,64 0,00 

122 Hydroizolácia povlaková kúpeľňová,   021 Stavby kg 23,369
2,10 49,07 49,07 0,00 

123
Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru 
pod keramické obklady v interiéri na 
ploche zvislej   

021 Stavby m2 11,685
4,95 57,84 57,84 0,00 

124 Hydroizolácia povlaková kúpeľňová,  021 Stavby kg 15,775
2,10 33,13 33,13 0,00 

125 Páska tesniaca rohová pre hydrizolácie    021 Stavby m 22,550
1,40 31,57 31,57 0,00 

126 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   021 Stavby t 0,503

30,69 15,44 15,44 0,00 

127 Zhotovenie parozábrany pre strechy 
ploché do 15°   021 Stavby m2 295,070

2,54 749,48 749,48 0,00 

128
Parozábrana N 150, šxl 1,5x50 m, 
plošná hmotnosť 150 g/m2, s reflexnou 
hliníkovou vrstvou   

021 Stavby m2 339,331

0,90 305,40 305,40 0,00 

129
Odstránenie povlakovej krytiny na 
strechách plochých 10° trojvrstvovej,  -
0,01400t   

021 Stavby m2 278,530
3,87 1 077,91 1 077,91 0,00 

130 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej 
krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m   021 Stavby t 0,051

34,15 1,74 1,74 0,00 

131

Odstránenie nadstresnej tepelnej 
izolácie striech plochých uchytené 
pribitím, kotvením z polystyrénu hr. nad 
10 cm -0,0079t   

021 Stavby m2 278,530
1,80 501,35 501,35 0,00 

132
Montáž tepelnej izolácie stropov 
minerálnou vlnou, vrchom kladenou 
voľne   

021 Stavby m2 726,400
3,78 2 745,79 2 745,79 0,00 

133 Pás, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre 
šikmé strechy  - hodnoty podľa PD 021 Stavby m2 740,928

8,16 6 045,97 6 045,97 0,00 

134 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh 
fóliou   021 Stavby m2 331,240

1,38 457,11 457,11 0,00 

135 Oddeľovacia fólia   021 Stavby m2 370,464
0,80 296,37 296,37 0,00 

136
Montáž tepelnej izolácie podláh 
polystyrénom, kladeným voľne v jednej 
vrstve   

021 Stavby m2 331,240
1,78 589,61 589,61 0,00 

137 Doska EPS 100 hr. 80 mm, sivý penový 
polystyrén pre zateplenie podláh,   021 Stavby m2 36,893

5,75 212,13 212,13 0,00 

138 Doska EPS 150S hr. 80 mm, na 
zateplenie podláh a strešných terás,   021 Stavby m2 300,971

6,70 2 016,51 2 016,51 0,00 

139 Montáž tepelnej izolácie stien 
polystyrénom, celoplošným prilepením   021 Stavby m2 36,535

4,32 157,83 157,83 0,00 

140 Doska XPS 2800 C hr. 50 mm, 
zateplenie soklov, suterénov, podláh,    021 Stavby m2 37,266

6,60 245,96 245,96 0,00 

141
Montáž tepelnej izolácie podzemných 
stien a základov xps celoplošným 
prilepením   

021 Stavby m2 21,360
4,55 97,19 97,19 0,00 

142 Doska EPS hr. 120 mm, pre sokel, 
suterén, základy, 021 Stavby m2 21,787

15,84 345,11 345,11 0,00 

143 Presun hmôt pre izolácie tepelné v 
objektoch výšky nad 6 m do 12 m   021 Stavby t 3,594

23,10 83,02 83,02 0,00 

144 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 
100 m3   021 Stavby m3 60,000

19,80 1 188,00 1 188,00 0,00 

145 Vodorovné premiestnenie výkopku z 
horniny 1-4 nad 20-50m   021 Stavby m3 60,000

3,60 216,00 216,00 0,00 



146
Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 
m3 na vzdialenosť do 3000 m   

021 Stavby m3 6,000
4,76 28,56 28,56 0,00 

147

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 
m3, príplatok k cene za každých ďalšich 
a začatých 1000 m   

021 Stavby m3 6,000
0,48 2,88 2,88 0,00 

148 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   021 Stavby m3 6,000
2,00 12,00 12,00 0,00 

149
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, 
šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3   

021 Stavby m3 54,000
3,71 200,34 200,34 0,00 

150 Poplatok za skladovanie - zemina a 
kamenivo (17 05) ostatné   021 Stavby t 9,000

8,00 72,00 72,00 0,00 

151
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné 
objekty, v otvorenom výkope zo 
štrkodrvy 0-63 mm   

021 Stavby m3 6,000
32,80 196,80 196,80 0,00 

152

Lapač strešných naplavenín DN 110/125 
s kĺbom na odtoku, lapačom nečistôt, 
protizápachovou nezámrznou klapkou, 
čistiacim krytom, pohľadové diely z 
liatiny   

021 Stavby ks 4,000

7,00 28,00 28,00 0,00 

153
Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dĺ. 5 
m, SN4 - napenená (viacvrstvová)   

021 Stavby ks 12,000
18,48 221,76 221,76 0,00 

154
Koleno PVC-U, DN 125x15°, 30°, 45° 
pre pre hladký, kanalizačný, gravitačný 
systém   

021 Stavby ks 16,000
2,00 32,00 32,00 0,00 

155 Odbočka 45° PVC, DN 160/125 pre 
hladký, kanalizačný, gravitačný systém   021 Stavby ks 2,000

4,40 8,80 8,80 0,00 

156 Odbočka 45° PVC, DN 125/125 pre 
hladký, kanalizačný, gravitačný systém   021 Stavby ks 2,000

3,85 7,70 7,70 0,00 

157

Montáž lapača strešných splavenín 
plastového z PP s kĺbom, lapacím 
košom a zápachovou uzávierkou DN 
110/125   

021 Stavby ks 4,000
8,54 34,16 34,16 0,00 

158 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia 
hladkého viacvrstvového DN 125   021 Stavby m 60,000

5,21 312,60 312,60 0,00 

159 Montáž kanalizačného PVC-U kolena 
DN 125   021 Stavby ks 16,000

0,50 8,00 8,00 0,00 

160 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 
125   021 Stavby ks 2,000

0,50 1,00 1,00 0,00 

161 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 
150   021 Stavby ks 2,000

0,50 1,00 1,00 0,00 

162
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené 
z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v 
otvorenom výkope   

021 Stavby t 10,348
4,21 43,57 43,57 0,00 

163
Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, 
nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, 
kúrenia, zdravotechniky   

021 Stavby m 24,000
0,55 13,20 13,20 0,00 

164
Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm, 
nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, 
kúrenia, zdravotechniky   

021 Stavby m 7,000
0,61 4,27 4,27 0,00 

165
Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, 
nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, 
kúrenia, zdravotechniky   

021 Stavby m 29,000
0,93 26,97 26,97 0,00 

166
Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, 
nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, 
kúrenia, zdravotechniky   

021 Stavby m 13,000
0,93 12,09 12,09 0,00 

167
Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, 
nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, 
kúrenia, zdravotechniky   

021 Stavby m 7,000
1,08 7,56 7,56 0,00 

168
Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, 
nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, 
kúrenia, zdravotechniky   

021 Stavby m 19,000
1,23 23,37 23,37 0,00 

169
Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, 
rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, 
kúrenia, zdravotechniky   

021 Stavby m 16,000
3,06 48,96 48,96 0,00 

170 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 
mm,vnút.priemer do 38 mm   021 Stavby m 99,000

1,20 118,80 118,80 0,00 



171 Montáž trubíc z PE, hr.30 
mm,vnút.priemer do 38 mm   021 Stavby m 16,000

1,50 24,00 24,00 0,00 

172 Presun hmôt pre izolácie tepelné v 
objektoch výšky do 6 m   021 Stavby t 0,010

154,23 1,54 1,54 0,00 

173 HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 1 m, PP 
systém pre rozvod vnútorného odpadu   021 Stavby ks 12,000

1,20 14,40 14,40 0,00 

174 HT rúra hrdlová DN 70 dĺ. 1 m, PP 
systém pre rozvod vnútorného odpadu   021 Stavby ks 13,000

1,84 23,92 23,92 0,00 

175 HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m, PP 
systém pre rozvod vnútorného odpadu   021 Stavby ks 19,000

3,48 66,12 66,12 0,00 

176 Koleno HT DN 32, PP systém pre 
beztlakový rozvod vnútorného odpadu   021 Stavby ks 4,000

0,31 1,24 1,24 0,00 

177 Koleno HT DN 50, PP systém pre 
beztlakový rozvod vnútorného odpadu   021 Stavby ks 24,000

0,36 8,64 8,64 0,00 

178 Koleno HT DN 70, PP systém pre 
beztlakový rozvod vnútorného odpadu   021 Stavby ks 3,000

0,80 2,40 2,40 0,00 

179 Koleno HT DN 100, PP systém pre 
beztlakový rozvod vnútorného odpadu   021 Stavby ks 9,000

0,90 8,10 8,10 0,00 

180 Montáž kolena HT potrubia DN 32   021 Stavby ks 4,000
0,50 2,00 2,00 0,00 

181 Montáž kolena HT potrubia DN 50   021 Stavby ks 24,000
0,50 12,00 12,00 0,00 

182 Montáž kolena HT potrubia DN 70   021 Stavby ks 3,000
0,50 1,50 1,50 0,00 

183 Montáž kolena HT potrubia DN 100   021 Stavby ks 9,000
0,50 4,50 4,50 0,00 

184 Montáž odpadového HT potrubia 
vodorovného DN 50   021 Stavby m 12,000

6,23 74,76 74,76 0,00 

185 Montáž odpadového HT potrubia 
vodorovného DN 70   021 Stavby m 13,000

6,98 90,74 90,74 0,00 

186 Montáž odpadového HT potrubia 
vodorovného DN 100   021 Stavby m 19,000

8,25 156,75 156,75 0,00 

187 Odbočka HT DN 70, PP systém pre 
beztlakový rozvod vnútorného odpadu   021 Stavby ks 8,000

0,96 7,68 7,68 0,00 

188 Odbočka HT DN 100, PP systém pre 
beztlakový rozvod vnútorného odpadu   021 Stavby ks 8,000

1,00 8,00 8,00 0,00 

189 Montáž odbočky HT potrubia DN 70   021 Stavby ks 8,000
0,50 4,00 4,00 0,00 

190 Montáž odbočky HT potrubia DN 100   021 Stavby ks 8,000
0,50 4,00 4,00 0,00 

191 Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém 
pre rozvod vnútorného odpadu   021 Stavby ks 2,000

2,52 5,04 5,04 0,00 

192 Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie 
DN 100   021 Stavby ks 2,000

3,21 6,42 6,42 0,00 

193 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 
objektoch vodou do DN 125   021 Stavby m 44,000

0,50 22,00 22,00 0,00 

194 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 
objektoch výšky do 6 m   021 Stavby t 0,055

122,36 6,73 6,73 0,00 

195
Rúra PP-R D 16x2,2 mm dĺ. 4 m PN 16, 
systém pre rozvod pitnej, studenej a 
teplej vody   

021 Stavby m 29,000
0,80 23,20 23,20 0,00 

Zdravotechnika - vnútprný vodovod



196
Rúra PP-R D 20x2,8 mm dĺ. 4 m PN 16, 
systém pre rozvod pitnej, studenej a 
teplej vody   

021 Stavby m 37,000
0,80 29,60 29,60 0,00 

197
Rúra PP-R D 25x3,5 mm dĺ. 4 m PN 16, 
systém pre rozvod pitnej, studenej a 
teplej vody   

021 Stavby m 14,000
1,10 15,40 15,40 0,00 

198
Rúra PP-R D 32x4,4 mm dĺ. 4 m PN 16, 
systém pre rozvod pitnej, studenej a 
teplej vody   

021 Stavby m 34,000
2,04 69,36 69,36 0,00 

199 Montáž vodovodného PP-R potrubia 
polyfúznym zváraním PN 16 D 16 mm   021 Stavby m 29,000

5,20 150,80 150,80 0,00 

200 Montáž vodovodného PP-R potrubia 
polyfúznym zváraním PN 16 D 20 mm   021 Stavby m 37,000

5,20 192,40 192,40 0,00 

201 Montáž vodovodného PP-R potrubia 
polyfúznym zváraním PN 16 D 25 mm   021 Stavby m 14,000

6,26 87,64 87,64 0,00 

202 Montáž vodovodného PP-R potrubia 
polyfúznym zváraním PN 16 D 32 mm   021 Stavby m 34,000

7,58 257,72 257,72 0,00 

203 Redukcia PP-R D 25/20 mm, systém pre 
rozvod vody a stlačeného vzduchu   021 Stavby ks 4,000

0,10 0,40 0,40 0,00 

204
T-kus redukovaný PP-R D 25/20/20 mm, 
systém pre rozvod vody a stlačeného 
vzduchu   

021 Stavby ks 4,000
0,20 0,80 0,80 0,00 

205
T-kus redukovaný PP-R D 32/25/25 mm, 
systém pre rozvod vody a stlačeného 
vzduchu   

021 Stavby ks 2,000
0,40 0,80 0,80 0,00 

206
T-kus jednoznačný PP-R D 16 mm, 
systém pre rozvod vody a stlačeného 
vzduchu   

021 Stavby ks 4,000
0,12 0,48 0,48 0,00 

207
T-kus jednoznačný PP-R D 20 mm, 
systém pre rozvod vody a stlačeného 
vzduchu   

021 Stavby ks 13,000
0,12 1,56 1,56 0,00 

208
T-kus jednoznačný PP-R D 25 mm, 
systém pre rozvod vody a stlačeného 
vzduchu   

021 Stavby ks 2,000
0,25 0,50 0,50 0,00 

209
T-kus jednoznačný PP-R D 32 mm, 
systém pre rozvod vody a stlačeného 
vzduchu   

021 Stavby ks 1,000
0,40 0,40 0,40 0,00 

210
T-kus redukovaný PP-R D 20/16/20 mm, 
systém pre rozvod vody a stlačeného 
vzduchu   

021 Stavby ks 5,000
0,20 1,00 1,00 0,00 

211
T-kus redukovaný PP-R D 32/20/32 mm, 
systém pre rozvod vody a stlačeného 
vzduchu   

021 Stavby ks 4,000
0,40 1,60 1,60 0,00 

212
T-kus redukovaný PP-R D 32/25/32 mm, 
systém pre rozvod vody a stlačeného 
vzduchu   

021 Stavby ks 2,000
0,40 0,80 0,80 0,00 

213 Montáž redukcie PP-R pre vodu D 25 
mm   021 Stavby ks 4,000

0,30 1,20 1,20 0,00 

214 Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 16 mm   021 Stavby ks 4,000
0,30 1,20 1,20 0,00 

215 Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 20 mm   021 Stavby ks 18,000
0,30 5,40 5,40 0,00 

216 Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 25 mm   021 Stavby ks 6,000
0,30 1,80 1,80 0,00 

217 Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 32 mm   021 Stavby ks 9,000
0,30 2,70 2,70 0,00 

218
Spojka priama plastová PP-R D 32 mm, 
systém pre rozvod vody a stlačeného 
vzduchu   

021 Stavby ks 2,000
0,20 0,40 0,40 0,00 

219
Spojka priama plastová PP-R D 16 mm, 
systém pre rozvod vody a stlačeného 
vzduchu   

021 Stavby ks 1,000
0,20 0,20 0,20 0,00 

220 Nástenné koleno do drevotriesky  20-
Rp1/2x28, bronz   021 Stavby ks 29,000

0,80 23,20 23,20 0,00 



221
Hadica flexi nerezová 1/2", dĺ. 500 mm, 
priemyselná pripojovacia pre 
vykurovanie, chladenie, sanitu   

021 Stavby ks 20,000
1,68 33,60 33,60 0,00 

222 Montáž pripojovacej sanitárnej flexi 
hadice G 1/2   021 Stavby ks 20,000

2,00 40,00 40,00 0,00 

223
Rúra z uhlíkovej ocele lisovacia z vonku 
pozinkovaná d 28,0 mm, dĺ. 6 m, ozn. 
1.0034   

021 Stavby m 2,000
3,00 6,00 6,00 0,00 

224 Montáž rúrok Dxt 28x1 mm, z 
nehrdzavejúcej ocele tr. 17   021 Stavby m 2,000

15,26 30,52 30,52 0,00 

225 Hydrantový systém s tvarovo stálou 
hadicou D 25   021 Stavby ks 1,000

247,23 247,23 247,23 0,00 

226 Montáž hydrantového systému s tvarovo 
stálou hadicou D 25   021 Stavby súb. 1,000

62,31 62,31 62,31 0,00 

227 Tlaková skúška vodovodného potrubia 
závitového do DN 50   021 Stavby m 114,000

0,50 57,00 57,00 0,00 

228 Prepláchnutie a dezinfekcia 
vodovodného potrubia do DN 80   021 Stavby m 114,000

0,50 57,00 57,00 0,00 

229 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v 
objektoch výšky do 6 m   021 Stavby t 0,089

20,44 1,82 1,82 0,00 

230 Umývadlo keramické detské závesné   021 Stavby ks 6,000
28,16 168,96 168,96 0,00 

231  závesná výlevka   021 Stavby ks 1,000
70,00 70,00 70,00 0,00 

232 Kuchynský drez nerezový 840x460 mm 
na zapustenie do dosky   021 Stavby ks 1,000

48,00 48,00 48,00 0,00 

233 Umývadlo keramické bežný typ   021 Stavby ks 2,000
27,60 55,20 55,20 0,00 

234
Kút sprchový štvorcový, štvordielny, 
rozmer 800x800x1950 mm, 6 mm 
bezpečnostné sklo   

021 Stavby ks 1,000
326,40 326,40 326,40 0,00 

235
Predstenový systém pre závesné WC so 
splachovacou podomietkovou nádržou 
do ľahkých montovaných konštrukcií   

021 Stavby ks 6,000
163,21 979,26 979,26 0,00 

236 Misa záchodová keramická závesná 
detská   021 Stavby ks 5,000

225,60 1 128,00 1 128,00 0,00 

237 Misa záchodová keramická závesná so 
splachovacím okruhom   021 Stavby ks 1,000

47,00 47,00 47,00 0,00 

238 Montáž záchodovej misy keramickej 
zavesenej s rovným odpadom   021 Stavby ks 6,000

11,36 68,16 68,16 0,00 

239 Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s 
filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz   021 Stavby ks 16,000

1,62 25,92 25,92 0,00 

240
Montáž predstenového systému 
záchodov do ľahkých stien s kovovou 
konštrukciou   

021 Stavby ks 6,000
21,36 128,16 128,16 0,00 

241 Montáž umývadla keramického na 
konzoly, bez výtokovej armatúry   021 Stavby ks 8,000

18,20 145,60 145,60 0,00 

242 Montáž sprchovej vaničky akrylátovej 
štvorcovej 800x800 mm   021 Stavby ks 1,000

13,81 13,81 13,81 0,00 

243
Montáž kuchynských drezov 
jednoduchých, hranatých s rozmerom do 
800x600 mm, bez výtokových armatúr   

021 Stavby ks 1,000
13,81 13,81 13,81 0,00 

244 Montáž výlevky keramickej závesnej bez 
výtokovej armatúry   021 Stavby ks 1,000

18,05 18,05 18,05 0,00 

245 Montáž ventilu rohového s pripojovacou 
rúrkou G 1/2   021 Stavby ks 16,000

2,56 40,96 40,96 0,00 

Zdravotechnika - zariadovacie predmety



246 Batéria drezová stojanková páková   021 Stavby ks 2,000
21,60 43,20 43,20 0,00 

247 Batéria sprchová nástenná páková   021 Stavby ks 1,000
26,32 26,32 26,32 0,00 

248 Batéria umývadlová stojanková páková   021 Stavby ks 8,000
21,26 170,08 170,08 0,00 

249
Montáž batérie umývadlovej a drezovej 
nástennej pákovej alebo klasickej s 
mechanickým ovládaním   

021 Stavby ks 10,000
8,02 80,20 80,20 0,00 

250 Montáž batérie sprchovej nástennej 
pákovej, klasickej   021 Stavby ks 1,000

3,19 3,19 3,19 0,00 

251

Zápachová uzávierka drezová132/40, 
DN 40x5/4", s výškovou nastaviteľnou 
rúrkou a pripojovacím závitom a rozetou, 
odtok ležatý, PP   

021 Stavby ks 2,000
6,25 12,50 12,50 0,00 

252
Zápachová uzávierka podomietková DN 
50 pre pripojenie práčok a umývačiek 
riadu, plast   

021 Stavby ks 1,000
3,56 3,56 3,56 0,00 

253 Zápachová uzávierka - sifón umývadlový 
a bidetový DN 32   021 Stavby ks 8,000

5,12 40,96 40,96 0,00 

254 Zápachová uzávierka sprchových 
vaničiek DN 40/50   021 Stavby ks 1,000

8,12 8,12 8,12 0,00 

255
Montáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlovej do 
D 32 mm   

021 Stavby ks 8,000
2,78 22,24 22,24 0,00 

256
Montáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, drezovej do D 
50 mm (pre jeden drez)   

021 Stavby ks 2,000
3,02 6,04 6,04 0,00 

257
Montáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, pračkovej do D 
50 mm   

021 Stavby ks 1,000
2,79 2,79 2,79 0,00 

258
Montáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, sprchovej do D 
50 mm   

021 Stavby ks 1,000
2,80 2,80 2,80 0,00 

259 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety 
v objektoch výšky do 6 m   021 Stavby t 0,374

23,08 8,63 8,63 0,00 

260 rúrka z uhlíkovej ocele DN 15 - dodávka 
a montáž   021 Stavby m 60,000

11,44 686,40 686,40 0,00 

261 Koleno z uhlíkovej ocele DN 15 ( 90 ° ) - 
dodávka a montáž   021 Stavby ks 96,000

4,44 426,24 426,24 0,00 

262 Tubolit DG hr. 30 mm; d = 22 mm - 
dodávka a montáž   021 Stavby m 60,000

3,95 237,00 237,00 0,00 

263  Panelový radistor 11K  500/400 - 
dodávka a montáž   021 Stavby ks 2,000

59,28 118,56 118,56 0,00 

264 Panelový radistor 11K  500/600 - 
dodávka a montáž   021 Stavby ks 1,000

63,00 63,00 63,00 0,00 

265 Panelový radistor 11K  500/800 - 
dodávka a montáž   021 Stavby ks 2,000

70,56 141,12 141,12 0,00 

266 Panelový radistor 11K  500/1000 - 
dodávka a montáž   021 Stavby ks 8,000

82,00 656,00 656,00 0,00 

267 Panelový radistor 22K  500/800 - 
dodávka a montáž   021 Stavby ks 1,000

88,26 88,26 88,26 0,00 

268 Panelový radistor 22K  500/1000 - 
dodávka a montáž   021 Stavby ks 11,000

109,80 1 207,80 1 207,80 0,00 

269 RL-5 priamy DN 15 - dodávka a montáž   021 Stavby ks 25,000
7,72 193,00 193,00 0,00 

270 TS-90 priamy DN 15 - dodávka a montáž   021 Stavby ks 25,000
11,86 296,50 296,50 0,00 

Ústredné kúrenie -kotolne 



271

Termostatická hlavica Mini pre VT s 
kvapalinovím snímačom, s automatickou 
protimrazovou poistkou (6-30 °C) - 
dodávka a montáž   

021 Stavby ks 25,000
6,78 169,50 169,50 0,00 

272 Oživenie, zaregulovanie a komplexné 
skúšky   021 Stavby kpl 1,000

100,00 100,00 100,00 0,00 

273 Vertikálny presun hmôt   021 Stavby kpl 1,000
50,00 50,00 50,00 0,00 

274 Doprava   021 Stavby kpl 1,000
50,00 50,00 50,00 0,00 

275
Montáž viazaných konštrukcií krovov 
striech z reziva priemernej plochy do 120 
cm2   

021 Stavby m 456,600
5,90 2 693,94 2 693,94 0,00 

276
Montáž viazaných konštrukcií krovov 
striech z reziva priemernej plochy 120-
224 cm2   

021 Stavby m 440,600
7,05 3 106,23 3 106,23 0,00 

277
Montáž viazaných konštrukcií krovov 
striech z reziva priemernej plochy 224-
288 cm2   

021 Stavby m 235,720
9,30 2 192,20 2 192,20 0,00 

278
Montáž viazaných konštrukcií krovov 
striech z reziva priemernej plochy 288-
450 cm2   

021 Stavby m 20,950
11,90 249,31 249,31 0,00 

279 Hranoly z mäkkého reziva smreku 
omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm   021 Stavby m3 21,140

380,00 8 033,20 8 033,20 0,00 

280 Montáž debnenia jednoduchých striech, 
na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz   021 Stavby m2 422,300

5,21 2 200,18 2 200,18 0,00 

281
Dosky a fošne zo smreku neopracované 
omietané akosť I hr. 24-32 mm, š. 60-
160 mm   

021 Stavby m3 10,557
300,00 3 167,10 3 167,10 0,00 

281NV
Dosky a fošne zo smreku neopracované 
omietané akosť I hr. 24-32 mm, š. 60-
160 mm   

021 Stavby m3 1,094
300,00 328,20 0,00 328,20 

282 Montáž kontralát pre sklon do 22°   021 Stavby m 505,200
2,26 1 141,75 1 141,75 0,00 

283
Rezivo stavebné zo smreku - strešné 
laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, 
dĺ. 4000-5000 mm   

021 Stavby m3 1,334
300,00 400,20 400,20 0,00 

284 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 
objektoch výšky do 12 m   021 Stavby t 18,400

48,32 889,09 889,09 0,00 

284NV Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 
objektoch výšky do 12 m   021 Stavby t 0,602

48,32 29,09 0,00 29,09 

285
Sadrokartónová inštalačná predstena 
pre sanitárne zariadenia, dvojité 
opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm   

021 Stavby m2 6,433
24,51 157,67 157,67 0,00 

286
Podhľad SDK  RF(RFI) 15 mm závesný, 
dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia 
CD   

021 Stavby m2 295,070
27,10 7 996,40 7 996,40 0,00 

287
SDK obklady K254 oceľových stĺpov, 
dosky 2x GKF hr. 12,5 mm, ochranný 
uholník   

021 Stavby m 14,400
18,52 266,69 266,69 0,00 

288 Montáž revíznych dvierok pre sdk 
podhľady veľkosti do 0,10 m2   021 Stavby ks 4,000

2,12 8,48 8,48 0,00 

289
Dvierka revízne vývesné F2, šxl 200x200 
mm, G125 do sadrokartónových 
systémov   

021 Stavby ks 4,000
25,82 103,28 103,28 0,00 

290 Presun hmôt pre sádrokartónové 
konštrukcie v objektoch výšky do 7 m   021 Stavby t 4,397

46,75 205,56 205,56 0,00 

290NV Presun hmôt pre sádrokartónové 
konštrukcie v objektoch výšky do 7 m   021 Stavby t 0,003

46,75 0,14 0,00 0,14 

291
Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - 
strešný výlez, sklon strechy od 15° do 
30°   

021 Stavby ks 1,000
289,21 289,21 289,21 0,00 

Konšťrukcie - drevostavby

Konštrukcie klampiarské



292
Krytiny hladké z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 
670 mm, sklon do 30°   

021 Stavby m2 422,300
33,20 14 020,36 14 020,36 0,00 

293

Oplechovanie z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, odkvapov na 
strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 
mm  farba antracit 

021 Stavby m 87,800
21,30 1 870,14 1 870,14 0,00 

294
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 
280 mm farba antracit   

021 Stavby m 87,800
18,45 1 619,91 1 619,91 0,00 

295

Kotlík kónický z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, pre rúry s 
priemerom od 100 do 125 mm farba 
antracit   

021 Stavby ks 4,000
12,17 48,68 48,68 0,00 

296
Oplechovanie čela rímsy s odvetraním 
strechy z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, r.š. 400 mm   farba antracit 

021 Stavby m 87,800
24,52 2 152,86 2 152,86 0,00 

297 Úžľabie z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, r.š. 500 mm farba antracit   021 Stavby m 69,580

18,65 1 297,67 1 297,67 0,00 

298
Hrebeň strechy z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, r.š. 400 mm farba 
antracit   

021 Stavby m 68,000
19,22 1 306,96 1 306,96 0,00 

299
Oplechovanie parapetov z hliníkového 
farebného Al plechu hr. 1 mm, vrátane 
rohov r.š. 330 mm   farba antracit 

021 Stavby m 35,753
16,48 589,21 589,21 0,00 

300
Zvodové rúry z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, kruhové priemer 
120 mm farba antracit   

021 Stavby m 28,000
15,21 425,88 425,88 0,00 

301 Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, 
kontaktná - 150g/m2   021 Stavby m2 422,300

2,95 1 245,79 1 245,79 0,00 

302
Presun hmôt pre konštrukcie 
klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 
12 m   

021 Stavby t 5,221
62,88 328,30 328,30 0,00 

302NV
Presun hmôt pre konštrukcie 
klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 
12 m   

021 Stavby t 0,028
62,88 1,76 0,00 1,76 

303 Montáž strešnej fólie, na plné debnenie   021 Stavby m2 422,300
2,94 1 241,56 1 241,56 0,00 

304
Podstrešná PP fólia s drenážnou 
vrstvou, hr. 8 mm, plošná hmotnosť 500 
g/m2, rozmer 1,5x25 m, JUTA   

021 Stavby m2 422,300
4,72 1 993,26 1 993,26 0,00 

305 Montáž stropných sklápacích schodov do 
vopred pripraveného otvoru   021 Stavby ks 1,000

37,80 37,80 37,80 0,00 

306

Schody stropné sklápacie protipožiarné, 
zateplené, prírodná doska - 700x1300 
mm,   EW15/D3 -položka O02 v.č. 
E01.19

021 Stavby ks 1,000

223,56 223,56 223,56 0,00 

307
Montáž obloženia podhľadov rovných 
panelmi obklad. z aglomerovaných 
dosiek, veľ. nad 1,5 m2   

021 Stavby m2 60,060
8,59 515,92 515,92 0,00 

308 Doska OSB 3 ECO nebrúsené hrxlxš 
12x2500x1250 mm,   021 Stavby m2 61,261

4,69 287,31 287,31 0,00 

309 Montáž obloženia podhľadov, 
podkladový rošt   021 Stavby m 60,060

9,55 573,57 573,57 0,00 

310
Rezivo stavebné zo smreku - strešné 
laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, 
dĺ. 4000-5000 mm   

021 Stavby m3 0,419
350,00 146,65 146,65 0,00 

311 Montáž okna plastového na PUR penu   021 Stavby m 143,500
10,20 1 463,70 1 463,70 0,00 

312
Plastové okno trojkrídlové OS+O, vxš 
1750x3850 mm, izolačné trojsklo 
Ug=0,6, 8 komorový profil - položka  O6

021 Stavby ks 4,000

980,00 3 920,00 3 920,00 0,00 

313
Plastové okno trojkrídlové OS+O, vxš 
1750x3800 mm, izolačné trojsklo Ug= 
0,6, 8 komorový profil - položka O5  

021 Stavby ks 1,000

980,00 980,00 980,00 0,00 

314
Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 
1750x2800 mm, izolačné trojsklo Ug= 
0,6, 8 komorový profil, položka  O4  

021 Stavby ks 1,000

690,00 690,00 690,00 0,00 



315
Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 
1750x1200 mm, izolačné trojsklo Ug= 
0,6, 8 komorový profil - položka  O3 

021 Stavby ks 1,000

248,00 248,00 248,00 0,00 

316
Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 
1750x1050 mm, izolačné trojsklo Ug= 
0,6,  8 komorový profil - položka O2   

021 Stavby ks 11,000
280,00 3 080,00 3 080,00 0,00 

317
Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 
1700x1050 mm, izolačné trojsklo 
Ug=0,5, 8komorový profil - položka O1   

021 Stavby ks 2,000
0,00 0,00 0,00 

318 Montáž dverí plastových, vchodových, 1 
m obvodu dverí   021 Stavby m 14,800

15,21 225,11 225,11 0,00 

319

Dvere vchodové hliníkové jednokrídlové 
bezpečnostné, šxv 1300x2100 mm s 
požiarnou odolnosťou EI 30/D1-C4, U< 
2,  samozatvárač. Farba antracit.položka 
DV2

021 Stavby ks 1,000

2407,90 2 407,90 2 407,90 0,00 

320

Dvere vchodové hliníkové dvojkrídlové s 
nodsvetlíkom bezpečnostné, šxv 
1400x2700 mm s požiarnou odolnosťou 
EI 30,   D1-C4, U<2 farba antracit, 
samozatvárač. Položka DV3

021 Stavby ks 1,000

2131,80 2 131,80 2 131,80 0,00 

321
Montáž dverového krídla otočného 
jednokrídlového poldrážkového, do 
existujúcej zárubne, vrátane kovania   

021 Stavby ks 17,000
14,49 246,33 246,33 0,00 

322
Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, 
nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez 
brúsený,   

021 Stavby ks 17,000
11,04 187,68 187,68 0,00 

323

Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI 
EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarna 
výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 
mm,   

021 Stavby ks 4,000
282,00 1 128,00 1 128,00 0,00 

324
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-
900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL 
laminát M10, mechanicky odolné plné, 

021 Stavby ks 13,000
78,00 1 014,00 1 014,00 0,00 

325 Montáž samozatvárača pre dverné krídla 
s hmotnosťou do 25 kg   021 Stavby ks 4,000

7,46 29,84 29,84 0,00 

326
Samozatvárač dverí do 60 kg 
hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, 
pre dvere šírky max. 900 mm   

021 Stavby ks 4,000
43,20 172,80 172,80 0,00 

327 Montáž parapetnej dosky plastovej šírky 
do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm   021 Stavby ks 14,000

4,26 59,64 59,64 0,00 

328 Parapetná doska plastová, šírka 250 
mm, komôrková vnútorná, biela   021 Stavby m 15,147

5,21 78,92 78,92 0,00 

329 Montáž parapetnej dosky plastovej šírky 
do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm   021 Stavby ks 6,000

4,26 25,56 25,56 0,00 

330 Parapetná doska plastová, šírka 250 
mm, komôrková vnútorná, biela   021 Stavby m 22,440

5,21 116,91 116,91 0,00 

331 Montáž prahu dverí, jednokrídlových   021 Stavby ks 4,000
3,88 15,52 15,52 0,00 

332 Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 
mm   021 Stavby ks 4,000

5,00 20,00 20,00 0,00 

333 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   021 Stavby t 2,608

35,92 93,68 93,68 0,00 

334 Demontáž a spätná montáž stien a 
strechy prístrešku spojovacej chodby   021 Stavby m2 40,000

16,52 660,80 660,80 0,00 

335 Montáž zábradlia nerezové, výplň 
rebrovanie, kotvenie zboku   021 Stavby m 9,000

15,24 137,16 137,16 0,00 

336
Zábradlie nerezové, vertikálna výplň 
nerez, výška 1000 mm, kotvenie bočné  - 
položka ZP1

021 Stavby m 9,000
312,10 2 808,90 2 808,90 0,00 

337 Montáž oplotenia strojového pletiva, s 
výškou nad 1,6 m   021 Stavby m 15,000

4,40 66,00 66,00 0,00 

Konštrukcie doplnkové kovové



338

Pletivo poplastované pletené 
štvorhranné  537, oko 50 mm, drôt d 3,7 
mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu, 
RAL6005,   

021 Stavby bal 0,660
275,75 182,00 182,00 0,00 

339 Osadenie stĺpika oceľového plotového 
výšky nad 2 m na oceľovú platňu   021 Stavby ks 10,000

8,14 81,40 81,40 0,00 

340
Stĺpik d 48 mm, výška 2,5 m, výška 
pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, 
pre pletivo v rolkách,    

021 Stavby ks 10,000
16,17 161,70 161,70 0,00 

341
Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 
10 do 20 kg   

021 Stavby kg 65,000
2,15 139,75 139,75 0,00 

342 Plech oceľový hrubý 15x1000x2000 mm, 
ozn. 10 004.0, podľa EN S185   021 Stavby t 0,065

730,00 47,45 47,45 0,00 

343
Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 
100 do 250 kg   

021 Stavby kg 6 066,082
1,38 8 371,19 8 371,19 0,00 

344 Oceľový nosník HEA 160, z valcovanej 
ocele S235JR   021 Stavby m 31,240

56,00 1 749,44 1 749,44 0,00 

345 Oceľový nosník HEA 240, z valcovanej 
ocele S235JR   021 Stavby m 37,620

89,00 3 348,18 3 348,18 0,00 

346 Oceľový nosník HEA 260, z valcovanej 
ocele S235JR   021 Stavby m 28,930

92,00 2 661,56 2 661,56 0,00 

347 Oceľový nosník HEB 140, z valcovanej 
ocele S235JR   021 Stavby m 35,420

54,00 1 912,68 1 912,68 0,00 

348
Výroba doplnku stavebného atypického 
o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa 
zložitosti 1   

021 Stavby kg 6 066,082
0,10 606,61 606,61 0,00 

349
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s 
hmotnosťou jednotlivých dielov 
konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t   

021 Stavby kg 150,000
1,48 222,00 222,00 0,00 

350
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m   

021 Stavby % 0,000

1,00 0,00 0,00 0,00 

351 Montáž samoťahovej hlavice priemeru 
160-200 mm   021 Stavby ks 2,000

36,96 73,92 73,92 0,00 

352 Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 
0.160-0.200 m2   021 Stavby ks 2,000

22,17 44,34 44,34 0,00 

353 Žalúzia protidažďová hliniková s rámom 
PZAL, rozmery šxv 300x300 mm   021 Stavby ks 2,000

39,53 79,06 79,06 0,00 

354 Demontáž samoťahovej hlavice priemeru 
160-200 mm na ďalšie použitie   021 Stavby ks 2,000

14,78 29,56 29,56 0,00 

355 Vypracovanie realizačnej projektovej 
dokumentácie rekuperácie objektu   021 Stavby kpl 1,000

620,00 620,00 620,00 0,00 

356 Montáž ohybnej Al hadice priemeru 150-
180 mm   021 Stavby m 10,000

2,46 24,60 24,60 0,00 

357 Hadica ohybná hliníkovo laminátová  MI 
160 profi,  021 Stavby m 10,000

3,62 36,20 36,20 0,00 

358 Montáž hygienickej ohybnej Al hadice 
priemeru 160 mm   021 Stavby m 6,000

2,46 14,76 14,76 0,00 

359 Hadica ohybná hygienická, hliníková  
HYGIENIC 160,  021 Stavby m 6,000

5,45 32,70 32,70 0,00 

360 Montáž ohybnej PVC hadice priemeru do 
90 mm   021 Stavby m 160,000

1,47 235,20 235,20 0,00 

361 Hadica ohybná PVC 082, antibakteriálna   021 Stavby m 160,000
3,10 496,00 496,00 0,00 

362 Hadica ohybná PVC 102,   021 Stavby m 48,000
5,95 285,60 285,60 0,00 

Montáž vzduchotechnických zariadení



363 Montáž záslepu na PVC potrubie 90   021 Stavby ks 4,000
2,46 9,84 9,84 0,00 

364 Záslepka DN 80 pre kruhové spiro 
potrubie, TZB   021 Stavby ks 4,000

1,03 4,12 4,12 0,00 

365 Montáž T-kusu na PVC potrubie DN 90   021 Stavby ks 6,000
2,46 14,76 14,76 0,00 

366 T-kus DN 90 prePVC potrubie,   021 Stavby ks 6,000
5,17 31,02 31,02 0,00 

367 Montáž rozdeľovača na rozvody 
160/6x90   021 Stavby ks 4,000

22,17 88,68 88,68 0,00 

368
Rozdeľovač EDF-PLP-Box 125/6/90 
Lock pozinkovaného plechu  - prívod 
160, vývody 6 x 90   

021 Stavby ks 4,000
134,53 538,12 538,12 0,00 

369 Montáž výfukovej hlavice kruhovej do 
priemeru 230 mm   021 Stavby ks 1,000

36,96 36,96 36,96 0,00 

370 Hlavica výfuková kruhová s prírubou 
VHK1, priemer 160 mm   021 Stavby ks 1,000

82,78 82,78 82,78 0,00 

371 Montáž nasávacej hlavice kruhovej 
priemeru 160-230 mm   021 Stavby ks 1,000

36,96 36,96 36,96 0,00 

372 Hlavica nasávacia kruhová s prírubou 
NHK1, priemer 160 mm   021 Stavby ks 1,000

108,65 108,65 108,65 0,00 

373 Montáž tlmiča hluku pre kruhové 
potrubie priemeru 160-250 mm   021 Stavby ks 2,000

22,17 44,34 44,34 0,00 

374 Tlmič hluku pre kruhové potrubie MAA 
160/600,   021 Stavby ks 2,000

82,46 164,92 164,92 0,00 

375 Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 
150-200   021 Stavby ks 1,000

6,16 6,16 6,16 0,00 

376 Klapka regulačná na spiro potrubie DN 
160,  021 Stavby ks 1,000

20,86 20,86 20,86 0,00 

377 Montáž spätnej klapky do kruhového 
potrubia priemeru 160-200 mm   021 Stavby ks 2,000

6,16 12,32 12,32 0,00 

378 Klapka spätná, tesná RSKW 160, 021 Stavby ks 2,000
15,70 31,40 31,40 0,00 

379 Montáž tanierového ventilu kovového 
priemeru 125 mm   021 Stavby ks 28,000

8,00 224,00 224,00 0,00 

380 Ventil tanierový kovový odvodný KK 125,  021 Stavby ks 14,000
3,50 49,00 49,00 0,00 

381 Ventil tanierový kovový prívodný KTS 
125,  021 Stavby ks 14,000

3,60 50,40 50,40 0,00 

382 Montáž rekuperačnej jednotky na 
podlahu prietok 1800 m3/h   021 Stavby ks 1,000

763,40 763,40 763,40 0,00 

383 Jednotka rekuperačná menovity prietok 
1980M3/h, DF 2300 021 Stavby ks 1,000

12915,10 12 915,10 12 915,10 0,00 

384 Montážny a spojovací materiál   021 Stavby kpl 1,000
794,20 794,20 794,20 0,00 

385
Presun hmôt pre montáž 
vzduchotechnických zariadení v stavbe 
(objekte) výšky nad 7 do 24 m   

021 Stavby % 0,000
20,00 0,00 0,00 0,00 

386
Montáž obkladov schodiskových stupňov 
dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 
x 300 mm   

021 Stavby m2 12,818
26,51 339,81 339,81 0,00 

387 Dlaždice keramické  gres  lxv 300x300 
mm   021 Stavby m2 5,034

15,00 75,51 75,51 0,00 

Podlahy z dlaždic



388
Dlaždice keramické schodiskové gres, 
lxvxhr 333x333x8 mm s protišmykovou 
hranou,   

021 Stavby m2 9,352
15,00 140,28 140,28 0,00 

389 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu 
veľ. 300 x 80 mm   021 Stavby m 18,000

5,62 101,16 101,16 0,00 

390 Dlaždice keramické  gres  lxv 300x300 
mm   021 Stavby m2 5,000

15,00 75,00 75,00 0,00 

391
Montáž soklíkov z obkladačiek 
schodiskových stupňovitých do tmelu 
veľ. 300 x 80 mm   

021 Stavby m 9,600
5,62 53,95 53,95 0,00 

392 Dlaždice keramické  gres  lxv 300x300 
mm   021 Stavby m2 2,500

15,00 37,50 37,50 0,00 

393 Montáž podláh z dlaždíc keramických do 
tmelu veľ. 300 x 300 mm   021 Stavby m2 41,450

19,52 809,10 809,10 0,00 

394 Dlaždice keramické  gres  lxv 300x300 
mm   021 Stavby m2 42,279

15,00 634,19 634,19 0,00 

395 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 
objektoch výšky do 6m   021 Stavby t 1,126

20,23 22,78 22,78 0,00 

396 Montáž prechodovej lišty narážaním   021 Stavby m 9,800
1,54 15,09 15,09 0,00 

397 Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 40 
mm,s hladkým povrchom   021 Stavby m 9,800

5,62 55,08 55,08 0,00 

398 Presun hmôt pre podlahy vlysové a 
parketové v objektoch výšky do 6 m   021 Stavby t 0,003

34,88 0,10 0,10 0,00 

399 Lepenie podlahových líšt soklových   021 Stavby m 137,640
1,57 216,09 216,09 0,00 

400 Soklová PVC lišta DSL 60, ochranný lem 
5 mm,   021 Stavby m 139,016

8,22 1 142,71 1 142,71 0,00 

401 Lepenie a rezanie podlahových soklov z 
koberca   021 Stavby m 60,200

6,58 396,12 396,12 0,00 

402 Koberec všívaný, trieda záťaže 33,   021 Stavby m2 6,140
15,00 92,10 92,10 0,00 

403 Položenie povlakových podláh PVC vinyl 
heterogénnych LVT spoj click   021 Stavby m2 130,001

5,62 730,61 730,61 0,00 

404
Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové 
dielce, CLICK, hrúbka 4,5 mm, trieda 
záťaže 23/32,   

021 Stavby m2 133,901
18,60 2 490,56 2 490,56 0,00 

405 Lepenie textilných podláh - kobercov z 
pásov   021 Stavby m2 150,360

5,12 769,84 769,84 0,00 

406 Koberec všívaný, trieda záťaže 33,   021 Stavby m2 157,878
15,00 2 368,17 2 368,17 0,00 

407 Vysávanie podkladu pred kladením 
povlakovýck podláh   021 Stavby m2 231,550

0,68 157,45 157,45 0,00 

408 Presun hmôt pre podlahy povlakové v 
objektoch výšky do 6 m   021 Stavby t 1,407

36,25 51,00 51,00 0,00 

409
Montáž obkladov vnútor. stien z 
obkladačiek kladených do tmelu veľ. 
200x200 mm   

021 Stavby m2 99,900
22,12 2 209,79 2 209,79 0,00 

410 Obkladačky keramické glazované  lxv 
200x200   021 Stavby m2 101,898

13,50 1 375,62 1 375,62 0,00 

411 Montáž plastových profilov pre obklad do 
tmelu - roh steny   021 Stavby m 46,000

0,73 33,58 33,58 0,00 

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Obklady



412 Profil rohový PVC 8 mm k obkladu, 
PROFI   021 Stavby m 46,000

2,50 115,00 115,00 0,00 

413 Dodávka a montáž plastových dvierok 
150x150 pri obklade do tmelu   021 Stavby ks 2,000

4,23 8,46 8,46 0,00 

414 Dodávka a motáž plastových dvierok 
300x300 pri obklade do tmelu   021 Stavby ks 2,875

5,41 15,55 15,55 0,00 

415 Presun hmôt pre obklady keramické v 
objektoch výšky do 6 m   021 Stavby t 2,503

40,12 100,42 100,42 0,00 

416
Nátery oceľ.konštr. stredných B a 
plnostenných D syntetické dvojnásobné - 
70µm   

021 Stavby m2 122,312
4,12 503,93 503,93 0,00 

417
Nátery oceľ.konštr. stredných B a 
plnostenných D syntetické základné - 
35µm   

021 Stavby m2 122,312
2,93 358,37 358,37 0,00 

418
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová 
impregnácia proti drevokaznému hmyzu, 
hubám a plesniam, jednonásobná   

021 Stavby m2 479,748
1,28 614,08 614,08 0,00 

419 Maľby z maliarskych zmesí ručne 
nanášané   výšky do 3,80 m - penetrácia   021 Stavby m2 1 041,999

1,20 1 250,40 1 250,40 0,00 

420
Maľby z maliarskych zmesí ručne 
nanášané tónované dvojnásobné na 
jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m   

021 Stavby m2 1 041,999

1,76 1 833,92 1 833,92 0,00 

421 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 
drôt zvodový O 8-10   021 Stavby m 180,000

2,00 360,00 360,00 0,00 

422 Drôt zvodový 5021162 10mm FeZn s 
PVC izoláciou 1kg (1,11m)   021 Stavby m 180,000

1,56 280,80 280,80 0,00 

423 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn 
vrátane izolácie spojov   021 Stavby m 90,000

2,00 180,00 180,00 0,00 

424 Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   021 Stavby kg 90,000
1,40 126,00 126,00 0,00 

425 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v 
krabici KO 125 E   021 Stavby ks 7,000

8,21 57,47 57,47 0,00 

426
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod 
omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 
mm, KOPOS   

021 Stavby ks 7,000
4,56 31,92 31,92 0,00 

427 Označenie zvodov číselnými štítkami   021 Stavby ks 7,000
0,50 3,50 3,50 0,00 

428 Štítok orientačný zemniaci   021 Stavby ks 1,000
1,00 1,00 1,00 0,00 

429 Štítok orientačný na zvody 1   021 Stavby ks 1,000
1,00 1,00 1,00 0,00 

430 Štítok orientačný na zvody 2   021 Stavby ks 1,000
1,00 1,00 1,00 0,00 

431 Štítok orientačný na zvody 3   021 Stavby ks 1,000
1,00 1,00 1,00 0,00 

432 Štítok orientačný na zvody 4   021 Stavby ks 1,000
1,00 1,00 1,00 0,00 

433 Štítok orientačný na zvody 5   021 Stavby ks 1,000
1,00 1,00 1,00 0,00 

434 Štítok orientačný na zvody 6   021 Stavby ks 1,000
1,00 1,00 1,00 0,00 

435 Podpery vedenia na stenu   021 Stavby ks 80,000
1,72 137,60 137,60 0,00 

Prace a dodavky Elektromontáže

Nátery

Maľby



436 Podpera vedenia UEL DQ 6.10 B8.5 
STTZN   021 Stavby ks 50,000

1,15 57,50 57,50 0,00 

437 Uzemňovacie vedenie na povrchu  
AlMgSi  drôt zvodový O 8-10   021 Stavby m 140,000

2,00 280,00 280,00 0,00 

438 Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 
mm, Al   021 Stavby kg 20,000

2,80 56,00 56,00 0,00 

439
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 
(1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. 
pruhov), pre vonkajšie práce   

021 Stavby m 40,000
0,45 18,00 18,00 0,00 

440 Náter zvodového vodiča, pre vonkajšie 
práce   021 Stavby m 50,000

0,45 22,50 22,50 0,00 

441 Email syntetický vonkajší zelený S 2013   021 Stavby kg 0,040
150,00 6,00 6,00 0,00 

442 Email syntetický vonkajší žltý S 2013   021 Stavby kg 0,040
150,00 6,00 6,00 0,00 

443 Riedidlo S-6006 do syntetických a 
olejových látok, 0,8 l, 021 Stavby kg 0,040

200,00 8,00 8,00 0,00 

444 Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu 
PV15 A-F +UNI, pre vonkajšie práce   021 Stavby ks 60,000

2,00 120,00 120,00 0,00 

445 Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu 
označenie PV 15 A   021 Stavby ks 60,000

1,60 96,00 96,00 0,00 

446
Podpery vedenia FeZn pod škridlovú 
strech PV11 a PV14, pre vonkajšie 
práce   

021 Stavby ks 10,000
1,52 15,20 15,20 0,00 

447 Podpera vedenia FeZn pod škridľovú 
strechu označenie PV 11   021 Stavby ks 10,000

1,87 18,70 18,70 0,00 

448 Svorka FeZn spojovacia SS, pre 
vonkajšie práce   021 Stavby ks 10,000

2,00 20,00 20,00 0,00 

449 Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 
skrutky s príložkou   021 Stavby ks 10,000

0,60 6,00 6,00 0,00 

450 Svorka FeZn skúšobná SZ, pre 
vonkajšie práce   021 Stavby ks 7,000

2,00 14,00 14,00 0,00 

451 Svorka FeZn skúšobná označenie SZ   021 Stavby ks 7,000
1,62 11,34 11,34 0,00 

452 Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre 
vonkajšie práce   021 Stavby ks 14,000

2,00 28,00 28,00 0,00 

453 Svorka FeZn uzemňovacia označenie 
SR 03 A   021 Stavby ks 14,000

0,88 12,32 12,32 0,00 

454 Napínacia skrutka s okom vrátane 
napnutia zvodu, pre vonkajšie práce   021 Stavby ks 6,000

5,26 31,56 31,56 0,00 

455
Skrutka napínacia 8x70 mm typ: FSH 
870, oceľ + temperovaná zliatina, 
TRACON elektric   

021 Stavby ks 6,000
12,36 74,16 74,16 0,00 

456

Oprava vnútorných hladkých sadrových 
omietok stropov železobetónových, 
rovných tvárnicových a klenieb, 
opravovanej plochy do 5 %   

021 Stavby m2 20,000
4,52 90,40 90,40 0,00 

457 SADRA   1kg-balenie biela   021 Stavby KS 10,000
2,00 20,00 20,00 0,00 

458

Vytváranie drážok ručným drážkovačom 
v nepálených pórobetónových 
tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 70 
mm,  -0,00045t   

021 Stavby m 70,000
1,63 114,10 114,10 0,00 

459 Svorka krabicová 5x2,5 mm2, WAGO 
2273-205   021 Stavby bal. 5,000

8,50 42,50 42,50 0,00 

460 Svorka krabicová 3x2,5 mm2, WAGO 
2273-203   021 Stavby bal. 10,000

12,00 120,00 120,00 0,00 



461 Wago 221-413   021 Stavby ks 100,000
0,20 20,00 20,00 0,00 

462 Demontáž elektroinštalácie a odvoz 
odpadu   021 Stavby m 80,000

10,00 800,00 800,00 0,00 

463 Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC 
typ FXP 16, uložená pevne   021 Stavby m 50,000

0,80 40,00 40,00 0,00 

464 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, 
FXP DN 16   021 Stavby m 50,000

0,30 15,00 15,00 0,00 

465 Spojka nasúvacia PVC-U SM 16   021 Stavby ks 10,000
0,13 1,30 1,30 0,00 

466 Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC 
typ FXP 20, uložená pevne   021 Stavby m 100,000

0,60 60,00 60,00 0,00 

467 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, 
FXP DN 20   021 Stavby m 100,000

0,33 33,00 33,00 0,00 

468 Spojka nasúvacia PVC-U SM 20   021 Stavby ks 30,000
0,13 3,90 3,90 0,00 

469 Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC 
typ FXP 25, uložená pevne   021 Stavby m 250,000

0,80 200,00 200,00 0,00 

470 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, 
FXP DN 25   021 Stavby m 250,000

0,50 125,00 125,00 0,00 

471 Spojka nasúvacia PVC-U SM 25   021 Stavby ks 40,000
0,14 5,60 5,60 0,00 

472 Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, 
bez zapojenia, štvorcová   021 Stavby ks 10,000

3,49 34,90 34,90 0,00 

473
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod 
omietku KO 125, šxvxh 132x132x72 mm, 
KOPOS   

021 Stavby ks 10,000
4,00 40,00 40,00 0,00 

474 Tesnenie káblových prestupov zo 
sadroperlitu   021 Stavby m2 0,200

84,21 16,84 16,84 0,00 

475 Akrylátový protipožiarny tmel CFS-S 
ACR   021 Stavby KS 1,000

15,23 15,23 15,23 0,00 

476
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 
mm2   

021 Stavby ks 70,000
0,80 56,00 56,00 0,00 

477
Jednopólový spínač - radenie 1, 
nástenný pre prostredie obyčajné alebo 
vlhké vrátane zapojenia   

021 Stavby ks 14,000
2,50 35,00 35,00 0,00 

478 Spínač Valena Life 752101 R1 biely   021 Stavby ks 1,000
3,42 3,42 3,42 0,00 

479 Spínač Valena Life 752151 R1 IP44 
biely   021 Stavby ks 13,000

6,21 80,73 80,73 0,00 

480
Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, 
nástenný pre prostredie obyčajné alebo 
vlhké vrátane zapojenia   

021 Stavby ks 14,000
2,50 35,00 35,00 0,00 

481 Spínač striedavý Valena Life 752106 R6 
biely   021 Stavby ks 2,000

4,04 8,08 8,08 0,00 

482 Spínač striedavý Valena Life 752106 R6 
IP44 biely   021 Stavby ks 12,000

5,80 69,60 69,60 0,00 

483
Krížový spínač (prepínač) - radenie 7, 
nástenný pre prostredie obyčajné alebo 
vlhké vrátane zapojenia   

021 Stavby ks 1,000
2,50 2,50 2,50 0,00 

484 Spínač krížový Valena Life 752107 R7 
IP44 biely   021 Stavby ks 1,000

6,48 6,48 6,48 0,00 

485 Zvodiče prepätia typ 3 (triedy D), 1pól   021 Stavby ks 1,000
21,60 21,60 21,60 0,00 



486 Zvodič prepätia CZ-275-A 260VAC 3kA 
T3   021 Stavby ks 1,000

9,91 9,91 9,91 0,00 

487 Zásuvka  753179 1-násobná s clonkami 
IP44 biela   021 Stavby ks 12,000

3,45 41,40 41,40 0,00 

488 Zásuvka jednonásobná, biela   021 Stavby ks 6,000
3,45 20,70 20,70 0,00 

489 Rámček 754021 1-násobný IP44 biela   021 Stavby ks 16,000
0,86 13,76 13,76 0,00 

490 Zásuvka 753179 1-násobná s clonkami 
IP44 biela   021 Stavby ks 16,000

9,91 158,56 158,56 0,00 

491 RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY   021 Stavby ks 33,000
0,86 28,38 28,38 0,00 

492  RÁMIK DVOJNÁSOBNÝ BIELY   021 Stavby ks 2,000
1,88 3,76 3,76 0,00 

493  RÁMIK TROJNÁSOBNÝ BIELY   021 Stavby ks 1,000
3,02 3,02 3,02 0,00 

494 RÁMIK PÄŤNÁSOBNÝ BIELY   021 Stavby ks 1,000
6,33 6,33 6,33 0,00 

495 Montáž oceľoplechovej rozvodnice   021 Stavby ks 1,000
86,22 86,22 86,22 0,00 

496
Rozvodnica plechová BF-U-4/96-C - 96 
MODULOV, zapustená IP30 plné dvere, 
komplet podľa PD   

021 Stavby ks 1,000
685,21 685,21 685,21 0,00 

497 Montáž svietidla na stenu - strop do 10 
kg   021 Stavby ks 44,000

2,00 88,00 88,00 0,00 

498 Zapojenie svietidla, stropného - 
nástenného LED   021 Stavby ks 44,000

9,00 396,00 396,00 0,00 

499 SVIETIDLO LED, 28W 4636lm 4000K 
IP44  PRISADENÉ   021 Stavby ks 28,000

50,00 1 400,00 1 400,00 0,00 

500 SVIETIDLO LED, 39W 6205lm 4000K 
IP44  PRISADENÉ   021 Stavby ks 2,000

50,00 100,00 100,00 0,00 

501 SVIETIDLO LED,  18W 2578lm 2000K 
IP44 IK07  PRISADENÉ   021 Stavby ks 14,000

15,82 221,48 221,48 0,00 

502 Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, 
núdzového, LED - núdzový režim   021 Stavby ks 12,000

8,00 96,00 96,00 0,00 

503 Svietidlo LED núdzové prisadené 3h 
100lm 230V IP42 trva./netrv. biela   021 Stavby ks 12,000

22,80 273,60 273,60 0,00 

504 Jednostranný panel s bezpečnostnou 
tabuľkou pre núdzové svietidlo SL20,  021 Stavby ks 11,000

0,50 5,50 5,50 0,00 

505
Jednostranný panel s bezpečnostnou 
tabuľkou pre núdzové svietidlo SL20, 
Vľavo / Vpravo, 

021 Stavby ks 1,000
0,50 0,50 0,50 0,00 

506 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v 
krabici KO 100 E, pre vonkajšie práce   021 Stavby ks 1,000

9,52 9,52 9,52 0,00 

507 Svorkovnica ekvipotenciálna 5015650 
1801VDE 7x2,5-25 mm2 100kA   021 Stavby ks 1,000

12,45 12,45 12,45 0,00 

508 Vodič bezhalogénový, medený uložený 
voľne N2XH 0,6/1,0 kV  4   021 Stavby m 100,000

0,80 80,00 80,00 0,00 

509 Vodič ohybný bezhalogénový H07Z-K 4 
zeleno/žltý   021 Stavby m 100,000

0,54 54,00 54,00 0,00 

510 Vodič bezhalogénový, medený uložený 
voľne N2XH 0,6/1,0 kV  6   021 Stavby m 50,000

0,80 40,00 40,00 0,00 



511 Vodič ohybný bezhalogénový H07Z-K 6 
zeleno/žltý   021 Stavby m 50,000

0,76 38,00 38,00 0,00 

512 Vodič bezhalogénový, medený uložený 
voľne N2XH 0,6/1,0 kV  25   021 Stavby m 20,000

0,80 16,00 16,00 0,00 

513 Vodič ohybný bezhalogénový H07Z-K 25 
zeleno/žltý   021 Stavby m 20,000

3,45 69,00 69,00 0,00 

514 Kábel bezhalogénový, medený uložený 
pevne N2XH 0,6/1,0 kV  3x1,5   021 Stavby m 750,000

0,80 600,00 600,00 0,00 

514NV Kábel bezhalogénový, medený uložený 
pevne N2XH 0,6/1,0 kV  3x1,6 021 Stavby m 100,000

0,80 80,00 0,00 80,00 

515 Kábel medený bezhalogenový N2XH 
3x1,5 mm2   021 Stavby m 650,000

0,86 559,00 559,00 0,00 

516 Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 
3x1,5 čierny   021 Stavby m 200,000

0,86 172,00 172,00 0,00 

517 Kábel bezhalogénový, medený uložený 
pevne N2XH 0,6/1,0 kV  3x2,5   021 Stavby m 400,000

0,80 320,00 320,00 0,00 

518 Kábel medený bezhalogenový N2XH 
3x2,5 mm2   021 Stavby m 400,000

1,27 508,00 508,00 0,00 

519 Kábel bezhalogénový, medený uložený 
pevne N2XH 0,6/1,0 kV  5x2,5   021 Stavby m 50,000

1,00 50,00 50,00 0,00 

519NV Kábel bezhalogénový, medený uložený 
pevne N2XH 0,6/1,0 kV  5x2,6 021 Stavby m 30,000

1,00 30,00 0,00 30,00 

520 Kábel medený bezhalogenový N2XH 
5x2,5 mm2   021 Stavby m 80,000

2,06 164,80 164,80 0,00 

521 Kábel bezhalogénový, medený uložený 
pevne N2XH 0,6/1,0 kV  5x6   021 Stavby m 40,000

1,20 48,00 48,00 0,00 

522 Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 
mm2   021 Stavby m 40,000

4,92 196,80 196,80 0,00 

523
Koax.kábel PENFLEX do D 7 mm 
vonk.vodiča pripevnený na Niedax lišty 
alebo káblové rošty   

021 Stavby m 60,000
1,50 90,00 90,00 0,00 

524 Kábel pevný koaxiálny VCCKY 75-3,7 
biela   021 Stavby m 60,000

0,48 28,80 28,80 0,00 

525
Krabica KO 68 pod omietku, vrátane 
vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez 
svoriek a zapojenia vodičov   

021 Stavby ks 60,000
1,20 72,00 72,00 0,00 

526 Krabica prístrojová pod omietku, KPR 68 
KA   021 Stavby ks 60,000

0,43 25,80 25,80 0,00 

527 Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku   021 Stavby ks 1,000
9,25 9,25 9,25 0,00 

528 Zásuvka dátová  753149 2xRJ45 STP 
6A biela   021 Stavby ks 1,000

26,91 26,91 26,91 0,00 

529 Montáž konektoru (zástrčky)   021 Stavby ks 2,000
3,36 6,72 6,72 0,00 

530 Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6, KEJ-C6-S-
TL, KELine   021 Stavby ks 2,000

6,23 12,46 12,46 0,00 

531 Montáž gumovej kábelovej prechodky   021 Stavby ks 2,000
0,26 0,52 0,52 0,00 

532
Prechodka gumová kábelová na 
konektor RJ45/čierna, modrá, červená, 
zelená, šedá, MP-SR-G4, KELine   

021 Stavby ks 2,000
0,50 1,00 1,00 0,00 

533 Kábel FTP v ochrannej rúrke   021 Stavby m 200,000
1,18 236,00 236,00 0,00 

Montáže oznamovacich a zabezpečovacích zariadení



534
Kábel dátový pevný 26000025 STP 
(U/FTP) cat.6a AWG23 LSOH 500MHz 
interiér   

021 Stavby m 200,000
0,54 108,00 108,00 0,00 

535

Montáž videoústredne, 
pripojenie,kontrola a 
nastavenie,odskúšanie a záverečná 
úprava,1.poschodie   

021 Stavby ks 1,000
62,35 62,35 62,35 0,00 

536 Montáž a zapojenie WiFi Access Point   021 Stavby ks 5,000
16,21 81,05 81,05 0,00 

537

WiFi Access Point s integrovaným WiFi 
802.11 a/b/g/n/ac, až 450Mbps + 
1300Mbps, Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, 
3x3 MIMO, funkcia AP/Hotspot, 2x 

021 Stavby ks 1,000
50,00 50,00 50,00 0,00 

538 Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky   021 Stavby ks 1,000
20,00 20,00 20,00 0,00 

539 Zásuvka anténová 753152 TV+R+S 
hviezdicová biela   021 Stavby ks 1,000

15,00 15,00 15,00 0,00 

540 UPS NIKY 1500VA IEC USB   021 Stavby ks 1,000
363,00 363,00 363,00 0,00 

541
Stavebno montážne práce menej 
náročne, pomocné alebo manupulačné 
(Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín   

021 Stavby hod 36,000
10,00 360,00 360,00 0,00 

542
Stavebno montážne práce náročné 
ucelené - odborné, tvorivé remeselné 
(Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín   

021 Stavby hod 44,000
10,00 440,00 440,00 0,00 

543

Projektové práce - stavebná časť 
(stavebné objekty vrátane ich 
technického vybavenia). náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia 
stavby   

021 Stavby eur 1,000

100,00 100,00 100,00 0,00 

544 Inžinierska činnosť - dozory autorský 
dozor projektanta elektro   021 Stavby hod 13,000

13,00 169,00 169,00 0,00 

545 Inžinierska činnosť - dozory koordinátor 
BOZP na stavenisku   021 Stavby eur 1,000

100,00 100,00 100,00 0,00 

546 Inžinierska činnosť - posudky svetlo - 
technický posudok   021 Stavby eur 1,000

100,00 100,00 100,00 0,00 

547 Inžinierska činnosť - skúšky a revízie 
ostatné skúšky elektro   021 Stavby eur 1,000

250,00 250,00 250,00 0,00 

548 Meranie - bez rozlíšenia elektro   021 Stavby eur 1,000
50,00 50,00 50,00 0,00 

549
Kompletačná a koordinačná činnosť - 
koordinačná činnosť bez rozlíšenia 
elektro   

021 Stavby sub 1,000
50,00 50,00 50,00 0,00 

550 Typová skúška rozvádzača   021 Stavby ks 1,000
50,00 50,00 50,00 0,00 

551 Podružný materál elektro   021 Stavby eur 1,000
100,00 100,00 100,00 0,00 

552 Inžinierska činnosť - dozory technický 
dozor investora elektro   021 Stavby sub 1,000

100,00 100,00 100,00 0,00 

553 Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP 
D x t 160 x 3.9   021 Stavby m 35,000

8,45 295,75 295,75 0,00 

554
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, 
hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 
160, dĺ. 6 m,   

021 Stavby ks 6,000
36,38 218,28 218,28 0,00 

555

Výťah nákladný jedálenský elektrický  
100 kg, protipožiarné vyhotovenie. 2 
stanice - dodávka, montáž, uvedenie do 
prevádzky, certifikácia   

021 Stavby ks 1,000

15389,20 15 389,20 15 389,20 0,00 

Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

Montáže potrubia

Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh



556

Zdvíhacia schodisková plošina pre 
osoby na indvalidnom vozíku nosnosť 
200 kg, zdvih do 2 podlaží, dodávka, 
montáž, uvedenie do prevádzky, 
certifikácia   

021 Stavby ks 1,000

14003,20 14 003,20 14 003,20 0,00 

557 Montáž priestorového snímača relatívnej 
vlhkosti a teploty   021 Stavby ks 4,000

8,21 32,84 32,84 0,00 

558
Snímač vlhkosti, štandardný priestorový, 
výstup 4 až 20 mA, 0 až 100% relatívnej 
vlhkosti   

021 Stavby ks 4,000
22,80 91,20 91,20 0,00 

559 Montáž priestorového snímača kvality 
vzduchu   021 Stavby ks 4,000

8,21 32,84 32,84 0,00 

560 Snímač priestorový kvality vzduchu - 
CO2, 0 až 10 V   021 Stavby ks 4,000

18,21 72,84 72,84 0,00 

561
Dopravné náklady - mimoriadne sťažené 
dopravné podmienky  vplyvom 
sťaženého prístupu na stavenisko   

021 Stavby eur 1 150,000
1,00 1 150,00 0,00 1 150,00 

562

Vplyv územia - klimatické vplyvy - 
zabezpečenie stavby I.NP počas 
realizácie II.NP (napr. proti zatečeniu 
dažďom, proti vplyvom vetra, snehu a 
pod.)   

021 Stavby eur 900,000

1,00 900,00 0,00 900,00 

Búranie podkladov pod dlažby, betón 
alebo liaty asfalt hrúbky nad 100mm 021 Stavby m3 41,770 114,21 4 770,55 3 068,30 1 702,25 

Búranie pásov z betónu - spadový betón 021 Stavby m3 9,960 92,54 921,70 921,70 0,00 

Búranie muriva z porobetónu hrúbky do 
200mm - obmurovka atiky 021 Stavby m2 45,220 9,28 419,64 419,64 0,00 

Búranie venca zo železobetónu atika 021 Stavby m3 5,640 141,49 798,00 798,00 0,00 

Búranie muriva nadzákldového zo 
betonový tehloblok 021 Stavby m3 1,260

130,43 164,34 164,34 0,00 

Vyčistenie povrchu po demontáži 
strešných vrstiev, pred aplikovaním 
nových strešných vrstiev

021 Stavby m2 278,530
3,20 891,30 891,30 0,00 

Poplatok za skládku odpadov zo stavieb 
a demolácii - bitumenové zmesi 
obsahujúce uhoný decht kategórie N - 
nebezpečné 17 03 01 

021 Stavby t 8,860

127,00 1 125,22 1 125,22 0,00 

Odstránenie povlakovej krytiny 
trojvrstvovej na streche so sklonom do 
10°

021 Stavby m2 278,530
3,87 1 077,91 1 077,91 0,00 

Demontáž záklopu atiky vrchného z 
hrubých dosiek hrúbky do 32mm 021 Stavby m2 49,800

1,85 92,13 92,13 0,00 

Demontáž lemovania múra na streche s 
tvrdou krytinou rš 660a 750 mm so 
sklonom do 30° atika

021 Stavby m 66,400
1,56 103,58 103,58 0,00 

334 029,93 329 581,78 4 448,15 
66 805,99 65 916,36 889,63 

400 835,92 395 498,14 5 337,78 
DPH:

Celkom s DPH:

Podporné aktivity projektu

Celkom:


